



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Monitorovací list průběhu projektu pro „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008330

Monitorovací období:

Od 01. 12. 2023 do 30. 11. 2024 (12 M)

Stav ke dni:

30. 11. 2024



Monitorovací list průběhu projektu byl vytvořen jako pomůcka pro monitoring projektu.

Uváděné termíny budou nastavovány tak, aby bylo reálné plnit závazné termíny plynoucí z harmonogramu projektu a závazných dokumentů/metodik.

Jelikož tento list odráží plánovaný průběh projektu, je možné, že jeho struktura bude v průběhu realizace aktualizována.

Komentář:

Projekt v monitorovaném období prokázal systematickou realizaci klíčových aktivit s vysokou mírou plnění plánovaných výstupů a cílů. Významným přínosem je konsolidace spolupráce mezi aktéry vzdělávací politiky, včetně škol a dalších zapojených subjektů, a efektivní zapojení pracovních skupin zaměřených na specifické oblasti jako je čtenářská a matematická gramotnost, polytechnické a předškolní vzdělávání či rovné příležitosti.

V rámci řízení projektu (KA1) byly zajištěny pravidelné aktualizace sdílených dokumentů, webových stránek a sociálních sítí, což přispělo k transparentní komunikaci a informovanosti. Docházelo k efektivní kontrole plnění harmonogramu i rozpočtu. Přestože některé aktivity v oblasti evaluace (KA2) zůstávají ve fázi realizace, byly položeny solidní základy pro následné analýzy, zejména v podobě sběru dat a přípravy evaluačního plánu.

Aktivity spojené s rozvojem a aktualizací MAP (KA3) probíhaly podle plánu, přičemž všechny pracovní skupiny dosáhly výrazného pokroku ve stanovených úkolech, včetně zpracování SWOT analýz a návrhů na zlepšení klíčových kompetencí. Rovněž byly efektivně realizovány konzultační procesy a příprava strategického rámce do roku 2028. Implementace akčních plánů (KA4) je v plném proudu, s důrazem na konkrétní aktivity, jako jsou tematické semináře, projektové dny a podpůrné programy. Například akce „Poznej nadání“ a „Matematika hrou“ přinesly přímý dopad na zapojené školy a děti a žáky. Nicméně některé aktivity zůstávají v přípravné fázi a jejich úspěšné dokončení bude důležité pro dosažení cílů projektu.

V oblasti indikátorů byl zaznamenán pokrok, včetně překročení cílové hodnoty u ukazatele Počet ovlivněných organizací. Přesto některé indikátory, například počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání, vykazují nižší míru plnění, což vyžaduje zvýšenou pozornost v nadcházejícím období.

Celkově projekt splňuje očekávání a přispívá k dlouhodobému rozvoji vzdělávací politiky v regionu ORP Litvínov. Další fáze by měly být zaměřeny na dokončení rozpracovaných aktivit a zvýšení efektivity při plnění zbývajících cílů. Projektový tým prokázal schopnost pružně reagovat na výzvy a efektivně koordinovat zapojené subjekty.

V Lišnici dne 20. 12. 2024

Bc. Petr Pillár – evaluátor projektu



Obsah

1.	KA1 ŘÍZENÍ PROJEKTU	5
2.	KA2 VNITŘNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU (evaluace)	5
2.1	PŘÍPRAVNÁ FÁZE EVALUACE	5
2.2	FÁZE PRŮBĚŽNÉ EVALUACE	5
2.3	FÁZE ZÁVĚREČNÉ EVALUACE.....	5
3.	KA3 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP	6
3.1	ŘÍDÍCÍ VÝBOR A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP	6
3.2	ZPRACOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A REALIZACE KONZULTAČNÍHO PROCESU	6
3.3	PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ	7
3.4	PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUČÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ.....	7
3.4.1	PRACOVNÍ SKUPINA ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST	7
3.4.2	PRACOVNÍ SKUPINA MATEMATICKÁ GRAMOTNOST	8
3.4.3	PRACOVNÍ SKUPINA POLYTECHNIKA.....	8
3.4.4	PRACOVNÍ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ	8
3.5	PRACOVNÍ SKUPINA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI.....	9
3.8	MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ	9
3.9	SPOLUPRÁCE S PROJEKTEM IDZ ÚK	10
3.10	SPOLUPRÁCE S IPs (Střední článek, Kurikulum, Data)	11
4.	KA4 IMPLEMENTACE AKČNÍCH PLÁNŮ.....	11
5.	DÍLČÍ JEDNÁNÍ	12
5.1	JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU	12
5.2	JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN	13
5.3	JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU.....	14
5.4	OSTATNÍ JEDNÁNÍ.....	15



6.	DALŠÍ AKTIVITY.....	15
7.	INDIKÁTORY.....	16



1. KA1 ŘÍZENÍ PROJEKTU

Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Pravidelné porady zástupců RT</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	<i>Viz bod č. 5.3</i>
<i>Pravidelná aktualizace webových stránek</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná aktualizace sociálních sítí</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná aktualizace sdíleného disku</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná kontrola plnění harmonogramu</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná kontrola čerpání rozpočtu</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracování monitor. zprávy za 1. období (ZoR a ŽoP)</i>	<i>Do 27. 09. 2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Schváleno dne 22. 11. 2024</i>
<i>Zpracování monitor. zprávy za 2. období (ZoR a ŽoP)</i>	<i>Do 28. 03. 2025</i>		
<i>Zpracování monitor. zprávy za 3. období (ZoR a ŽoP)</i>	<i>Do 26. 09. 2025</i>		
<i>Zpracování monitor. zprávy za 4. období (ZoR a ŽoP)</i>	<i>Do 26. 02. 2026</i>		

2. KA2 VNITŘNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU (evaluace)

2.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE EVALUACE			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Příprava procesu evaluace</i>	<i>Do 31. 12. 2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Sběr kontaktů cílových skupin pro OP JAK</i>	<i>Do 31. 12. 2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Průběžně</i>
<i>Tvorba evaluačního plánu vč. harmonogramu</i>	<i>Do 31. 12. 2024</i>	<i>Částečně plněno</i>	<i>V procesu</i>
2.2 FÁZE PRŮBĚŽNÉ EVALUACE			
<i>Evaluace pracovních skupin</i>	<i>06/2025</i>		
<i>Evaluace průběhu a přínosu projektu</i>	<i>06/2025</i>		
<i>Monitoring projektu (monitorovací list průběhu projektu)</i>	<i>Do 31. 12. 2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Zpracováno dne 20. 12. 2024</i>
2.3 FÁZE ZÁVĚREČNÉ EVALUACE			
<i>Revize evaluačního plánu</i>	<i>04/2025</i>		



Zpracování podrobného plánu evaluace	05/2025		
Dotazník	06/2025		
Řízené rozhovory, zpětná reflexe	06/2025		
Agregace dat, desk research	07–08/2025		
Zpracování analýzy, výstupů	08–09/2025		
Zpracování a připomínkování evaluační zprávy	11/2025		
Projednání a schválení evaluační zprávy	11–12/2025		
Zveřejnění a distribuce evaluační zprávy	12/2025		

3. KA3 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

3.1 ŘÍDÍCÍ VÝBOR A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP

Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
Aktualizované složení Řídícího výboru	02/2024	Plněno	Dle potřeb
Aktualizovaný statut a jednací řád Řídícího výboru	02/2024	Plněno	
Aktualizovaný seznam pracovních skupin a jejich členů	02/2024	Plněno	Dle potřeb
Aktualizovaná organizační struktura	02/2024	Plněno	
Pravidelná jednání Řídícího výboru	Průběžně	Plněno	Viz bod č. 5.1

3.2 ZPRACOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A REALIZACE KONZULTAČNÍHO PROCESU

Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
Zpracovaný a aktualizovaný Komunikační plán	02/2024	Plněno	
Identifikace dotčené veřejnosti	02/2024	Plněno	
Tvorba a aktualizace webových stránek	12/2023	Plněno	Dle potřeb
Tvorba a aktualizace sociálních sítí	12/2023	Plněno	Dle potřeb
Tvorba a aktualizace sdíleného disku	12/2023	Plněno	Dle potřeb
Pravidelný přenos informací napříč organizační strukturou	Průběžně	Plněno	Dle potřeb



<i>Uveřejnění informace o projektu na webových stránkách zapojených subjektů</i>	<i>12/2023–02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Tvorba informačního letáku</i>	<i>03/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Tvorba informačního roll-up banneru</i>	<i>03/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Tisková zpráva č. 1</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Vydáno v 04/2024</i>
<i>Tisková zpráva č. 2</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Vydáno v 08/2024</i>
<i>Tisková zpráva č. 3</i>	<i>05/2025</i>	<i>Plněno</i>	<i>Vyjde v 12/2024</i>
<i>Tisková zpráva č. 4</i>	<i>11/2025</i>		
<i>Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s aktéry</i>	<i>16. 05. 2024</i>	<i>Plněno</i>	
3.3 PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Ustavená, funkční a činná PS</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná jednání</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	<i>Viz bod č. 5.2</i>
<i>Zpracovaná SWOT analýza</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracovaný návrh financování jednotlivých aktivit</i>	<i>03 a 09 každého roku</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracovaný akční plán, ve kterém je uveden zdroj financování</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Částečně plněno</i>	<i>V procesu</i>
<i>Aktualizovaný strategický rámec</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Částečně plněno</i>	<i>V procesu</i>
3.4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUCÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ			
3.4.1 PRACOVNÍ SKUPINA ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Ustavená, funkční a činná PS</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná jednání</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	<i>Viz bod č. 5.2</i>
<i>Zpracovaná SWOT analýza</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Identifikace místních lídrů</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i>	<i>03/2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	
<i>Participace na aktualizaci analytické části</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	



3.4.2 PRACOVNÍ SKUPINA MATEMATICKÁ GRAMOTNOST			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Ustavená, funkční a činná PS</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná jednání</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	<i>Viz bod č. 5.2</i>
<i>Zpracovaná SWOT analýza</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Identifikace místních lídrů</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i>	<i>03/2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	
<i>Participace na aktualizaci analytické části</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
3.4.3 PRACOVNÍ SKUPINA POLYTECHNIKA			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Ustavená, funkční a činná PS</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná jednání</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	<i>Viz bod č. 5.2</i>
<i>Zpracovaná SWOT analýza</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Identifikace místních lídrů</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i>	<i>03/2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	
<i>Participace na aktualizaci analytické části</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
3.4.4 PRACOVNÍ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Ustavená, funkční a činná PS</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná jednání</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	<i>Viz bod č. 5.2</i>
<i>Zpracovaná SWOT analýza</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Identifikace místních lídrů</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i>	<i>03/2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	
<i>Participace na aktualizaci analytické části</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	



3.5 PRACOVNÍ SKUPINA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Ustavená, funkční a činná PS</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Pravidelná jednání</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	<i>Viz bod č. 5.2</i>
<i>Zpracovaná SWOT analýza</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i>	<i>03/2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	
<i>Participace na aktualizaci analytické části</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
3.8 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
ANALYTICKÁ ČÁST			
<i>Projednání výstupů závěrečné evaluace projektu MAP III</i>	<i>01/2025</i>		
<i>Zpracování a projednání analytických vstupů</i>	<i>08/2024–02/2025</i>	<i>Plněno</i>	<i>V procesu</i>
<i>Revize analýzy stavu potřeb</i>	<i>02/2024–02/2025</i>	<i>Plněno</i>	<i>V procesu</i>
<i>Revize SWOT-3 analýzy</i>	<i>02/2024–02/2025</i>	<i>Plněno</i>	<i>V procesu</i>
<i>Identifikace problémů, příčin a návrhů řešení</i>	<i>02/2024–02/2025</i>	<i>Plněno</i>	<i>V procesu</i>
<i>Popis potřeb investic, stupni přípravy ve vazbě na poznatky analýz</i>	<i>02/2025–06/2025</i>		
<i>Popis hlavních problémů, příčin a návrhů řešení</i>	<i>06/2025</i>		
STRATEGICKÝ RÁMEC			
<i>Aktualizace vize do roku 2028</i>	<i>09/2025</i>		
<i>Aktualizace priorit, cílů a opatření vč. vazeb na existující strategie</i>	<i>09–10/2025</i>		
<i>Projednání priorit, cílů a opatření v území</i>	<i>10/2025</i>		
<i>Dohoda o prioritách</i>	<i>11/2025</i>		
<i>Stanovení cílů a opatření</i>	<i>11/2025</i>		



<i>Realizace konzultačního procesu</i>	<i>Průběžně</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Aktualizace investičních záměrů</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Schváleno dne 29. 05. 2024</i>
<i>Aktualizace neinvestičních záměrů</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Schváleno dne 29. 05. 2024</i>
<i>Aktualizace investičních záměrů</i>	<i>11/2024</i>	<i>Neplněno</i>	<i>Plánováno na I. Q/2025</i>
<i>Aktualizace neinvestičních záměrů</i>	<i>11/2024</i>	<i>Neplněno</i>	<i>Plánováno na I. Q/2025</i>
<i>Aktualizace investičních záměrů</i>	<i>05/2025</i>		
<i>Aktualizace neinvestičních záměrů</i>	<i>05/2025</i>		
<i>Aktualizace investičních záměrů</i>	<i>11/2025</i>		
<i>Aktualizace neinvestičních záměrů</i>	<i>11/2025</i>		
AKČNÍ PLÁNY			
<i>Evaluace Akčního plánu 2025</i>	<i>03/2025</i>		
<i>Akční plán 2025/2026</i>	<i>06/2025</i>		
<i>Akční plán 2026/2027</i>	<i>09/2025</i>		
<i>Akční plán 2027/2028</i>	<i>12/2025</i>		
3.9 SPOLUPRÁCE S PROJEKTEM IDZ ÚK			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Akce realizované MAP – informativní setkání 16. 05. 2024</i>	<i>05/2024</i>	<i>Neplněno</i>	<i>Neúčast omluvena</i>
<i>Akce realizovaná IDZ ÚK – setkání 14. 12. 2023</i>	<i>12/2023</i>	<i>Neplněno</i>	<i>Neúčast omluvena</i>
<i>Akce realizovaná IDZ ÚK – setkání 14. 03. 2024</i>	<i>03/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Rejčová (PM)</i>
<i>Akce realizovaná IDZ ÚK – setkání 11. 06. 2024</i>	<i>06/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Zavázalová (KP)</i>
<i>Výměna zkušeností a přenos informací</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harmonogram KA4 2024, ŘV</i>
<i>Výměna zkušeností a přenos informací</i>	<i>12/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harmonogram KA4 2025, ŘV</i>



3.10 SPOLUPRÁCE S IPs (Střední článek = SČ, Kurikulum = K, Data = D)			
Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Tvorba Plánu spolupráce</i>	<i>12/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Schváleno dne 29. 10. 2024</i>
<i>Akce realizovaná IPs SČ nerealizovaná akce</i>	<i>12/2023</i>	<i>Neplněno</i>	<i>Chybějící personální kapacity</i>
<i>Akce realizovaná IPs SČ 28. 05. 2024</i>	<i>06/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Akce realizovaná IPs SČ 03. 12. 2024</i>	<i>12/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>Akce realizované MAP – informativní setkání 16. 05. 2024</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Krupková</i>
<i>Výměna zkušeností a přenos informací</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harmonogram KA4 2024, ŘV</i>
<i>Výměna zkušeností a přenos informací</i>	<i>12/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harmonogram KA4 2025, ŘV</i>
<i>Akce realizovaná IPs K 14. 12. 2023</i>	<i>12/2023</i>	<i>Neplněno</i>	<i>Neúčast omluvena</i>
<i>Akce realizovaná IPs K 14. 03. 2024</i>	<i>06/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Rejčová (PM)</i>
<i>Akce realizovaná IPs K 24. 09. 2024</i>	<i>09/2024</i>	<i>Neplněno</i>	<i>Neúčast omluvena</i>
<i>Akce realizovaná IPs K 21. 01. 2025</i>	<i>12/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Plánováno</i>
<i>Akce realizované MAP – informativní setkání 16. 05. 2024</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Krupková</i>
<i>Výměna zkušeností a přenos informací</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harmonogram KA4 2024, ŘV</i>
<i>Výměna zkušeností a přenos informací</i>	<i>12/2024</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harmonogram KA4 2025, ŘV</i>

4. KA4 IMPLEMENTACE AKČNÍCH PLÁNŮ

Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
4.1 Zapoj se, nezapomeň se ptát II	<i>10/2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	<i>Plánováno</i>
4.2 Zapoj se, nezapomeň se ptát III	<i>NR</i>	<i>Částečně plněno</i>	<i>Plánováno</i>
4.3 Poznej sám sebe	<i>22. – 23. 04. 2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	<i>Plánováno</i>
4.4 Rozvíjej potenciál	<i>10. – 13. 04. 2025 24. – 27. 04. 2025</i>	<i>Částečně plněno</i>	<i>Plánováno</i>
4.5 Posuň svou školu kupředu	<i>10/2024–01/2025</i>	<i>Plněno</i>	



4.6 Spolu a společně	2025	Částečně plněno	Plánováno
4.7 Poznej nadání	04–05/2024	Plněno	
4.8 Uč se pro planetu	02. 10. 2024	Plněno	
4.9 Krušnohorské dobrodružství	Školní rok 2024/2025	Plněno	
4.10 Matematika hrou	10–11/2024	Plněno	
4.11 Projektový den/seminář	NR	NR	NR
4.11.1 Podnikni to	06/2025	Částečně plněno	Plánováno
4.11.2 Bud' součástí řešení	06/2025	Částečně plněno	Plánováno
4.11.3 Uč se, rozebírej, diskutuj	06/2025	Částečně plněno	Plánováno
4.11.4 Otevři oči, získej vědomosti	19. 06. 2024	Plněno	
4.11.5 Ovládni svět digitálu	07. 06. 2024	Plněno	
4.11.6 Objev svůj talent	29. 11. 2024	Plněno	

5. DÍLČÍ JEDNÁNÍ

5.1 JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU			
Jednání	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
Hlasování per rollam v termínu 19. – 22. 02. 2024	Dle potřeb	Plněno	
Hlasování per rollam v termínu 24. – 29. 05. 2024	Dle potřeb	Plněno	
Hlasování per rollam v termínu 11. – 14. 06. 2024	Dle potřeb	Plněno	
Hlasování per rollam v termínu 13. – 16. 08. 2024	Dle potřeb	Plněno	
Hlasování per rollam v termínu 23. – 29. 10. 2024	Dle potřeb	Plněno	



5.2 JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN			
Jednání	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
PS Financování			
<i>01. 03. 2024</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>12. 03. 2024</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>22. 04. 2024</i>	<i>08/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>13. 09. 2024</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>23. 09. 2024</i>	<i>02/2025</i>	<i>Plněno</i>	
<i>14. 11. 2024</i>	<i>05/2025</i>	<i>Plněno</i>	
	<i>08/2025</i>		
	<i>11/2025</i>		
PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí			
<i>12. 03. 2024</i>	<i>02/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>23. 09. 2024 (od 13:00 hod.)</i>	<i>05/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>23. 09. 2024 (od 14:00 hod.)</i>	<i>08/2024</i>	<i>Plněno</i>	
<i>27. 11. 2024</i>	<i>11/2024</i>	<i>Plněno</i>	
	<i>02/2025</i>		
	<i>05/2025</i>		
	<i>08/2025</i>		
Pod-skupina Čtenářská gramotnost			
<i>21. 03. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
<i>30. 04. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
<i>03. 06. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
<i>14. 10. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
<i>02. 12. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	



Pod-skupina Matematická gramotnost			
28. 02. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
25. 04. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
20. 11. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
Pod-skupina Polytechnika			
22. 04. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
17. 06. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
24. 10. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
Pod-skupina Předškolní vzdělávání			
12. 04. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
14. 06. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
17. 10. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
12. 11. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
PS Rovné příležitosti			
12. 03. 2024	02/2024	<i>Plněno</i>	
29. 04. 2024	05/2024	<i>Plněno</i>	
23. 09. 2024	08/2024	<i>Plněno</i>	
26. 11. 2024	11/2024	<i>Plněno</i>	
	02/2025		
	05/2025		
	08/2025		
	11/2025		
5.3 JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU			
Jednání	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
12. 01. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	



16. 02. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
05. 04. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
16. 05. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
28. 08. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
03. 09. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
11. 10. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
15. 11. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	
06. 12. 2024	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	

5.4 OSTATNÍ JEDNÁNÍ

Jednání	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>MAPáci sobě – sdílení pro manažery a evaluátory 27. 03. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Online</i>
<i>Systémové projekty OP JAK – synergie s MAP v území 11. 04. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Online</i>
<i>Program pozitivního rodičovství Triple P v období 2024-2027 05. 06. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Online</i>
<i>Seminář pro žadatele 20. 06. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Online</i>
<i>Porada Transformace hrou 29. 08. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Chabařovice</i>
<i>Wellbeing – setkání organizací 24. 09. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Online</i>
<i>Workshop evaluace 20. 12. 2024</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Lišnice</i>

6. DALŠÍ AKTIVITY

Název dílčího výstupu/aktivity	Předpoklad	Ne/Plněno	Poznámky
<i>Členství v Řídícím výboru MAP ORP Most</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Haidová (MAS)</i>
<i>Členství v PS Financování MAP ORP Most</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Rejčová (MAS)</i>
<i>Členství v PS Financování v MAP ORP Louny</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harant (MAS)</i>
<i>Členství v PS Venkovská mládež v NS MAS ČR</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Harant (MAS)</i>
<i>Členství v Krajské síti MAS Ústeckého kraje</i>	<i>Dle potřeb</i>	<i>Plněno</i>	<i>Rejčová (MAS)</i>



Členství v PS Lidské zdroje ITI Úcha	Dle potřeb	Plněno	Rejčová (MAS)
--------------------------------------	------------	--------	---------------

7. INDIKÁTORY

Kód	Název	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Ne/Plněno	Stav
510102	Počet podporovaných organizací v RgŠ	0	2	31. 12. 2025	Plněno	2
<p><u>Komentář:</u> Fungující spolupráce:</p> <ul style="list-style-type: none"> MAS Naděje o.p.s. (nositel projektu) Město Litvínov (partner projektu s finančním příspěvkem) <p><i>Indikátor je plněn na 100 % (stav ke dni 20. 12. 2024).</i></p>						
549001	Počet regionálních systémů	0	1	31. 12. 2025	Plněno	1
<p><u>Komentář:</u> Existující funkční MAP. <i>Indikátor je plněn na 100 % (stav ke dni 30. 12. 2024).</i></p>						
512120	Počet školních a mimoškolních aktivit	0	8	31. 12. 2025	Částečně plněno	5
<p><u>Komentář:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Projektový den „Ovládni svět digitálu“ ze dne 07. 06. 2024 Projektový den „Otevři oči, získej vědomosti“ ze dne 19. 06. 2024 Tvorba knihy/komiksu „Krušnohorské dobrodružství“ ve školním roce 2024/2025 Metoda a příslušenství „Matematika hrou“ ze dne 14. – 15. 10. 2024 a 25. – 26. 11. 2024 a dále implementace do výuky Projektový den „Objev svůj talent“ ze dne 29. 11. 2024 <p><i>Indikátor je plněn na 62,5 % (stav ke dni 20. 12. 2024).</i></p>						



510173	Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání	0	7	31. 12. 2025	Částečně plněno	2
Komentář: <ul style="list-style-type: none">• Testovací sada/seminář „Poznej nadání“ v období 04–05/2024• Seminář „Uč se pro planetu“ ze dne 02. 10. 2024 <i>Indikátor je plněn na 28,6 % (stav ke dni 20. 12. 2024).</i>						
508102	Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ	0	22	31. 12. 2025	Plněno	24
Komentář: <ul style="list-style-type: none">• Dle IZO zapojených subjektů• V žádosti o podporu předloženo 15 souhlasů zapojených subjektů (25 IZO)• Ke dni 31. 12. 2023 ukončil činnost subjekt FOX CREATIVE s.r.o. <i>Indikátor plněn na 109 % (stav ke dni 20. 12. 2024).</i>						
510072	Počet osvětových akcí	0	3	31. 12. 2025	Částečně plněno	1
Komentář: <ul style="list-style-type: none">• Informativní setkání ze dne 16. 05. 2024 <i>Indikátor je plněn na 33,3 % (stav ke dni 20. 12. 2024).</i>						
526020	Počet platforem pro odborná tematická setkání	0	3	31. 12. 2025	Plněno	3
Komentář: <ul style="list-style-type: none">• PS Financování• PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucím k rozvoji klíčových kompetencí• PS Rovné příležitosti <i>Indikátor je plněn na 100 % (stav ke dni 20. 12. 2024).</i>						