

Z Á P I S č. 6/2023

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila
dne 15. 06. 2023

v Restauraci Sokolovna Litvínov, Studentská 758, 436 01 Litvínov

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 22. 09. 2023 ve 09:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov,
Tržní čp. 2042, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	2
3.	Průběh jednání	3
3.1	KA1 „Řízení projektu“	3
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	3
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	3
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	3
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	3
3.2.1.3	PS Financování	4
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	4
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	4
3.2.1.8	Místní akční plánování	4
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	5
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	5
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	5
4.	Diskuse, různé	5
5.	Projekt MAP IV	5

1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

10/2023 Administrovat proces evaluace PS a průběhu a přínosu projektu MAP III
Zodpovídá: K. Rejčová, L. Haidová, J. Hruběš
Termín: 31.05.2023
Výchozí dokumentace: Dotazníkové šetření v rámci evaluace MAP II
Stav: Splněno

B) Trvající úkoly:

13/2023 Zaslát finální verzi Akčního plánu 2023 ke zveřejnění
Zodpovídá: P. Zavázalová, M. Růžicková
Termín: 6/2023
Výchozí dokumentace: Návrh Akčního plánu 2023
Stav: ---

14/2023 Zpracovat časový a procesní plán dílčích kroků evaluace MAP
Zodpovídá: K. Rejčová
Termín: 6/2023
Výchozí dokumentace: Evaluační plán
Stav: ---

17/2023 Připravit podklady pro RSK Ústeckého kraje, MAS Naděje a Město Litvínov ve věci realizátora navazujícího projektu MAP IV
Zodpovídá: K. Rejčová, V. Knoblochová
Termín: 06/2023
Výchozí dokumentace: ---
Stav: ---

18/2023 Připravit souhlasy škol se zapojením do navazujícího projektu MAP IV
Zodpovídá: L. Haidová
Termín: 30. 06. 2023
Výchozí dokumentace: Vzor OP JAK
Stav: ---

2. Nově zadané úkoly

19/2023 Připravit podklady k žádosti o podporu navazujícího projektu MAP IV
Zodpovídá: K. Rejčová
Termín: 31. 08. 2023
Výchozí dokumentace: [Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP](#)
Stav: ---

3. Průběh jednání

K. Rejčková zahájila poradu zástupců RT (dále jen porada) v 12:00 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 19. 05. 2023.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčková předala informace k zakončovací fázi projektu MAP II, kdy ZZoR a ZŽoP za 7. MO, tj. od 03/2022 do 04/2022, byly podány dne 26. 07. 2022. Ke schválení ZZoR došlo dne 20. 12. 2022. ZŽoP byla ze strany ŘO schválena dne 18. 04. 2023. Byla vyčíslena vratka finančních prostředků ve výši 389.887,32 Kč, kterou je nutno zaslat ŘO nejpozději do 01. 07. 2023, prozatím stále neuhrzeno. Částka vratky neuznatelných proplacených výdajů činí 8.347,64 Kč, kterou bylo nutné vrátit nejpozději v termínu max. do 04. 06. 2023, byla uhrzena dne 31. 05. 2023. Ze strany MAS Naděje byla zaslána Městu Litvínov žádost o finanční vypořádání dotace ve výši 38.051,67 Kč dne 06. 06. 2023 s termínem max. do 20. 06. 2023.

Za projekt MAP III byla předložena dne 03. 05. 2023 ZoR a ŽoP za 2. MO, tedy od 01. 10. 2022 do 31. 03. 2023 (6 měsíců) v celkové výši 744.291,21 Kč, z čehož přímé náklady činily 531.636,58 Kč a nepřímé náklady činily 212.654,63 Kč. Bylo požádáno o zálohovou platbu v celkové výši 719.262,57 Kč, na základě 1. výzvy k doplnění ŽoP ze dne 22. 05. 2023 byla provedena úprava částky ze 744.291,21 Kč na 716.166,61 Kč. Opravená ŽoP byla podána dne 29. 05. 2023 a schválena byla dne 13. 06. 2023. K ZoR přišla 1. výzva k doplnění dne 07. 06. 2023, oprava byla podána dne 12. 06. 2023 a schválena byla taktéž dne 13. 06. 2023. 2. MO je proto řádně uzavřeno.

Projekt MAP III se nyní nachází ve 3. MO, tedy od 01. 04. 2023 do 30. 09. 2023 s termínem předložení max. do 27. 10. 2023.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

V termínu od 29. 05. 2023 do 01. 06. 2023 bylo vyhlášeno hlasování o usnesení formou per rollam. Předmětem usnesení bylo pověření MAS Naděje o.p.s. podáním žádosti o podporu do výzvy OP JAK s názvem Akční plánování v území I. Usnesení bylo přijato. Následně byla zaslána oficiální žádost o vydání stanoviska RSK Ústeckého kraje, která zasedá dne 21. 06. 2023. Dne 28. 06. 2023 zasedá Správní rada MAS Naděje o.p.s., která by měla realizaci navazujícího projektu MAP IV taktéž schválit. Posléze (po vyhlášení výzvy) budou v maximálním termínu do 16. 08. 2023 zaslány podklady pro rozhodnutí zastupitelstva města Litvínov ve věci realizace projektu (zodpovídá K. Rejčková a V. Knoblochová).

Další hlasování o usnesení řídicího výboru formou per rollam bude vyhlášeno ke konci 06/2023 ve věci schválení Akčního plánu 2023 a dále v 09/2023, jehož předmětem bude schválení aktualizace analytické části, strategického rámce a Akčních plánů 2024 a 2025. Jedná se o nutný předpoklad pro podání žádosti o podporu projektu MAP IV.

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš). 1. TZ na téma zahájení realizace projektu již byla uveřejněna a proběhl sběr dat publicity. 2. TZ, která byla zaměřena na prezentaci systému sdílených pomůcek pro školy, jehož gesce spadá pod Technický klub v Litvínově, byla uveřejněna v 12/2022, sběr dat publicity byl též uzavřen. 3. TZ byla uveřejněna v 03/2023. Tématem bylo shrnutí informací z informativního setkání s aktéry ve vzdělávání v regionu za účasti zástupců ze sociologicky-výzkumné organizace PAQ RESEARCH, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2023 od 14,00 hod. v Café baru Citadela v Litvínově. Sběr dat publicity byl uzavřen. 4. TZ vyjde v 09/2023. Jejím tématem bude průběh realizace projektu MAP III a bližší informace k realizaci projektu MAP IV. Její tvorba bude zadána na další poradě zástupců RT, která se uskuteční v 09/2023.

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Někteří členové pracovní skupiny však byli účastni setkání ředitelů škol v ORP Litvínov, které proběhlo dne 13. 06. 2023 v Café Baru Citadela v Litvínově.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželušková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Někteří členové pracovní skupiny však byli účastni setkání ředitelů škol v ORP Litvínov, které proběhlo dne 13. 06. 2023 v Café Baru Citadela v Litvínově.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Někteří členové pracovní skupiny však byli účastni setkání ředitelů škol v ORP Litvínov, které proběhlo dne 13. 06. 2023 v Café Baru Citadela v Litvínově.

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

Porady se zúčastnila P. Tomášová – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Někteří členové pracovní skupiny však byli účastni setkání ředitelů škol v ORP Litvínov, které proběhlo dne 13. 06. 2023 v Café Baru Citadela v Litvínově.

Společné neoficiální jednání PS s řediteli škol v ORP Litvínov proběhlo dne 13. 06. 2023 v Litvínově. Byly zde představeny implementační aktivity v rámci Akčních plánů pro potřeby plánování realizace projektu MAP IV, dále vystoupil s prezentací T. Harant za [Platformu Venkovská mládež při NS MAS ČR](#), který se zabýval tématy mládežnických a žákovských parlamentů ve školách. S možnostmi využití finančních prostředků na projekty v [Erasmus+](#) promluvila za [Dům zahraniční spolupráce](#) M. Kosíková, kdy představila možnosti pro školy, studenty, učitele či dobrovolníky.

Další společné jednání PS bude řešeno dle potřeby, členové PS průběžně pracují na dokumentech MAP, k přenosu informací a sdílení příkladů dobré praxe využívají emailovou komunikaci.

3.2.1.8 Místní akční plánování

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hruběšem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Aktualizace analytické části, resp. jejích dílčích částí, probíhá kontinuálně po celou dobu realizace projektu. Nyní se parametry zpřesní na základě uveřejnění podmínek pro realizaci navazujícího projektu MAP IV. K závěrečnému schválení ze strany PS a ŘV dojde nejpozději v 09/2023.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 25. 10. 2022, resp. jeho tabulková část. K další aktualizaci dojde v období 06-09/2023 dle individuálních požadavků zapojených subjektů. V rámci procesu byla uveřejněna výzva k aktualizaci do území pro zástupce zřizovatelů škol s časovým plánem a žádostí o zaslání příp. požadavku na dřívější aktualizaci Strategického rámce MAP ve vazbě na plánované výzvy max. do termínu 19. 05. 2023. Konkrétní požadavky ze strany zřizovatelů zaslány nebyly, avšak evidovány byly pouze ojedinělé požadavky z řad ředitelů jednotlivých škol na základě pokynů od zřizovatelů.

C. Akční plán 2022-2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Rámcová evaluace tohoto AP proběhla v rámci tvorby Akčního plánu 2023.

D. Akční plán 2023

Tvorba dokumentu již byla dokončena. Dokument byl odeslán k náhledu a připomínkám členům PS s aktualizovaným termínem plnění max. do 02. 06. 2023. Dokument byl tedy zrevidován a nyní bude odeslán K. Rejčové ke spuštění procesu schválení ze strany řídicího výboru a následnému zveřejnění.

E. Akční plán 2024, 2025

Tvorba dokumentu byla již zahájena. Existence dokumentu je předpokladem pro podání žádosti o podporu projektu MAP IV plánované v 09/2023.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

Setkání MAP a KAP proběhlo dne 24. 05. 2023 od 9,30 hod. v Ústí nad Labem, sídlo NPI. Setkání se účastnila K. Rejčová a L. Haidová. Předmětem setkání byla především výměna informací při realizaci projektů (MAP, KAP, systémové projekty – stávající, budoucí) a diskuse nad plánovaným nastavením projektů MAP IV. Podklady z tohoto jednání byly rozeslány e-mailem. Další jednání prozatím není plánováno (pravděpodobně proběhne v 09/2023).

Dne 07. 06. 2023 proběhlo Informativní setkání ke střednímu článku. Setkání se účastnily P. Zavázalová, Z. Ozaňáková a P. Tomášová a předaly informace, které na setkání zazněly.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území

Viz DTTO bod č. 3.2.1.9.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

V 04/2023 proběhla formou dotazníkového šetření evaluace PS a evaluace průběhu a přínosu projektu MAP III. Komentář k evaluacím byl zpracován a zaslán k textové korektuře (zodpovídá L. Haidová). Komentář k oběma evaluacím bude následně odeslán na vědomí e-mailem na členy AT, PS a ŘV a bude uveřejněn na webových stránkách, sociálních sítích a sdíleném disku projektu. Dne 26. 06. 2023 proběhne pracovní schůzka k závěrečné evaluaci MAP (plánování dílčích kroků procesu). Do pracovního týmu byl od 01. 06. 2023 přijat P. Pillár jakožto nezávislý evaluátor MAP, který na agendě bude s K. Rejčovou úzce spolupracovat. Práce již započaly. Během letních měsíců bude připraveno dotazníkové šetření a podklady pro řízené rozhovory. Osloveni budou zřizovatelé, ředitelé, pedagogové, veřejnost, AT, ŘV, PS apod.

4. Diskuse, různé

Projekt „Transformace hrou“ s vazbou na OPST, kde cílovou skupinou budou děti a žáci MŠ, ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji bude blíže představen na dalším jednání.

K. Rejčová předala informace o možných aktivitách pro školy s vazbou na realizaci [programového rámce SZP 2023-2027](#). Jednat se může o školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory). Kontaktní osobou pro tuto problematiku je L. Haidová.

Dále byl konzultován v poslední době zaznamenávaný nárůst obtíží spojených s koncentrací a intelektuálním rozvoje u dětí a žáků vč. nárůstu agresivity.

5. Projekt MAP IV

Bylo zveřejněno avízo výzvy. Dle současných informací bude projekt s největší pravděpodobností koncipován takto:

- Od 01. 12. 2023 do 31. 12. 2025 (25 M), od 01. 12. 2023 pouze za-nci na HPP, ostatní náběh až od 03/04/2023
- CZV = 5.750.000 Kč
- Klíčové aktivity budou KA1 = Řízení projektu, KA2 = Vnitřní hodnocení projektu, KA3 = Rozvoj a aktualizace MAP, KA4 = Implementace akčních plánů
- Beze změn zůstává PS Financování a PS Rovné příležitosti, naopak ostatní PS se sloučí a rozdělí na podskupiny (PS ČG, PS MG, PS Polytechnika, PS Předškolní vzdělávání), ostatní jednotlivé pracovní pozice budou zachovány dle současného modelu
- Předpoklad podání ŽoD je 09/2023

- Dne 13. 06. 2023 se uskutečnilo setkání ředitelů škol v ORP Litvínov, následně byl zahájen sběr souhlasů škol se zapojením do projektu MAP IV s termínem ukončení max. do 30. 06. 2023 (zodpovídá L. Haidová)
- Dne 27. 06. 2023 se uskuteční online seminář pro žadatele (účastní se K. Rejčová)
- Dne 21. 06. 2023 se uskuteční konzultace ve složení projektový manažer (K. Rejčová), koordinátor projektu (P. Zavázalová) a zástupce partnera města Litvínov (V. Knoblochová), aby byly zkonzultovány jednotlivé parametry plánovaného nastavení vazby „nositel/partner projektu MAP IV“
- Po dni 10. 07. 2023 (příjem žádostí) bude spuštěna příprava projektové žádosti vč. příloh (zodpovídá K. Rejčová)

K. Rejčová ukončila poradu ve 14:00 hod.

Další porada se uskuteční dne 22. 09. 2023 od 09:00 hod.

Zapsala:

K. Rejčová