

Z Á P I S č. 5/2023

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila

dne 19. 05. 2023

v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, Tržní čp. 2042, Litvínov 436 01

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 15. 06. 2023 ve 12:00 hod. v Restauraci Sokolovna Litvínov,
Studentská 758, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	2
3.	Průběh jednání	4
3.1	KA1 „Řízení projektu“	4
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	4
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	4
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	4
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	4
3.2.1.3	PS Financování	5
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	5
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	5
3.2.1.8	Místní akční plánování	5
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	6
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	6
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	6
4.	Diskuse, různé	6
5.	Projekt MAP IV	6

1. Kontrola zadaných úkolů

A) *Splněné úkoly:*

12/2023	Dokončit administrativní proces finančního vypořádání projektu MAP II mezi MAS Naděje, městem Litvínov a ŘO
Zodpovídá:	K. Rejčková
Termín:	5/2023
Výchozí dokumentace:	Depeše z ISKP 14+
Stav:	Splněno
15/2023	Připravit dotazníkové šetření pro identifikaci implementačních aktivit projektu MAP IV pro ředitele škol
Zodpovídá:	K. Rejčková, L. Haidová
Termín:	5/2023
Výchozí dokumentace:	Tabulka ze sdíleného disku
Stav:	Zrušeno
16/2023	Připravit podklady pro Setkání ředitelů škol v ORP Litvínov dne 13. 06. 2023, 10 hod.
Zodpovídá:	K. Rejčková, L. Haidová
Termín:	5/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	Splněno

B) *Trvající úkoly:*

10/2023	Administrovat proces evaluace PS a průběhu a přínosu projektu MAP III
Zodpovídá:	K. Rejčková, L. Haidová, J. Hruběš
Termín:	31.05.2023
Výchozí dokumentace:	Dotazníkové šetření v rámci evaluace MAP II
Stav:	---
13/2023	Zaslat finální verzi Akčního plánu 2023 ke zveřejnění
Zodpovídá:	P. Zavázalová, M. Růžičková
Termín:	6/2023
Výchozí dokumentace:	Návrh Akčního plánu 2023
Stav:	---
14/2023	Zpracovat časový a procesní plán dílčích kroků evaluace MAP
Zodpovídá:	K. Rejčková
Termín:	6/2023
Výchozí dokumentace:	Evaluační plán
Stav:	---

2. Nově zadané úkoly

17/2023	Připravit podklady pro řídicí výbor, RSK Ústeckého kraje, MAS Naděje a Město Litvínov ve věci realizátora navazujícího projektu MAP IV
Zodpovídá:	K. Rejčková, V. Knoblochová
Termín:	06/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	---

18/2023

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Připravit souhlasy škol se zapojením do navazujícího projektu MAP IV

L. Haidová

30. 06. 2023

Vzor OP JAK



3. Průběh jednání

K. Rejčková zahájila poradou zástupců RT (dále jen porada) v 09:30 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 21. 04. 2023.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčková předala informace k zakončovací fázi projektu MAP II, kdy ZZoR a ZŽoP za 7. MO, tj. od 03/2022 do 04/2022, byly podány dne 26. 07. 2022. Ke schválení ZZoR došlo dne 20. 12. 2022. ZŽoP byla ze strany ŘO schválena dne 18. 04. 2023. Byla vyčíslena vratka finančních prostředků ve výši 389.887,32 Kč, kterou je nutno zaslat ŘO nejpozději do 01. 07. 2023. Částka vratky neuznatelných proplacených výdajů činí 8.347,64 Kč a je nutné ji zaslat nejpozději do 04. 06. 2023. Dne 19. 05. 2023 v 8,30 hod. proběhla schůzka K. Rejčkové a P. Zavázalové ohledně finančního vypořádání. Podíl Města Litvínov činí v součtu 38.051,67 Kč, začátkem 06/2023 bude vystavena individuální žádost o vratku ze strany MAS Naděje Městu Litvínov (zodpovídá K. Rejčková, P. Zavázalová).

Za projekt MAP III byla předložena dne 03. 05. 2023 ZoR a ŽoP za 2. MO, tedy od 01. 10. 2022 do 31. 03. 2023 (6 měsíců) v celkové výši 744.291,21 Kč, z čehož přímé náklady činí 531.636,58 Kč a nepřímé náklady činí 212.654,63 Kč. Bylo požádáno o zálohovou platbu v celkové výši 719.262,57 Kč, Po připsání zálohové platby na BÚ MAS Naděje, bude finanční částka ve výši 222.839,00 Kč zaslána na BÚ Města Litvínov. Bude se jednat o poslední zálohu pro Město Litvínov (zodpovídá K. Rejčková).

Projekt MAP III se nyní nachází ve 3. MO, tedy od 01. 04. 2023 do 30. 09. 2023 s termínem předložení max. do 27. 10. 2023.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Další hlasování RV per rollam se plánuje na 06/2023 a 09/2023 kvůli pověření zpracovatele žádosti o podporu realizace projektu MAP IV a kvůli aktualizaci Strategického rámce MAP a schválení Akčního plánu 2023.

Dne 10. 05. 2023 byli osloveni potenciální žadatele o podporu MAP IV – MAS Sdružení Západní Krušnohoří a DSO Svazek obcí v regionu Krušných hor s maximálním termínem pro vyjádření do 24. 05. 2023. Zájem ředitelů škol bude diskutován na Setkání ředitelů škol ORP Litvínov, které proběhne dne 13. 06. 2023 od 10,00 hod. v Café bar Citadela v Litvínově. Předmětem setkání bude především plánování implementačních aktivit navazujícího projektu ve vazbě na akční plány. Jako hosté jsou pozváni zástupci Domu zahraniční spolupráce a zástupce Platformy Venkovská mládež při Národní síti MAS ČR. Následně bude spuštěn proces sběru souhlasů škol s realizací navazujícího projektu MAP IV (zodpovídá L. Haidová).

Po schválení pověření zpracovatele žádosti o podporu realizace projektu MAP IV řídicím výborem bude požádáno o vydání stanoviska RSK Ústeckého kraje, dále bude realizace projektu schvalována ve Správní radě MAS Naděje o.p.s. v 06/2023 a v zastupitelstvu města Litvínov dne 31. 08. 2023. Podklady a materiály do Rady města Litvínov je nutné odevzdat nejpozději do 16. 08. 2023 (zodpovídá K. Rejčková, V. Knoblochová).

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš). 1. TZ na téma zahájení realizace projektu již byla uveřejněna a proběhl sběr dat publicity. 2. TZ, která byla zaměřena na prezentaci systému sdílených pomůcek pro školy, jehož gesce spadá pod Technický klub v Litvínově, byla uveřejněna v 12/2022, sběr dat publicity byl též uzavřen. 3. TZ byla uveřejněna v 03/2023. Tématem bylo shrnutí informací z informativního setkání s aktéry ve vzdělávání v regionu za účasti zástupců ze sociologicky-výzkumné organizace PAQ RESEARCH, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2023 od 14,00 hod. v Café baru Citadela v Litvínově. Sběr dat publicity byl uzavřen dne 31. 03. 2023. 4. TZ vyjde v 09/2023, tématem bude průběh realizace projektu MAP III a bližší informace k realizaci projektu MAP IV.

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS.
Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželušková – vedoucí PS.
Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.
Dne 11. 05. 2023 se uskutečnila další neformální porada zástupců MŠ. Hlavním tématem byl především zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024. K. Koželušková předala informace, že porada proběhla hladce a v příjemné atmosféře.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.
Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

Porady se zúčastnila P. Tomášová – vedoucí PS.
Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Další jednání PS v tuto chvíli není plánováno a bude řešeno operativně. Pracovníci se věnují aktualizace dokumentace MAP prostřednictvím e-mailové komunikace.

3.2.1.8 Místní akční plánování

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hrubešem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.
Aktualizace analytické části, resp. jejích dílčích částí, bude probíhat kontinuálně po celou dobu realizace projektu.
Aktuálně proběhlo připomínkování členů PS ke návrhu priorit a cílů MAP. Vzhledem k tomu, že prozatím nejsou oficiálně známy podmínky realizace projektů MAP IV, je možné, že bude muset dojít k jejich modifikaci. K závěrečnému schválení ze strany PS a ŘV dojde nejspíše v 09/2023.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 25. 10. 2022, resp. jeho tabulková část. K další aktualizaci dojde v období 06-09/2023 dle individuálních požadavků zapojených subjektů. V rámci procesu byla uveřejněna výzva k aktualizaci do území pro zástupce zřizovatelů škol s časovým plánem a žádostí o zaslání příp. požadavku na dřívější aktualizaci Strategického rámce MAP ve vazbě na plánované výzvy max. do termínu 19. 05. 2023. Evidovány jsou pouze ojedinělé požadavky z řad zástupců jednotlivých škol.

C. Akční plán 2022-2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.
Rámcová evaluace tohoto AP proběhla v rámci tvorby Akčního plánu 2023.

D. Akční plán 2023

Tvorba dokumentu již byla dokončena. Dokument byl odeslán k náhledu a připomínkám členům PS s aktualizovaným termínem plnění max. do 02. 06. 2023. Poté bude Dokument revidován a bude odeslán K. Rejčové ke spuštění procesu schválení ze strany řídicího výboru a následnému zveřejnění.

E. Akční plán 2024-2025

Tvorba dokumentu byla již zahájena. Existence dokumentu je předpokladem pro podání žádosti o podporu projektu MAP IV plánované v 09/2023.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

Setkání MAP a KAP je plánováno na 24. 05. 2023 od 9,30 hod. v Ústí nad Labem, sídlo NPI, předmětem setkání bude především realizace projektu MAP IV.

Dne 10. 05. 2023 proběhla Konference Výzvy vzdělávání v Ústeckém kraji, akce se zúčastnila V. Knoblochová a P. Zavázalová. Obě předaly informace z toho jednání.

Dne 16. 05. 2023 proběhla porada s Ústeckým krajem, které se zúčastnila V. Knoblochová a sdělila informaci ohledně společné metodiky pro odmítnutí přijetí žáků během školního roku nebude, je to na školách samotných a jejich individuálním posouzení. V. Knoblochová poděkovala prostřednictvím zástupců RT všem ředitelům škol v ORP Litvínov za jejich výbornou práci, který byla akceptována při samotném setkání s Ústeckým krajem.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území

Viz DTTO bod č. 3.2.1.9.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

V 04/2023 proběhla formou dotazníkového šetření evaluace PS a evaluace průběhu a přínosu projektu MAP III. Nyní se zpracovává textové znění za použití dat z dotazníkového šetření. Proces bude dokončen max. do 31. 05. 2023.

Na další poradě K. Rejčová předloží rozpracování dalších dílčích kroků dle Evaluačního plánu, který je uveřejněn na webových stránkách a sdíleném disku projektu.

4. Diskuse, různé

Předmětem diskuse byly především implementační aktivity ve vazbě na akční plány MAP III, které lze v budoucnu financovat. Zástupci RT se shodli na prioritách ve vazbě na povinná témata projektu MAP IV. Bude snahou obsáhnout všechna povinná témata jako jsou moderní didaktické formy, rozvoj potenciálu žáka, zejména žaka se sociálních či jiným znevýhodněním vč. podpory kompetencí pracovníků a managementu ve vzdělávání. Aktivity budou primárně doplňovat aktivity šablon a zaměřovat se primárně na finančně nákladnější akce a opatření.

V. Knoblochová přispěla informací ohledně výzvy z OPST se zaměřením na konektivitu škol. Ústecký kraj bude finančními prostředky cílit prozatím pouze na podporu středních škol.

Dne 25. 05. 2023 se uskuteční zasedání KS MAS Ústeckého kraje, kde se bude detailněji šetřit projekt „Transformace hrou“ s vazbou na OPST, kde cílovou skupinou budou děti a žáci MŠ, ZŠ a SŠ v Ústeckém kraji.

5. Projekt MAP IV

Dle současných informací bude projekt s největší pravděpodobností koncipován takto:

- Od 01. 12. 2023 do 31. 12. 2025 (25 M), od 01. 12. 2023 pouze za-nci na HPP, ostatní náběh až od 03/04/2023
- CZV = 5.417.640,00 Kč (z toho z toho PN = 3.250.584,00 Kč a NN = 2.167.056,00 Kč)
- Klíčové aktivity budou KA1 = Řízení projektu, KA2 = Vnitřní hodnocení projektu, KA3 = Rozvoj a aktualizace MAP, KA4 = Implementace akčních plánů
- Beze změn zůstává PS Financování a PS Rovné příležitosti, naopak ostatní PS se sloučí a rozdělí na podskupiny (PS ČG, PS MG, PS Polytechnika, PS Předškolní vzdělávání).
- Předpoklad podání ŽoD je 09/2023

K. Rejčová ukončila poradu ve 11:00 hod.

Další porada se uskuteční dne 15. 06. 2023 od 12:00 hod.

Zapsala:

L. Haidová