

Z Á P I S č. 9/2023

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila

dne 29. 11. 2023

v Restauraci Sokolovna Litvínov, Studentská 758, 436 01 Litvínov.

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 12. 01. 2024 v 09:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov,
Tržní čp. 2042, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	2
3.	Průběh jednání	3
3.1	KA1 „Řízení projektu“	3
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	3
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	3
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	3
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	3
3.2.1.3	PS Financování	4
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	4
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	4
3.2.1.8	Místní akční plánování	4
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	5
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	5
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	5
4.	Diskuse, různé	5
5.	Projekt MAP IV	5

1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

24/2023	Organizačně zajistit Závěrečného neformálního setkání v rámci projektu MAP III dne 29. 11. 2023 (pozvánka, registrace apod.)
Zodpovídá:	L. Haidová, K. Rejčová
Termín:	10/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	Splněno
25/2023	Zpracovat Evaluační zprávu MAP
Zodpovídá:	P. Pillár, K. Rejčová
Termín:	11/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	Splněno

B) Trvající úkoly:

26/2023	Oslovit členy PS a pod-skupin PS, ŘV pro projekt MAP IV
Zodpovídá:	Vedoucí PS, K. Rejčová, V. Knoblochová
Termín:	12/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	Trvá
27/2023	Připravit základní dokumentaci pro projekt MAP IV (složení ŘV, statut, jednací řád, organizační struktura, komunikační plán, personální dokumentace apod.)
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	12/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	Trvá

2. Nově zadané úkoly

28/2023	Dokončit proces zpracování ZoR a ŽoP za 4. MO
Zodpovídá:	K. Rejčová, L. Haidová, P. Zavázalová
Termín:	29. 01. 2024
Výchozí dokumentace:	ZoR a ŽoP za 3. MO
Stav:	---
29/2023	Dokončit proces zpracování reflektivních zpráv (individuální, souhrnná)
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	15. 01. 2024
Výchozí dokumentace:	Vzor reflektivní zprávy (individuální, souhrnná)
Stav:	---
30/2023	Zpracovat a zveřejnit 5. tiskovou zprávu
Zodpovídá:	K. Rejčová, L. Haidová
Termín:	11–12/2023
Výchozí dokumentace:	Tiskové zprávy
Stav:	---

3. Průběh jednání

K. Rejčová zahájila poradou zástupců RT (dále jen porada) v 13:00 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 10. 11. 2023.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčová předala informace k realizaci 3. MO, které probíhalo od 04/2023 do 09/2023, kdy ZoR a ŽoP byly podány dne 26. 10. 2023, CZV byly vyúčtovány ve výši 707.472,36 Kč. V rámci ŽoP bylo požádáno o zálohou platbu ve výši 280.347,12 Kč. Vůči partnerovi projektu jsou již finanční zálohy vypořádány. MAS Naděje obdržela dne 10. 11. 2023 připomínky k ŽoP, které byly ještě téhož dne vypořádány. Připomínky k ZoR byly obdrženy dne 22. 11. 2023, dnešního dne byly řádně vypořádány. V tuto chvíli je proto MAS Naděje v očekávání dalších výsledků procesu hodnocení dokumentace k 3. MO.

Projekt MAP III se nyní nachází ve 4. MO, sledované období je od 10/2023 do 11/2023 s termínem předložení max. do 29. 01. 2024. V současné době zbývá vyúčtovat částku ve výši 212.843,46 Kč. K. Rejčová opětovně apelovala na včasné dodání výkazů práce a informovala o zpracování 3 reflektivních zpráv jednotlivých zapojených subjektů (MŠ Liška, MŠ Gorkého a ZŠ a MŠ Hora sv. Kateřiny). V měsíci 12/2023 bude zpracování jednotlivých reflektivních zpráv pokračovat.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Dnešního dne 29. 11. 2023 proběhne po jednání PS v rámci Závěrečného neformálního setkání jednání RV, jehož předmětem bude projednání a schválení Evaluační zprávy MAP.

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš). 1. TZ na téma zahájení realizace projektu již byla uveřejněna a proběhl sběr dat publicity. 2. TZ, která byla zaměřena na prezentaci systému sdílených pomůcek pro školy, jehož gesce spadá pod Technický klub v Litvínově, byla uveřejněna v 12/2022, sběr dat publicity byl též uzavřen. 3. TZ byla uveřejněna v 03/2023. Tématem bylo shrnutí informací z informativního setkání s aktéry ve vzdělávání v regionu za účasti zástupců ze sociologicky-výzkumné organizace PAQ RESEARCH, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2023 od 14,00 hod. v Café baru Citadela v Litvínově. Sběr dat publicity byl uzavřen. 4. TZ vyšla v 09/2023 a sběr do publicity byl uzavřen. Jejím tématem byl průběh realizace projektu MAP III a bližší informace k realizaci projektu MAP IV. Poslední 5. TZ bude pojednávat o ukončení realizace projektu MAP III, jeho zhodnocení a celkové evaluaci MAP, vydána bude bezprostředně po dnešních jednáních na přelomu měsíců 11 a 12/2023 (zodpovídá K. Rejčová a L. Haidová).

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracovali prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželušková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracovali prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracovali prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

Porady se nezúčastnila P. Tomášová – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracovali prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

Další (poslední) společné jednání proběhne dnes 29. 11. 2023 od 14:00 hod. po poradě v rámci Závěrečného neformálního setkání. Předmětem jednání bude závěrečné projednání Evaluační zprávy MAP.

3.2.1.8 Místní akční plánování

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hruběšem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023 vč. tabulek investičních záměrů pro období 2021–2027.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#), sdíleném disku a na [webových stránkách územní dimenze](#). K další aktualizaci dojde nejdříve dne 21. 03. 2024 v rámci navazujícího projektu MAP IV.

C. Akční plán 2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 28. 06. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

D. Akční plán 2024

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

E. Akční plán 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné jednání s KAP.

Další setkání se systémovým projektem IPs Kurikulum a IDZ (náhrada za KAP) je plánováno dne 14. 12. 2023 v rámci navazujícího projektu MAP IV.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území

Další setkání se systémovým projektem IPs Kurikulum a IDZ (náhrada za KAP) je plánováno dne 14. 12. 2023 v rámci navazujícího projektu MAP IV.

K. Rejčová doplnila informaci, že obdržela od zástupce IPs Kurikulum přehled o individuálních návštěvách v regionu. V území ORP Litvínov se konkrétně jedná o ZŠ a MŠ Hora sv. Kateřina a SSZŠ s možností účasti zástupce MAP za ORP Litvínov.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

Proces byl řádně dokončen. Probíhal v období od 06-11/2023. Vstupními podklady byly:

- Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP ze dne 10. 03. 2018;
- Závěrečná sebehodnotící zpráva MAP II ze dne 03. 03. 2022;
- Evaluace PS MAP III ze dne 29. 06. 2023;
- Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP III ze dne 29. 06. 2023;
- Výstup z dotazníkového šetření komplet ze dne 14. 11. 2023 (z 58 respondentů, 44 odpovědí, což činí 76 %).

Návrh Evaluační zprávy MAP byl připomínkován veřejně, v rámci PS i ŘV. Po poradě dojde k závěrečnému projednání a schválení v PS a ŘV.

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse byly konzultovány jednotlivé procesy při schvalování strategických rámců MAP, schvalování projektových žádostí pro projekty MAP IV či proces hodnocení projektových záměrů v rámci výzev MAS Naděje o.p.s.

5. Projekt MAP IV

K. Rejčová upozornila na [Inspiromat č. 10](#) – Příklady podpory zavádění moderních didaktických forem a materiálů z OP VVV.

K. Rejčová ukončila poradou v 13:55 hod.

Další porada se uskuteční dne 12. 01. 2024 od 09:00 hod.

Zapsala:

L. Haidová