

Z Á P I S č. 8/2023

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila

dne 10. 11. 2023

v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, Tržní čp. 2042, 436 01 Litvínov.

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 29. 11. 2023 ve 13:00 hod. v restauraci Sokolovna Litvínov,
Studentská čp. 758, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	3
3.	Průběh jednání	4
3.1	KA1 „Řízení projektu“	4
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	4
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	4
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	4
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	4
3.2.1.3	PS Financování	5
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	5
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	5
3.2.1.8	Místní akční plánování	5
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	6
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	6
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	6
4.	Diskuse, různé	6
5.	Projekt MAP IV	7

1. Kontrola zadaných úkolů

A) *Splněné úkoly:*

14/2023	Zpracovat časový a procesní plán dílčích kroků evaluace MAP
Zodpovídá:	K. Rejčková
Termín:	11/2023
Výchozí dokumentace:	Evaluační plán
Stav:	Splněno
19/2023	Připravit podklady k žádosti o podporu navazujícího projektu MAP IV
Zodpovídá:	K. Rejčková
Termín:	09/2023
Výchozí dokumentace:	Výzva č. 02 23 017 Akční plánování v území – MAP
Stav:	Splněno
20/2023	Tvorba ZoR a ŽoP za 3. MO
Zodpovídá:	K. Rejčková, L. Haidová, P. Zavázalová
Termín:	27. 10. 2023
Výchozí dokumentace:	ZoR a ŽoP za 2. MO
Stav:	Splněno
21/2023	Tvorba 4. tiskové zprávy
Zodpovídá:	J. Hruběš
Termín:	09/2023
Výchozí dokumentace:	Tiskové zprávy
Stav:	Splněno
22/2023	Uveřejnění a sběr dat k publicitě 4. tiskové zprávy
Zodpovídá:	L. Haidová
Termín:	10/2023
Výchozí dokumentace:	Tiskové zprávy
Stav:	Splněno
23/2023	Zpracovat Přehled zdrojů financování k 09/2023
Zodpovídá:	K. Křivánková
Termín:	09/2023
Výchozí dokumentace:	Přehled zdrojů financování k 09/2022
Stav:	Splněno

B) *Trvající úkoly:*

24/2023	Organizačně zajistit Závěrečného neformálního setkání v rámci projektu MAP III dne 29. 11. 2023 (pozvánka, registrace apod.)
Zodpovídá:	L. Haidová, K. Rejčková
Termín:	10/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	Trvá

2. Nově zadané úkoly

25/2023

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Zpracovat Evaluační zprávu MAP

P. Pillár, K. Rejčová

11/2023

26/2023

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Oslovit členy PS a pod-skupin PS, ŘV pro projekt MAP IV

Vedoucí PS, K. Rejčová, V. Knoblochová

12/2023

27/2023

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Připravit základní dokumentaci pro projekt MAP IV (složení ŘV, statut, jednací řád, organizační struktura, komunikační plán, personální dokumentace apod.)

K. Rejčová

12/2023

Základní dokumentace pro projekt MAP III

3. Průběh jednání

K. Rejčková zahájila poradou zástupců RT (dále jen porada) v 09:00 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 22. 09. 2023.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčková předala informace k realizaci 3. MO, které probíhalo od 04/2023 do 09/2023, kdy ZoR a ŽoP byly podány dne 26. 10. 2023, CZV byly vyúčtovány ve výši 707.472,36 Kč. V rámci ŽoP bylo požádáno o zálohou platbu ve výši 280.347,12 Kč. Vůči partnerovi projektu jsou již finanční zálohy vypořádány.

Projekt MAP III se nyní nachází ve 4. MO, sledované období je od 10/2023 do 11/2023 s termínem předložení max. do 29. 01. 2024. V současné době zbývá vyúčtovat částku ve výši 212.843,46 Kč. K. Rejčková apelovala na včasné dodání výkazů práce a informovala o zahájení vypracování reflektivních zpráv jednotlivých zapojených subjektů.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Dne 29. 11. 2023 proběhne v rámci Závěrečného neformálního setkání jednání ŘV, je nutné projednat a schválit Evaluační zprávu MAP.

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš). 1. TZ na téma zahájení realizace projektu již byla uveřejněna a proběhl sběr dat publicity. 2. TZ, která byla zaměřena na prezentaci systému sdílených pomůcek pro školy, jehož gesce spadá pod Technický klub v Litvínově, byla uveřejněna v 12/2022, sběr dat publicity byl též uzavřen. 3. TZ byla uveřejněna v 03/2023. Tématem bylo shrnutí informací z informativního setkání s aktéry ve vzdělávání v regionu za účasti zástupců ze sociologicky-výzkumné organizace PAQ RESEARCH, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2023 od 14,00 hod. v Café baru Citadela v Litvínově. Sběr dat publicity byl uzavřen. 4. TZ vyšla v 09/2023 a sběr do publicity byl uzavřen. Jejím tématem byl průběh realizace projektu MAP III a bližší informace k realizaci projektu MAP IV. Poslední 5. TZ bude pojednávat o ukončení realizace projektu MAP III, jeho zhodnocení a celkové evaluaci MAP, vydána bude na přelomu měsíců 11 a 12/2023.

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS a dále L. Krupková – člen PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracují prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželuhová – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracují prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracují prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

Porady se nezúčastnila P. Tomášová – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS, nicméně členové PS intenzivně pracují prostřednictvím e-mailové a telefonní komunikace s projektovou manažerkou, administrátorkou projektu a evaluátorem na evaluaci celého procesu MAP.

Další společné jednání je plánováno dne 29. 11. 2023 od 14:00 hod. v rámci Závěrečného neformálního setkání v Sokolovně v Litvínově. Předmětem jednání bude především závěrečné projednání Evaluační zprávy MAP. K. Rejčová rozeslala předběžně avízo jednání. L. Haidová zajistí organizační proces.

3.2.1.8 Místní akční plánování

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hruběšem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

K. Rejčová upozornila koordinátory na chybějící přehled o počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků na ZŠ.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023 vč. tabulek investičních záměrů pro období 2021–2027.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#), sdíleném disku a na [webových stránkách územní dimenze](#). K další aktualizaci dojde nejdříve dne 21. 03. 2024 v rámci navazujícího projektu MAP IV.

C. Akční plán 2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 28. 06. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

D. Akční plán 2024

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

E. Akční plán 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 21. 09. 2023.

Dokument je zveřejněn na [webových stránkách](#) a sdíleném disku.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné jednání s KAP.

Další setkání se systémovým projektem IPs Kurikulum a IDZ (náhrada za KAP) je plánováno dne 14. 12. 2023 v rámci navazujícího projektu MAP IV.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území

Dne 25. 10. 2023 se uskutečnil v Ústí nad Labem seminář IPs Data, kterého se zúčastnila P. Zavázalová. Zhodnotila akci jako velice povedenou a předala zásadní poznatky K. Garguláka (PAQ RESEARCH). Prezentace byla rozeslána zástupcům RT.

Další setkání se systémovým projektem IPs Kurikulum a IDZ (náhrada za KAP) je plánováno dne 14. 12. 2023 v rámci navazujícího projektu MAP IV.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

Od poslední porady proběhly některé vybrané řízené rozhovory a diskuse se zástupci MAP. V současné době probíhá dotazníkové šetření. Bylo identifikováno 70 osob z řad pracovníků v rámci projektů MAP I, MAP II a MAP III. Na 12 osob bohužel nebylo možné dohledat e-mailové adresy, celkem tedy bylo osloveno 58 respondentů. K dnešnímu dni bylo zaznamenáno 39 odpovědí, tj. 67 % oslovených. Výstup z dotazníkového šetření bude promítnut do rozpracované Evaluační zprávy MAP.

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse byly konzultovány jednotlivé proběhlé akce. Dne 10. 10. 2023 proběhlo slavnostní otevření sociální kliniky UJEP. Dne 01. 11. 2023 proběhlo Tržiště vzdělávání formou online, kterého se účastnila P. Zavázalová. Sdělila, že Invenio, které je zařazeno v implementačních aktivitách v rámci navazujícího projektu MAP IV, vyhrálo cenu za technický pokrok a dále, že atraktivní kurzy [SORUDO](#) bude možné financovat v rámci dotace Ústeckého kraje pro oblast prevence.

Dne 09. 11. 2023 proběhla konference Školství 2024 v Praze za účasti ministra. Konference se zúčastnily V. Knoblochová a P. Zavázalová. Obsahem konference byly témata jako připravovaná stávka, legalizace drog, platy učitelů či PH max.

Dále byla diskutována aktualizovaná [mapa vzdělávání](#) ze dne 01. 11. 2023, kterou vydala PAQ RESEARCH. Mapa shrmažďuje datové analýzy a výzkumně podložená řešení vzdělávacích nerovností v Česku. Podstatnými novinkami jsou:

- Regionální nerovnosti a vztah mezi vzděláváním a chudobou se nově ukazuje i na výsledcích testování, které vypovídají o znalostech a kompetencích žactva. Lépe na tom jsou velká města.
- Přibyla unikátní typologie ORP. Ukazuje, že výsledky v některých ORP v Ústeckém a Moravskoslezském kraji překonávají nepříznivé sociální podmínky, naopak hlavně v Plzeňském vidíme zaostávání. Vnitřní periferie ale má většina krajů.
- V [datové analýze](#) se nově ukazuje, jak pozitivní roli v boji s mikroregionální neúspěšností hrají mateřské školy a dostatek podpůrných pozic – psychologů a speciálních pedagogů.

V současné době probíhá zpracování studie proveditelnosti s vazbou na projekt „Transformace hrou“ s vazbou na OPST 2021–2027, jehož cílovou skupinou budou děti a žáci MŠ a ZŠ Ústeckého kraje. Jedná se o strategický projekt KS NS MAS ČR ÚK. Dne 23. 11. 2023 bude projednání a schválení studie předmětem jednání valné hromady KS NS MAS ČR ÚK. K. Rejčová je členem realizačního týmu.

K. Rejčová upozornila na stále vyhlášenou výzvu MAS Naděje o.p.s. [PRV 2021–2022 č. 8](#) s termínem ukončení dne 30. 11. 2023 (alokace 1.674.816,00 Kč, spoluúcast 20 %, mateřské a základní školy /bez nutnosti navýšení kapacity/, nutnost souladu s MAP, kontaktní osoba je L. Haidová).

K. Rejčová dále sdělila, že v rámci výzvy MAS Naděje o.p.s. [IROP 2021–2027 č. 1](#) organizace eviduje 4x projektové záměry z ORP Litvínov. Jedná se o ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, Lom, Meziboří a Soukromou sportovní základní školu.

5. Projekt MAP IV

Projektová žádost vč. nastavení implementačních aktivit byla podána dne 25. 10. 2023. V současné době se nahází v procesu hodnocení ze strany ŘO.

Následovala diskuse o složení jednotlivých PS a pod-skupin PS. Na základě diskuse došlo ke shodě v oslovení jednotlivých navržených pracovníků, kteří svou činnost zahájí v 02/2024 stejně jako manažer implementace a koordinátor MAP.

K. Rejčková navrhla, aby se nově členem ŘV stal i zástupce PPP. Tento návrh byl však po diskusi zamítnut vzhledem k časové vytiženosti jednotlivých pracovníků PPP.

V zimních měsících se K. Rejčková bude věnovat tvorbě základní dokumentace (statut, jednací řád, organizační struktura, komunikační plán, personální dokumentace apod.).

K. Rejčková ukončila poradu v 11:00 hod.

Další porada se uskuteční dne 29. 11. 2023 od 13:00 hod.

Zapsala:

L. Haidová