



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Monitorovací list průběhu projektu pro „Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro ORP Litvínov“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008330

Monitorovací období:

Od 01. 12. 2023 do 30. 11. 2024 (12 M)

Stav ke dni:

30. 11. 2024



Monitorovací list průběhu projektu byl vytvořen jako pomůcka pro monitoring projektu.

Uváděné termíny budou nastavovány tak, aby bylo reálné plnit závazné termíny plynoucí z harmonogramu projektu a závazných dokumentů/metodik.

Jelikož tento list odráží plánovaný průběh projektu, je možné, že jeho struktura bude v průběhu realizace aktualizována.

Komentář:

.....

.....

.....



Obsah

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | KA1 ŘÍZENÍ PROJEKTU | 5 |
| 2. | KA2 VNITŘNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU (evaluace) | 5 |
| 2.1 | PŘÍPRAVNÁ FÁZE EVALUACE | 5 |
| 2.2 | FÁZE PRŮBĚŽNÉ EVALUACE | 5 |
| 2.3 | FÁZE ZÁVĚREČNÉ EVALUACE..... | 6 |
| 3. | KA3 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP | 6 |
| 3.1 | ŘÍDÍCÍ VÝBOR A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP | 6 |
| 3.2 | ZPRACOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A REALIZACE KONZULTAČNÍHO PROCESU | 6 |
| 3.3 | PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ | 7 |
| 3.4 | PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUČÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ..... | 7 |
| 3.4.1 | PRACOVNÍ SKUPINA ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST | 7 |
| 3.4.2 | PRACOVNÍ SKUPINA MATEMATICKÁ GRAMOTNOST | 8 |
| 3.4.3 | PRACOVNÍ SKUPINA POLYTECHNIKA..... | 8 |
| 3.4.4 | PRACOVNÍ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 8 |
| 3.5 | PRACOVNÍ SKUPINA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI..... | 9 |
| 3.8 | MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ | 9 |
| 3.9 | SPOLUPRÁCE S PROJEKTEM IDZ ÚK | 10 |
| 3.10 | SPOLUPRÁCE S IPs (Střední článek, Kurikulum, Data) | 10 |
| 4. | KA4 IMPLEMENTACE AKČNÍCH PLÁNŮ | 11 |
| 5. | DÍLČÍ JEDNÁNÍ | 11 |
| 5.1 | JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU | 11 |
| 5.2 | JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN | 12 |
| 5.3 | JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU | 12 |
| 5.4 | OSTATNÍ JEDNÁNÍ..... | 13 |



| | | |
|----|---------------------|----|
| 6. | DALŠÍ AKTIVITY..... | 13 |
| 7. | INDIKÁTORY..... | 13 |



1. KA1 ŘÍZENÍ PROJEKTU

| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
|--|------------|-----------|-----------------------|
| <i>Pravidelné porady zástupců RT</i> | | | <i>Viz bod č. 5.3</i> |
| <i>Pravidelná aktualizace webových stránek</i> | | | |
| <i>Pravidelná aktualizace sociálních sítí</i> | | | |
| <i>Pravidelná aktualizace sdíleného disku</i> | | | |
| <i>Pravidelná kontrola plnění harmonogramu</i> | | | |
| <i>Pravidelná kontrola čerpání rozpočtu</i> | | | |
| <i>Zpracování monitor. zprávy za 1. období (ZoR a ŽoP)</i> | | | |
| <i>Zpracování monitor. zprávy za 2. období (ZoR a ŽoP)</i> | | | |
| <i>Zpracování monitor. zprávy za 3. období (ZoR a ŽoP)</i> | | | |
| <i>Zpracování monitor. zprávy za 4. období (ZoR a ŽoP)</i> | | | |
| <i>Zpracování monitor. zprávy za 5. období (ZoR a ŽoP)</i> | | | |

2. KA2 VNITŘNÍ HODNOCENÍ PROJEKTU (evaluace)

| 2.1 PŘÍPRAVNÁ FÁZE EVALUACE | | | |
|---|------------|-----------|----------|
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Příprava procesu evaluace</i> | | | |
| <i>Sběr kontaktů cílových skupin pro OP JAK</i> | | | |
| <i>Tvorba evaluačního plánu vč. harmonogramu</i> | | | |
| 2.2 FÁZE PRŮBĚŽNÉ EVALUACE | | | |
| <i>Evaluace pracovních skupin</i> | | | |
| <i>Evaluace průběhu a přínosu projektu</i> | | | |
| <i>Monitoring projektu (monitorovací list průběhu projektu)</i> | | | |



| 2.3 FÁZE ZÁVĚREČNÉ EVALUACE | | | |
|---|--|--|--|
| <i>Revize evaluačního plánu</i> | | | |
| <i>Zpracování podrobného plánu evaluace</i> | | | |
| <i>Dotazník</i> | | | |
| <i>Řízené rozhovory, zpětná reflexe</i> | | | |
| <i>Agregace dat, desk research</i> | | | |
| <i>Zpracování analýzy, výstupů</i> | | | |
| <i>Zpracování a připomínkování evaluační zprávy</i> | | | |
| <i>Projednání a schválení evaluační zprávy</i> | | | |
| <i>Zveřejnění a distribuce evaluační zprávy</i> | | | |

3. KA3 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

| 3.1 ŘÍDÍCÍ VÝBOR A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------------|
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Aktualizované složení Řídícího výboru</i> | | | |
| <i>Aktualizovaný statut a jednací řád Řídícího výboru</i> | | | |
| <i>Aktualizovaný seznam pracovních skupin a jejich členů</i> | | | |
| <i>Aktualizovaná organizační struktura</i> | | | |
| <i>Pravidelná jednání Řídícího výboru</i> | | | <i>Viz bod č. 5.1</i> |
| 3.2 ZPRACOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A REALIZACE KONZULTAČNÍHO PROCESU | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Zpracovaný a aktualizovaný Komunikační plán</i> | | | |
| <i>Identifikace dotčené veřejnosti</i> | | | |
| <i>Tvorba a aktualizace webových stránek</i> | | | |
| <i>Tvorba a aktualizace sociálních sítí</i> | | | |



| <i>Tvorba a aktualizace sdíleného disku</i> | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Pravidelný přenos informací napříč organizační strukturou</i> | | | |
| <i>Uveřejnění informace o projektu na webových stránkách zapojených subjektů</i> | | | |
| <i>Tvorba informačního letáku</i> | | | |
| <i>Tvorba informačního roll-up banneru</i> | | | |
| <i>Tisková zpráva č. 1</i> | | | |
| <i>Tisková zpráva č. 2</i> | | | |
| <i>Tisková zpráva č. 3</i> | | | |
| <i>Tisková zpráva č. 4</i> | | | |
| <i>Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání s aktéry</i> | | | |
| 3.3 PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Ustavená, funkční a činná PS</i> | | | |
| <i>Pravidelná jednání</i> | | | <i>Viz bod č. 5.2</i> |
| <i>Zpracovaná SWOT analýza</i> | | | |
| <i>Zpracovaný návrh financování jednotlivých aktivit</i> | | | |
| <i>Zpracovaný akční plán, ve kterém je uveden zdroj financování</i> | | | |
| <i>Aktualizovaný strategický rámec</i> | | | |
| 3.4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO PODPORU MODERNÍCH DIDAKTICKÝCH FOREM VEDOUČÍCH K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ | | | |
| 3.4.1 PRACOVNÍ SKUPINA ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Ustavená, funkční a činná PS</i> | | | |
| <i>Pravidelná jednání</i> | | | <i>Viz bod č. 5.2</i> |
| <i>Zpracovaná SWOT analýza</i> | | | |
| <i>Identifikace místních lídrů</i> | | | |



| <i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i> | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Participace na aktualizaci analytické části</i> | | | |
| 3.4.2 PRACOVNÍ SKUPINA MATEMATICKÁ GRAMOTNOST | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Ustavená, funkční a činná PS</i> | | | |
| <i>Pravidelná jednání</i> | | | <i>Viz bod č. 5.2</i> |
| <i>Zpracovaná SWOT analýza</i> | | | |
| <i>Identifikace místních lídrů</i> | | | |
| <i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i> | | | |
| <i>Participace na aktualizaci analytické části</i> | | | |
| 3.4.3 PRACOVNÍ SKUPINA POLYTECHNIKA | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Ustavená, funkční a činná PS</i> | | | |
| <i>Pravidelná jednání</i> | | | <i>Viz bod č. 5.2</i> |
| <i>Zpracovaná SWOT analýza</i> | | | |
| <i>Identifikace místních lídrů</i> | | | |
| <i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i> | | | |
| <i>Participace na aktualizaci analytické části</i> | | | |
| 3.4.4 PRACOVNÍ SKUPINA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Ustavená, funkční a činná PS</i> | | | |
| <i>Pravidelná jednání</i> | | | <i>Viz bod č. 5.2</i> |
| <i>Zpracovaná SWOT analýza</i> | | | |
| <i>Identifikace místních lídrů</i> | | | |
| <i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i> | | | |



| | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------------|
| <i>Participace na aktualizaci analytické části</i> | | | |
| 3.5 PRACOVNÍ SKUPINA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Ustavená, funkční a činná PS</i> | | | |
| <i>Pravidelná jednání</i> | | | <i>Viz bod č. 5.2</i> |
| <i>Zpracovaná SWOT analýza</i> | | | |
| <i>Zpracované návrhy aktivit spolupráce a aktivit škol v dané oblasti</i> | | | |
| <i>Participace na aktualizaci analytické části</i> | | | |
| 3.8 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| ANALYTICKÁ ČÁST | | | |
| <i>Projednání výstupů závěrečné evaluace projektu MAP III</i> | | | |
| <i>Zpracování a projednání analytických vstupů</i> | | | |
| <i>Revize analýzy stavu potřeb</i> | | | |
| <i>Revize SWOT-3 analýzy</i> | | | |
| <i>Identifikace problémů, příčin a návrhů řešení</i> | | | |
| <i>Popis potřeb investic, stupni přípravy ve vazbě na poznatky analýz</i> | | | |
| <i>Popis hlavních problémů, příčin a návrhů řešení</i> | | | |
| STRATEGICKÝ RÁMEC | | | |
| <i>Aktualizace vize do roku 2028</i> | | | |
| <i>Aktualizace priorit, cílů a opatření vč. vazeb na existující strategie</i> | | | |
| <i>Projednání priorit, cílů a opatření v území</i> | | | |
| <i>Dohoda o prioritách</i> | | | |



| | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------|
| <i>Stanovení cílů a opatření</i> | | | |
| <i>Realizace konzultačního procesu</i> | | | |
| <i>Aktualizace investičních záměrů</i> | | | |
| <i>Aktualizace neinvestičních záměrů</i> | | | |
| AKČNÍ PLÁNY | | | |
| <i>Evaluace Akčního plánu 2025</i> | | | |
| <i>Akční plán 2025/2026</i> | | | |
| <i>Evaluace Akčního plánu 2025/2026</i> | | | |
| <i>Akční plán 2026/2027</i> | | | |
| <i>Evaluace Akčního plánu 2026/2027</i> | | | |
| <i>Akční plán 2027/2028</i> | | | |
| 3.9 SPOLUPRÁCE S PROJEKTEM IDZ ÚK | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Akce realizované MAP</i> | | | |
| <i>Akce realizované IDZ ÚK</i> | | | |
| <i>Výměna zkušeností a přenos informací</i> | | | |
| 3.10 SPOLUPRÁCE S IPs (Střední článek, Kurikulum, Data) | | | |
| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| <i>Tvorba a aktualizace Plánu spolupráce</i> | | | |
| <i>Akce realizované IPs</i> | | | |
| <i>Akce realizované MAP</i> | | | |
| <i>Výměna zkušeností a přenos informací</i> | | | |



4. KA4 IMPLEMENTACE AKČNÍCH PLÁNŮ

| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
|-------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 4.1 Zapoj se, nezapomeň se ptát II | | | |
| 4.2 Zapoj se, nezapomeň se ptát III | | | |
| 4.3 Poznej sám sebe | | | |
| 4.4 Rozvíjej potenciál | | | |
| 4.5 Posuň svou školu kupředu | | | |
| 4.6 Spolu a společně | | | |
| 4.7 Poznej nadání | | | |
| 4.8 Uč se pro planetu | | | |
| 4.9 Krušnohorské dobrodružství | | | |
| 4.10 Matematika hrou | | | |
| 4.11 Projektový den/seminář | | | |
| 4.11.1 Podnikni to | | | |
| 4.11.2 Buď součástí řešení | | | |
| 4.11.3 Uč se, rozebírej, diskutuj | | | |
| 4.11.4 Otevři oči, získej vědomosti | | | |
| 4.11.5 Ovládni svět digitálu | | | |
| 4.11.6 Objev svůj talent | | | |

5. DÍLČÍ JEDNÁNÍ

| 5.1 JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU | | | |
|-----------------------------|------------|-----------|----------|
| Jednání | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| | | | |
| | | | |



| 5.2 JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN | | | |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Jednání | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| PS Financování | | | |
| | | | |
| | | | |
| PS Čtenářská gramotnost | | | |
| | | | |
| | | | |
| PS Matematická gramotnost | | | |
| | | | |
| | | | |
| PS Polytechnika | | | |
| | | | |
| | | | |
| PS Předškolní vzdělávání | | | |
| | | | |
| | | | |
| PS Rovné příležitosti | | | |
| | | | |
| | | | |
| 5.3 JEDNÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU | | | |
| Jednání | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| | | | |
| | | | |



| 5.4 OSTATNÍ JEDNÁNÍ | | | |
|---------------------|------------|-----------|----------|
| Jednání | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
| | | | |
| | | | |

6. DALŠÍ AKTIVITY

| Název dílčího výstupu/aktivity | Předpoklad | Ne/Plněno | Poznámky |
|--|------------|-----------|----------|
| <i>Členství v Řídícím výboru MAP ORP Most</i> | | | |
| <i>Členství v PS Financování MAP ORP Most</i> | | | |
| <i>Členství v PS Financování v MAP ORP Louny</i> | | | |
| <i>Členství v Krajské síti MAS Ústeckého kraje</i> | | | |
| <i>Animace území v oblasti školství</i> | | | |

7. INDIKÁTORY

| Kód | Název | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Datum cílové hodnoty | Ne/Plněno | Stav |
|-------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------|-----------|------|
| 510102 | <i>Počet podporovaných organizací v RgŠ</i> | 0 | 2 | 31. 12. 2025 | | |
| <u>Komentář:</u> | | | | | | |
| 549001 | <i>Počet regionálních systémů</i> | 0 | 1 | 31. 12. 2025 | | |
| <u>Komentář:</u> | | | | | | |



| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----|--------------|--|--|
| 512120 | Počet školních a mimoškolních aktivit | 0 | 8 | 31. 12. 2025 | | |
| <u>Komentář:</u> | | | | | | |
| 510173 | Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání | 0 | 7 | 31. 12. 2025 | | |
| <u>Komentář:</u> | | | | | | |
| 508102 | Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ | 0 | 22 | 31. 12. 2025 | | |
| <u>Komentář:</u> | | | | | | |
| 510072 | Počet osvětových akcí | 0 | 3 | 31. 12. 2025 | | |
| <u>Komentář:</u> | | | | | | |
| 526020 | Počet platforem pro odborná tematická setkání | 0 | 3 | 31. 12. 2025 | | |
| <u>Komentář:</u> | | | | | | |