

Z Á P I S č. 3/2022

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila

dne 08. 09. 2022

v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, Tržní čp. 2042, Litvínov 436 01

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 06. 10. 2022 v 09,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov,
Tržní čp. 2042, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	2
3.	Průběh jednání	3
3.1	KA1 „Řízení projektu“	3
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	3
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	3
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	3
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	3
3.2.1.3	PS Financování	3
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	3
3.2.1.4	PS Matematická gramotnost	4
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	4
3.2.1.8	Místní akční plánování	4
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	5
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	5
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	5
4.	Diskuse, různé	5

1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

01/2022

Připravit povinnou dokumentaci k projektu MAP III (aktualizované složení ŘV a PS, Statut, Jednací řád, Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti)

Zodpovídá:

K. Rejčová

Termín:

06/2022

Výchozí dokumentace:

Povinná dokumentace k projektu MAP II

Stav:

Splněno, schváleno ŘV hlasováním per rollam ve dnech 25.–28. 07. 2022

B) Trvající úkoly:

2. Nově zadané úkoly

03/2022

Připravit 1. TZ o projektu MAP III

Zodpovídá:

J. Hruběš

Termín:

10/2022

Výchozí dokumentace:

Stav:

04/2022

Připravit dokumentaci k 2. společnému jednání všech PS (pozdávka, prezenční listina, pp prezentace)

Zodpovídá:

K. Rejčová, P. Zavázalová, M. Růžicková

Termín:

09/2022

Výchozí dokumentace:

Dokumentace k 1. společnému jednání všech PS ze dne 08. 06. 2022

Stav:

3. Průběh jednání

K. Rejčková zahájila poradu zástupců RT (dále jen porada) v 9:00 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 08. 06. 2022.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčková předala informace k zakončovací fázi projektu MAP II, kdy ZoR byla ze strany ŘO schválena dne 24. 06. 2022 a ŽoP dne 13. 07. 2022. Následně byla dne 26. 07. 2022 podána ZoR a ŽoP za 7. MO, tj. od 03/2022 do 04/2022. V současné době se vyčkává na stanovisko ŘO, které je očekáváno cca v 10/2022.

Projekt MAP III se nyní nachází v 1. MO, kdy ZoR a ŽoP musí být podána do 31. 10. 2022 za období od 01. 05. 2022 do 30. 09. 2022 (5 měsíců). Zálohovou platbu MAS Naděje obdržela dne 15. 07. 2022 a dne 20. 07. 2022 odeslala částku ve výši 200 tis. Kč městu Litvínov jako partnerovi s finančním příspěvkem.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

K. Rejčková uvedla, že proběhlo hlasování RV formou per rollam, a to ve dnech 25.–28. 07. 2022 (celkem je v RV stanoveno 16 subjektů zastupujících jednotlivé zájmové skupiny). Došlo ke schválení povinné dokumentace obsahující:

- Aktualizované složení RV;
- Aktualizované složení PS;
- Statut;
- Jednací řád;
- Komunikační plán;
- Identifikace dotčené veřejnosti.

Všechny dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách a sdíleném disku.

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš). 1. TZ na téma zahájení realizace projektu je plánována na 09/2022.

Za dobu realizace projektu bude uspořádáno jedno informativní setkání s relevantními aktéry v regionu. Tato témata budou diskutována na příští poradě v 10/2022.

V současné době stále probíhá proces uveřejnění informace o projektu MAP III na webových stránkách a sociálních sítích zapojených škol vč. města Litvínov (zodpovídá K. Rejčková a L. Haidová). Přehled o uveřejnění pak bude součástí podkladů k ZoR a ŽoP za 1. MO.

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS.

Tato PS se setkala již 2x a to dne 08. 06. 2022 a 27. 07. 2022. PS na své posledním jednání řešila plánování dílčí agendy, aktualizaci přehledů zdrojů financování pro školy či aktualizaci SWOT analýzy aj. Bližší informace jsou ve zpracovaném zápisu č. 2/2022 ze dne 27. 07. 2022.

Další jednání PS je plánováno společně s ostatními PS, a sice dne 19. 10. 2022.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželuhová – vedoucí PS.

1. společné jednání všech PS se uskutečnilo dne 08. 06. 2022. Předmětem jednání byly především informace o ukončeném projektu MAP II, přehled výstupů, finančních a jiných informací, dále informace o projektu MAP III, jeho základních obrysech, přehledu klíčových aktivit, zástupců realizačního týmu, struktury, finančních informací aj., ale také informace o organizaci práce, jednání, systému výkaznictví či přihlašování na sdílený disk, kde jsou k dispozici veškeré zásadní skutečnosti pro realizaci obou projektů MAP II i MAP III.

Další jednání PS je plánováno samostatně předběžně na 09/2022, další společné jednání PS je plánováno na 19. 10. 2022.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.

Viz DTTO bod č. 3.2.1.4. PS Čtenářská gramotnost.

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

P. Tomášová byla z účasti na poradě omluvena.

Viz DTTO bod č. 3.2.1.4. – PS Čtenářská gramotnost.

Další společné jednání PS proběhne dne 19. 10. 2022 od 14,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, nám. Míru čp. 11. Litvínov 436 01. V rámci programu budou řešeny tyto oblasti:

- Závěrečná evaluační zpráva projektu MAP II
- SWOT analýzy (před jednání proběhnou revize a aktualizace)
- Investiční rámec pro výzvy z IROP (jeho aktualizace)
- Analýza stavu a potřeb
- Předání informací ohledně pracovní cesty do Finska za sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe, která bude jednání PS předcházet (zodpovídá P. Zavázalová a V. Knoblochová)

3.2.1.8 Místní akční plánování

V současné době jsou všechny dokumenty aktualizovány.

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hruběšem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Aktualizace analytické části, resp. jejích dílčích částí, bude probíhat kontinuálně po celou dobu realizace projektu. K závěrečnému schválení ze strany PS a ŘV dojde ke konci realizace projektu, tj. max. do 30. 11. 2023.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

K jeho aktualizaci může dojít nejdříve po 6 měsících od schválení poslední verze, tj. dne 13. 10. 2022. Jednotlivé subjekty tak budou osloveni s žádostí o aktualizaci údajů uvedených ve strategickém rámci vzhledem ke zpřísnění požadavků ze strany ŘO, které musí jasně kopírovat uvedené údaje a údaje uvedeném v samostatných projektových žádostech s vazbou na IROP. S největší pravděpodobností bude nutné aktualizovat finanční částky s ohledem na inflaci a zvýšení cen energií.

C. Akční plán 2022-2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Evaluace tohoto AP proběhne někdy v 07/2023.

D. Akční plán 2023-2024

Pro evidenci.

Tvorba dokumentu bude zahájena někdy zkraje roku 2023.

E. Akční plán 2024-2025

Pro evidenci.

Tvorba dokumentu bude zahájena někdy v 10/2023.

F. Akční plán 2025-2026

Pro evidenci.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

V současné době je plánováno společné prezenční setkání v Ústí nad Labem dne 27. 09. 2022. Setkání se zúčastní K. Rejčová, P. Zavázalová, M. Růžicková a L. Haidová.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území

Viz DTTO bod č. 3.2.1.9.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

Pro evidenci.

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse byly sdíleny mezi členy informace o situaci s ukrajinskými dětmi a žáky, o běžných provozních záležitostech či informace o průběhu rekonstrukcí škol, které se realizovaly v období letních prázdnin či plánované pracovní cesta do Finska.

K. Rejčová informovala o v současné době vyhlášené výzvě MAS Naděje na podporu komunitního života v obcích MAS Naděje.

- <https://www.masnadeje.cz/vyzvy-/podpora-komunitniho-zivota-na-venkove/podpora-komunitniho-zivota-na-venkove-2022/>
- Od 01. 09. 2022 do 01. 11. 2022, do 12 hod.
- Alokace = 300.000,00 Kč (předpoklad cca 12 projektů)
- CZV = 5.000,00 Kč až 30.000,00 Kč, s 15% spoluúčastí
- Školy jsou oprávněnými žadatelem
- Např. kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, informací akce vč. nákupu drobného vybavení

K. Rejčová ukončila poradou ve 11:00 hod.

Další porada se uskuteční dne 06. 10. 2022 od 9,00 hod.

Zapsala:

L. Haidová