



Z Á P I S č. 9/2021

z porady realizačního týmu SCLLD 2021 – 2027

která se uskutečnila

dne 28. 07. 2021

v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni:

- K. Fridrichová, P. Pillár, T. Harant, L. Haidová, M. Filipíková

Omluveni:

- /

***Další porada SCLLD se koná
dle individuální domluvy v 09/2021.***

Program:

1. Kontrola zadaných úkolů	2
2. Nově zadané úkoly	2
3. Výchozí dokumentace	3
4. Harmonogram	3
5. Koncepční část	3
5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	3
5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS	3
5.1.2 Vymezení území působnosti MAS	3
5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS.....	3
5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS	3
5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	3
5.2 Analytická část	6
5.2.1 Socioekonomická analýza	6
5.2.2 SWOT analýza	7
5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS	7
5.3 Strategická část	7
5.3.1 Strategický rámec	7
5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+	7
5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027	7
5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027	7
5.4 Implementační část	8
5.4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS	8
5.4.2 Popis animačních aktivit MAS	8
5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni	8
5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027	8
5.4.5 Analýza rizik	8
6. Akční plán OP	8
7. Diskuze, různé	8



1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

Viz zápis

B) Trvající úkoly:

Úkol č. 08/2021:

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Aktualizovat databázi kontaktů území MAS

L. Haidová, M. Filipíková

[Dlouhodobě, průběžně, dle potřeby](#)

Kontakty území MAS v4

Trvá

2. Nově zadané úkoly



3. Výchozí dokumentace

- Metodické stanovisko č. 12 MPIN ze dne 09. 03. 2020
- Šablona koncepční části SCLLD 2021 - 2027 ze dne 28. 07. 2020
- SCLLD 2014 - 2020
- Podklad koncepční části SCLLD 2021 - 2027 ze dne 16. 10. 2020 zpracováno KF
- Akční plán IROP – pracovní verze
- Metodické stanovisko č. 14 MPIN ze dne 01. 03. 2021
- Výzva k předkládání koncepčních částí SCLLD 2021 - 2027
- [Akční plán OPZ](#)

4. Harmonogram

Proces	Termín
Příprava koncepční části	10/2020 – 07/2021
Výzva pro příjem koncepční části	06/2021 – 08/2021
Odevzdání koncepční části	08/2021
Příprava akčních plánů OP	01/2021 – ??/2021
Výzva pro příjem akčních plánů OP	Nejdříve III. Q/2021
Odevzdání akčních plánů OP	??

5. Koncepční část

5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- **Splněno**

5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.2 Vymezení území působnosti MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- **Splněno**



Detailní rozpracování dílčích procesů v rámci práce s komunitou

Proces	Období procesu	Zodpovídá/support
1. Seznam členů PS	11/2020, 03/2021	MF/ PP
2. Zpracování databáze (karty obcí)	12/2020	MF / TH
3. Příprava podkladů o obcích (2021 – 2027)	Průběžně	MF / TH
4. Dotazníkové šetření (zásobník projektů)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
5. Tisková zpráva – výzva (zásobník projektů pro ostatní)	12/2020	PP / MF
6. Individuální rozhovory se starosty obcí	01 – 06/2021	PP / TH
7. Dotazníkové šetření (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
8. Tisková zpráva – výzva (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020	PP / MF
9. Dotazníkové šetření (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
10. Tisková zpráva – výzva (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
11. Tvorba databáze kontaktů	Průběžně	TH / LH
12. Jednání pracovních skupin	05/2021	PP / TH
13. Veřejné projednání návrhu SCLLD	06/2021	PP / TH
14. Informace na webových stránkách, sociálních sítích	Průběžně	MF / LH
15. Informace v regionálních zpravodajích apod.	Průběžně	MF / LH
16. Schválení SCLLD nejvyšším orgánem	08/2021	PP / TH

a) Proces č. 1

- Vytvořit seznam členů PS ve wordu
- Stav:** **Splněno**, PS – Seznam členů ve složce OC „Komunitní jednání – PS a projednávání“, vytipování aktéři byli osloveni s nabídkou účasti v pracovních skupinách, seznam členů je zveřejněn na webových stránkách, jednotlivá jednání proběhla v termínu:
 - 11. 05. 2021 = PS 1; 13. 05. 2021 = PS 2
 - 18. 05. 2021 = PS 3; 20. 05. 2021 = PS 4
 - 25. 05. 2021 = PS 5; 27. 05. 2021 = PS 6
 - po zpracování připomínek ze strany jednotlivých PS byla „finální“ verze SCLLD uveřejněna ke 2. kolu veřejného připomínkování na webových stránkách a sociálních sítích MAS, příp. obcí v období od 21. 06. 2021 do 05. 07. 2021, cílovými skupinami pro řízený email byli starostové, VHMP, HSRM, OHK Most, OAK Most, MAP Most, Litvínov, Teplice, PS v rámci AP rozvoje sociálních služeb ÚK, KPSS Most a popř. další

b) Proces č. 2

- Vytvořit karty obcí v excelu (sloupce data, řádky obce)
- Výchozí dokumentaci je <https://www.risy.cz/cs/>
- Stav:** **Splněno**, Karty obcí ve složce OC „Data, čísla, statistika“, jsou zde uvedeny všechny dostupné údaje na základě individuálních rozhovorů se starosty obcí, k dnešnímu dni proběhlo 24 kontaktů fyzicky/elektronicky se starosty z 25 celkových obcí, nyní je potřeba zpracovat soubor „Karty obcí“ ve formě pro webové stránky pro potřeby řídicího orgánu.

c) Proces č. 3

- Vytáhat ze šanonů, popř. ze složky v OC, podklady o obcích (2014 – 2020). Jedná se o „dotazník k subjektům působících v obci“ a „dotazník pro tvorbu SCLLD“, pak další zajímavé informace, jestli jsou k dispozici
- Vytvořit nový šanon (komunitní jednání 2021 – 2027), popř. složku v OC – jak bude vyhovovat
- MF vypracuje, TH kontroluje
- Stav:** **Trvá**, dle potřeby

d) Proces č. 4

- Vytvořit dotazník „zásobník projektů“ v google forms pro obce, podnikatele, spolky a další organizace
- Stav:** **Splněno**, uveřejněno na webových stránkách a ve složce OC „Dotazníky“



- Sešlo se 145 projektů, výstup je rozdělen do dvou analýz, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza **tvořila** také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále podklad pro jednání pracovních skupin

e) Proces č. 5

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „zásobník projektů pro podnikatele, spolky a další organizace“
- **Stav:** **Splněno**

f) Proces č. 6

- Absolvovat individuální rozhovory se starosty obcí
- Předmětem procesu **byla** především socioekonomická analýza obce, problémy a potřeby obce, intenzivní spolupráce, ověření dostupných údajů aj.
- Zpracována kostra a další doprovodná dokumentace
- Cílem **bylo** především:
 - Zdůvodnit a zdůraznit potřebu CLLD a tvorby SCLLD 2021 – 2027
 - Nastítnit podporu prostřednictvím SCLLD 2021 – 2027
 - Aktualizovat údaje v souboru „Karty obcí“
 - Zjistit existenci a kontakty na významné aktéry
 - Nabídnout možnost prezentace CLLD na veřejném zasedání zastupitelstva
 - Upozornit na jednání focus group v budoucnu (platí pak i pro Akční plány)
- **Stav:** **Splněno**, viz také proces č. 2

g) Proces č. 7

- Vytvořit dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“ v google forms
- **Stav:** **Splněno**, uveřejněno na webových stránkách a ve složce OC „Dotazníky“
- Sešlo se 85 odpovědí, O = 69, P = 10, NNO = 6, výstup je rozdělen do dvou analýz, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza **tvořila** také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále podklad pro jednání pracovních skupin

h) Proces č. 8

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“
- **Stav:** **Splněno**

i) Proces č. 9

- Vytvořit dotazník „žáci“ v google forms
- **Stav:** **Splněno**, uveřejněno na webových stránkách a ve složce OC „Dotazníky“
- Sešlo se 280 odpovědí, výstup je rozdělen do dvou analýz, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza **tvořila** také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále podklad pro jednání pracovních skupin

j) Proces č. 10

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „žáci“
- **Stav:** **Splněno**

k) Proces č. 11

- Aktualizovat databázi kontaktů území MAS
- Databáze kontaktů bude primárně sloužit jako kanál pro distribuci důležitých informací souvisejících s činností MAS (jako např. vyhlášení výzev, participace, semináře apod.)
- LH a MF aktualizuje dle všech dostupných podkladů (jako jsou veřejné rejstříky, webové stránky) či informace z individuálních rozhovorů se starosty



Úkol č. 08/2021:

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Aktualizovat databázi kontaktů území MAS

L. Haidová, M. Filipíková

[Dlouhodobě, průběžně, dle potřeby](#)

Kontakty území MAS v4

Trvá

l) Proces č. 12

- Organizačně zajistit jednání pracovních skupin (pozdávka i pro širokou veřejnost – web, sociální síť, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis)
- **Stav:** **Splněno**, dokumentace uložena ve složce OC „Komunitní jednání - PS a projednávání/Pracovní skupiny“, jednotlivá jednání proběhla v termínu:
 - 11. 05. 2021 = PS 1; 13. 05. 2021 = PS 2
 - 18. 05. 2021 = PS 3; 20. 05. 2021 = PS 4
 - 25. 05. 2021 = PS 5; 27. 05. 2021 = PS 6
 - Viz také proces č. 1

m) Proces č. 13

- Organizačně zajistit veřejné projednání SCLLD 2021 – 2027 (např. starostové, podnikatelé, sociální služby a školství, HSRM, VHMP apod.)
- pozvánka i pro širokou veřejnost – web, sociální síť, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis
- Veřejné projednání se [uskutečnilo](#) dne 16. 06. 2021 od 14:00 hod. v Integrovaném centru volnočasových aktivit v Obrnicích v rozsahu cca 2 hodin [za přítomnosti novinářů](#)
- **Stav:** **Splněno**

n) Proces č. 14

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách a sociálních sítích MAS vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu
- 1. kolo veřejného připomínkování proběhlo v termínu od 03 - 05/2021 [a nesešla se žádná připomínka](#)
- 2. kolo veřejného připomínkování proběhlo v termínu od 21. 06. 2021 do 05. 07. 2021 [a nesešla se žádná připomínka](#). Viz také proces č. 1.
- **Stav:** **Splněno**

o) Proces č. 15

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách, sociálních sítích a zpravodajích obcí vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu, pakliže bude umožněno vedením obcí
- Zodpovídá MF a LH
- **Stav:** **Trvá**, dle potřeby

p) Proces č. 16

- SCLLD 2021 - 2027 [byla](#) projednána nejvyšším orgánem (VHMP) na jednání dne 29. 06. 2021, avšak [nebyla](#) schválena. Členové VHMP [byli](#) upozorněni na možnost připomínkovat dokument ještě do 05. 07. 2021, [v současné době probíhá](#) hlasování o usnesení per rollam ([do 02. 08. 2021](#)). Žádost o podporu realizace dokumentu pak bude podána v [08/2021](#). [Důvodem zpoždění oproti plánu je čerpání dovolených v letních měsících](#).

5.2 Analytická část

Povinné

- **Splněno**

5.2.1 Socioekonomická analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)



Obsah:

- Obyvatelstvo
- Místní ekonomika
- Zemědělství
- Trh práce
- Technická infrastruktura základní
- Dopravní infrastruktura
- Autobusová doprava
- Letecká doprava
- Cyklodoprava
- Životní prostředí a jeho ochrana
- Občanská vybavenost
- Splněno

5.2.2 SWOT analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS

Povinné

- Splněno

5.3 Strategická část

Povinné

- Splněno

5.3.1 Strategický rámec

Povinné

- Splněno

5.3.1.1 Vize a mise

Povinné

- Splněno

5.3.1.2 Strategické cíle

Povinné

- Splněno

5.3.1.3 Specifické cíle a opatření

Povinné

- Splněno

5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+

Povinné

- Splněno

5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- Splněno

5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno



5.4 Implementační část

Povinné

- Splněno

5.4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS

Povinné

- Splněno

5.4.2 Popis animačních aktivit MAS

Povinné

- Splněno

5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- Splněno

5.4.5 Analýza rizik

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

6. Akční plán OP

Dne 29. 06. 2021 proběhl webinář pro přípravu Akčního plánu - OPZ+. Podklady z webináře jsou součástí emailu ze dne 12. 07. 2021 od analytika NS MAS ČR. K. Fridrichová přednesla základní informace z webináře. V 09/2021 proběhne navazující webinář, kde by měly být představeny detailnější informace o procesu vč. představení šablony pro potřeby zpracování Akčního plánu - OPZ+. Po krátké diskuzi došel realizační tým ke shodě, že do konce 08/2021 budou materiály nastudovány a v 09/2021 se opět sejde, aby stanovil harmonogram dílčích aktivit pro potřeby tvorby navazujícího dokumentu. Jinak nejsou známy žádné bližší informace.

7. Diskuze, různé

Zapsala:

K. Fridrichová

Přílohy:
