



Z Á P I S č. 6/2022

z porady realizačního týmu SCLLD 2021 – 2027

která se uskutečnila

dne 07. 07. 2022

v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni:

- K. Rejčková, P. Pillár, T. Harant

Omluveni:

- M. Filipíková, L. Haidová
-

***Další porada SCLLD se koná
dne 25. 07. 2022 od 09:00 hod. do 11:00 hod.
v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.***

Program:

1. Kontrola zadaných úkolů	2
2. Nově zadané úkoly	2
3. Úvod	3
4. Výchozí dokumentace	4
5. Harmonogram	4
6. Akční plán OPZ+	4
6.1 Detailní rozpracování dílčích procesů	4
6.1 Rámcová struktura	9
6.1.1 Popis cílové skupiny, problémy, potřeby	9
6.1.2 Popis realizované aktivity v přímé vazbě na zjištěné problémy cílové skupiny	9
6.1.3 Popis dalších klíčových témat a problémů cílových skupiny	9
6.1.4 Popis přípravy Akčního plánu z hlediska procesů a připravenosti území na jeho realizaci....	9
6.1.5 Popis přípravy I. projektu	9
6.1.6 Popis přípravy II. projektu	9
6.1.7 Popis nákladů na realizaci Akčního plánu	9
6.1.8 Popis Indikátorů Akčního plánu	9
6.1.9 Popis evaluace Akčního plánu	9
7. Diskuze, různé	9



1. Kontrola zadaných úkolů

A) *Splněné úkoly:*

Úkol č. 03/2022:	Zanalyzovat vstupní podklady (statistika, dotazníky, strategie)
Zodpovídá:	P. Pillár
Termín:	Nestanoven
Výchozí dokumentace:	Složka „Výchozí strategie a podklady“ v SD
Stav:	Splněno
Úkol č. 08/2022:	Zpracovat celkový výstup – definice 10 nejtěživějších témat
Zodpovídá:	L. Haidová
Termín:	04/2022
Výchozí dokumentace:	Zpracovaná témata AP OPZ+
Stav:	Splněno
Úkol č. 10/2022:	Připravit pracovní materiál pro tvorbu AP OPZ+ (aktivity, cílové skupiny, finance)
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	05/2022
Výchozí dokumentace:	Podporované aktivity
Stav:	Splněno
Úkol č. 11/2022:	Zpracovat Vyhodnocení dotazníkového šetření „Preference oblastí podpory vč. cílových skupin“
Zodpovídá:	L. Haidová, K. Rejčová
Termín:	16. 05. 2022
Výchozí dokumentace:	Dotazníkové šetření
Stav:	Splněno

B) *Trvající úkoly:*

Úkol č. 08/2021:	Aktualizovat databázi kontaktů území MAS
Zodpovídá:	L. Haidová, M. Filipíková
Termín:	Dlouhodobě, průběžně, dle potřeby
Výchozí dokumentace:	Kontakty území MAS v4
Stav:	Trvá, zpracováno 15 obcí

2. Nově zadané úkoly

Úkol č. 12/2022:	Vytvořit dokumentaci k jednání starostů (pozdávka, prezenční listina, PP prezentace, aktualizovaný dokument „Podporované aktivity“)
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	20. 07. 2022
Výchozí dokumentace:	Dokumentace k jednání starostů dne 01. 03. 2022
Úkol č. 13/2022:	Zpracovat Vyhodnocení dotazníkového šetření „Komunitní pracovník ve škole“
Zodpovídá:	L. Haidová
Termín:	12. 07. 2022
Výchozí dokumentace:	Dotazníkové šetření
Úkol č. 14/2022:	Vytvořit dokumentaci k 2. jednání OPZ+ (pozdávka, prezenční listina, PP prezentace, aktualizovaný dokument „Podporované aktivity“)
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	20. 07. 2022
Výchozí dokumentace:	Dokumentace k jednání starostů dne 21. 07. 2022



3. Úvod

Koncepční část SCLLD 2021-2027 byla dokončena v 07/2021. Žádost o její podporu byla podána dne 13. 08. 2021. Následně došlo k její opravě po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany ŘO a k jejímu opětovnému podání. Dne 03. 09. 2021 došlo k jejímu schválení prostřednictvím systému ISKP 2014+. Dále muselo dojít k její registraci prostřednictvím nového systému ISKP 2021+. Žádost o podporu byla tedy podána dne 06. 12. 2021. Po její opravě spočívající ve formální úpravě došlo k jejímu finálnímu schválení dne 13. 01. 2022.

Nyní se realizační tým SCLLD 2021-2027 bude intenzivně věnovat přípravě Akčního plánu OPZ+ (AP). Této skutečnosti je zároveň přizpůsobena struktura zápisu z porad RT.

Ve fázi rozpracovanosti se stále nachází proces aktualizace souboru Databáze kontaktů. Databáze kontaktů bude primárně sloužit jako kanál pro distribuci důležitých informací souvisejících s činností MAS (jako např. vyhlášení výzev, participace, semináře apod.). Podstatou procesu je aktualizace údajů dle všech dostupných podkladů (jako jsou veřejné rejstříky, webové stránky) či informace z individuálních rozhovorů se starosty.

Úkol č. 08/2021:	Aktualizovat databázi kontaktů území MAS
Zodpovídá:	L. Haidová, M. Filipíková
Termín:	Dlouhodobě, průběžně, dle potřeby
Výchozí dokumentace:	Kontakty území MAS v4
Stav:	Trvá, zpracováno 15 obcí



4. Výchozí dokumentace

- Podklady ŘO z webináře ze dne 29. 06. 2021
- Podklady ŘO z webináře ze dne 15. 10. 2021
- Podklady ŘO – Podporované aktivity
- Šablona AP ze dne 02. 07. 2021
- Přehled konzultačních hodin ŘO OPZ+ - vycházející dle potřeby
- Podklady ŘO z webináře ze dne 02. 06. 2022
- Plánovaný seminář pro žadatele dne 14. 07. 2022

5. Harmonogram

Proces	Termín
Konzultace AP s ŘO	08/2022
Veřejné projednání AP	10/2022
Projednání AP nejvyšším orgánem MAS (VHMP, SR)	10/2022
Vyhlášení výzvy AP	01. 07. 2022
Otevření výzvy AP	27. 07. 2022
Podání ŽoD I. projektu vč. AP	11/2022
Ukončení výzvy AP	12/2022
Zahájení realizace I. projektu vč. AP	04/2023

6. Akční plán OPZ+

6.1 Detailní rozpracování dílčích procesů

Proces	Období procesu	Zodpovídá/podpora
1. Seznam členů PS	02/2022	KR / LH
2. 1. Jednání PS (podklady)	03/2022	KR / LH
3. Příprava vstupních podkladů (strategie, dotazníky)	02/2022	KR / LH
4. Analýza vstupních údajů	Průběžně	PP / KR
5. 1. Tisková zpráva	03/2022	LH / KR
6. Individuální rozhovory	Průběžně	PP / LH
7. Jednání se starosty obcí	03/2022	PP / KR
8. Dotazníkové šetření	04/2022	LH / TH
9. Jednání se zástupci škol	05/2022	PP / KR
10. Dotazníkové šetření	06/2022	LH / KR
11. 2. Jednání PS (podklady)	08/2022	KR / LH
12. 2. Tisková zpráva	08/2022	LH / KR
13. Jednání RT SCLLD, PS a RT OPZ+	Průběžně	KR / LH
14. Konzultace AP s ŘO	08/2022	KR / LH
15. Veřejné projednání návrhu AP	10/2022	PP / LH
16. Projednání AP nejvyšším orgánem MAS (VHMP a SR)	10/2022	PP / LH
17. Tvorba databáze kontaktů	Průběžně	LH / MF
18. Informace na webových stránkách, sociálních sítích apod.	Průběžně	MF / LH

a) Proces č. 1

- Vytvořit seznam členů PS
- Zodpovídá KR
- Soubor „Adresář“ v SD, osloveno bylo celkem 16 subjektů z řad stakeholderů dle podporovaných aktivit OPZ+ (např. NNO, obce, školy, ale také zástupci církve, úřadu práce apod.), 3 subjekty byly



definovány pro případnou možnou budoucí spolupráci, 1. jednání PS ze dne 01. 03. 2022 se zúčastnilo celkem 10 zástupců dotčených subjektů, což činí 62,5 % všech oslovených

- Viz proces č. 2
- Stav: splněno

b) Proces č. 2

- Vytvořit dokumentaci pro 1. jednání PS
- Zodpovídá KR
- 1. jednání PS OPZ+ se uskutečnilo dne 01. 03. 2022 od 10,00 hod. v zasedací místnosti Společnosti
- Cílem 1. jednání PS bylo ustavit PS a otevřít diskuzi
- Podkladem byla PP prezentace vč. dokumentu „Podporované aktivity“, z jednání byl pořízen zápis
- Rámcově se jednalo o velice živou diskusi, která nastartovala proces v území, z jednání dále vyplynul úkol a sice vydefinovat 10 témat, která jsou těmi nejtěžšími a mající dle názoru členů PS nejvyšší prioritu, sešlo se 6 výstupů, **ze kterých byl zpracován výstup celkový, jehož výsledkem je prioritizace těchto aktivit:**
 01. Aktivity na podporu posilování rodinných vazeb
 02. Aktivity na podporu komunitní (sociální) práce a komunitních center
 03. Aktivity na podporu sociální práce s důrazem na kompetence obcí
 04. Aktivity na podporu svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, výměny zkušeností, dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci (poslední tři aktivity měly shodně bodů)
- Stav: splněno

c) Proces č. 3

- Připravit vstupní podklady (jako jsou např. strategie, dotazníky apod.)
- Zodpovídá KR
- Primárně se bude jednat o komparaci dokumentů na úrovni kraje, regionů, ORP, obcí apod. Dále proběhlá dotazníkové šetření např. v rámci spolupráce při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb v regionu Mostecko nebo tvorby Koncepční částí SCLLD 2021-2027
- Dokumentace uložena v SD ve složce „Výchozí strategie a podklady“, v součtu se jedná o 26 strategických dokumentů na úrovni obcí, regionu, MAS či kraje, dále statistické údaje a také proběhlá dotazníková šetření z období 2015-2021
- Zohledněny budou skutečnosti zjištěny v rámci zjišťování 10 témat AP OPZ+ členů PS OPZ+ a dále také dotazníkové šetření OPZ+ starostů obcí **aj.**
- Diskutování v rámci RT SCLLD
- **Byla zpracována analýza podkladů, stěžejní potřebou je podpora komunitních akcí, místních spolků a aktivizace obyvatel**
- Stav: splněno

d) Proces č. 4

- Zanalyzovat vstupní podklady
- Viz proces č. 3
- Zodpovídá PP
- Diskutováno v rámci RT SCLLD
- **Byla zpracována Analýza strategií, obsahující nejdůležitější údaje především ze SWOT analýz vztahující se k sociální problematice v obcích**
- Stav: splněno

e) Proces č. 5

- Vytvořit tiskovou zprávu ke tvorbě AP pro širokou veřejnost
- Základním předpokladem bude vytvoření „záložky“ k tvorbě AP na webových stránkách MAS
- Zodpovídá KR
- Tisková zpráva byla vydána po 1. jednání OPZ+ dne 01. 03. 2022 v 03/2022
- Další tisková zpráva bude zaměřena na popis specifitějšího zaměření realizace AP OPZ+ v 08/2022
- <https://www.masnadeje.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-2021-2027/> dle stávající struktury, samostatně jsou uveřejňovány pouze zápisy z jednání RT OPZ+
- Stav: trvá



f) Proces č. 6

- Absolvovat příp. individuální rozhovory se stakeholdery v území
- Nastavena individuální spolupráce se zástupci subjektů, např. Město Litvínov prostřednictvím V. Knoblochové přislíbilo projednat problematiku se zástupci neziskových organizací v pol. 03/2022 při společném jednání, na základě informací V. Knoblochové při jednání AT MAP II dne 07. 04. 2022 byl ověřen zájem z řad škol o pozice školních sociálních pracovníků, tato problematika byla dále konzultována přímo se zástupci škol při samostatném jednání dne 04. 05. 2022, po kterém následovalo dotazníkové šetření v 06/2022, nicméně po informacích z webináře ze dne 02. 06. 2022 bude s největší pravděpodobností od realizaci aktivit s vazbou na školní sociální pracovníky upuštěno z důvodu duplicity podpor (Šablony III a Šablony IV)
- Stav: trvá

g) Proces č. 7

- Svolat jednání starostů k řešené problematice
- Vytvořit dokumentaci pro jednání starostů
- Zodpovídá KR
- Jednání starostů se uskutečnilo dne 24. 03. 2022 od 09,00 hod. v zasedacím sále ICVA v Obrnicích
- Cílem jednání starostů bylo otevřít diskusi
- Podkladem byla PP prezentace vč. dokumentu „Podporované aktivity“
- V rámci jednání byly starostům představeny informace k SCLLD 2021–2027 – koncepční část a dále AP OPZ+, následovalo „kolečko“ problémů a potřeb obcí se zaměřením na sociální problematiku, výstupem z jednání byla potřeba níže uvedených aktivit:
 - Podpora komunitních center
 - Podpora komunitních akcí
 - Podpora sdílených terénních sociálních pracovníků
 - Podpora školních sociálních pracovníků
 - Podpora letních dětských táborů ve vazbě na cílové skupiny
 - Podpora společného setkání starostů k výměně zkušeností
- Bližší informace byly dále specifikovány v rámci dotazníkového šetření s termínem ukončení ke dni 29. 04. 2022
- Na základě diskuse s členy RT a z aktivit plynoucích z tvorby AT vyplynula nutnost svolat další jednání starostů k řešené problematice. V rámci jednání budou starostům představeny konkrétní obrysy AP vč. projektu jako je časový, obsahový a finanční rámec. Jednání se uskuteční dne 21. 07. 2022 od 13,00 hod. v zasedací místnosti Společnosti. K Rejčová zodpovídá za organizaci akce vč. přípravy podkladů jako pozvánka, prezenční listina, pp prezentace a aktualizovaný soubor „Podporované aktivity“
- Stav: Trvá

Úkol č. 12/2022:

Vytvořit dokumentaci k jednání starostů (pozdávka, prezenční listina, PP prezentace, aktualizovaný dokument „Podporované aktivity“)

Zodpovídá:

K. Rejčová

Termín:

20. 07. 2022

Výchozí dokumentace:

Dokumentace k jednání starostů dne 01. 03. 2022

h) Proces č. 8

- Vytvořit příp. dotazník
- Zodpovídá KR
- Dotazník se skládal ze 3 oblastí (cílové skupiny, aktivity a doplňující otázky)
- Dotazníkové šetření probíhalo v 04/2022
- V 05/2022 bylo zpracováno Vyhodnocení, resp. analýza a shrnutí, jehož výsledky jsou uveřejněny na webových stránkách
- Diskutováno v rámci RT
- Stav: splněno

i) Proces č. 9

- Svolat jednání zástupců škol k řešené problematice
- Vytvořit dokumentaci pro jednání zástupců škol



- Zodpovídá KR
- Jednání zástupců škol se uskutečnilo dne 04. 05. 2022 od 10,00 hod. ve studovně Městské knihovny Litvínov
- Cílem jednání zástupců škol bylo otevřít diskusi včetně konzultace pracovních pozic školních sociálních pracovníků v MŠ a ZŠ a letních dětských táborů
- Podkladem byla PP prezentace vč. dokumentu „Podporované aktivity“
- Výstupem jednání byla nutnost vytvořit dotazník zaměřený na vytěžení bližších informací a zpracovat informační list o pozici „Komunitní pracovník ve škole“
- Stav: splněno

j) Proces č. 10

- Vytvořit dotazník a informační list – Komunitní pracovní ve škole
- Zodpovídá KR
- Dotazník byl zaměřen na získání detailnějších informací vztahující se k zájmu o zřízení podobné pozice ve škole
- Dotazníkové šetření probíhalo v 06/2022
- Nyní je potřeba zpracovat výstup
- Stav: Trvá

Úkol č. 13/2022: Zpracovat Vyhodnocení dotazníkového šetření „Komunitní pracovník ve škole“
Zodpovídá: L. Haidová
Termín: 12. 07. 2022
Výchozí dokumentace: Dotazníkové šetření

k) Proces č. 11

- Svolat a vytvořit dokumentaci pro 2. jednání PS OPZ+
- Zodpovídá KR
- 2. jednání PS OPZ+ se uskuteční dne 21. 07. 2022 od 9,00 hod. v zasedací místnosti sídla MAS Naděje. K Rejčová zodpovídá za organizaci akce vč. přípravy podkladů jako pozvánka, prezenční listina, pp prezentace a aktualizovaný soubor „Podporované aktivity“
- Cílem 2. jednání PS bude představit a konzultovat nastavení AP OPZ+

Úkol č. 14/2022: Vytvořit dokumentaci k 2. jednání OPZ+ (pozdávka, prezenční listina, PP prezentace, aktualizovaný dokument „Podporované aktivity“)
Zodpovídá: K. Rejčová
Termín: 20. 07. 2022
Výchozí dokumentace: Dokumentace k jednání starostů dne 21. 07. 2022

l) Proces č. 12

- Vytvořit tiskovou zprávu ke tvorbě AP pro širokou veřejnost
- Zodpovídá KR
- Tisková zpráva bude vydána v 08/2022
- Tisková zpráva bude zaměřena na popis specifitějšího zaměření realizace AP OPZ+

m) Proces č. 13

- Koordinovat jednání RT SCLLD (MAS), PS OPZ+ (komunikační platforma) a RT OPZ+ (příp. realizační tým pro projekt skládající se z členů MAS a partnerů)
- Zodpovídá K. Rejčová (projektová manažerka) a L. Haidová (koordinátorka OPZ+)
- Proces bude realizován průběžně

n) Proces č. 14

- Konzultovat proces tvorby a výstup v AP s ŘO
- Kontaktní osobou MPSV je I. Pýchová

o) Proces č. 15

- Veřejně projednat AP



p) Proces č. 16

- Projednat AP v nejvyšším orgánu MAS (VHMP a SR)
- AP bude v pracovní verzi projednání na jednání VHMP, poté budou mít členové možnost dokument připomínkovat, závěrečné schválení AP proběhne prostřednictvím per rollam
- Žádost o dotaci vč. povinné přílohy AP bude projednána a schválena SR jakožto nejvyššího orgánu Společnosti (buď prezenčně nebo per rollam, dle situace)

q) Proces č. 17

- Aktualizovat databázi kontaktů území MAS
- Viz úkol č. 08/2021
- Zpracováno 15 obcí
- Stav: trvá

r) Proces č. 18

- Informovat o tvorbě AP průběžně na webových stránkách a sociálních sítích MAS a obcí, popř. zpravodajích obcí vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu, pakliže bude umožněno vedením obcí
- Zodpovídá MF a LH
- Viz proces č. 5
- Stav: trvá



6.1 Rámcová struktura

Struktura dokumentu byla prozatím jen rámcově diskutována na jednání RT SCLLD. Šablona AP ve *word je připravena k vyplnění v SD.

V rámci jednání RT SCLLD bylo diskutováno rozdělení faktického zpracování jednotlivých kapitol dokumentu.

6.1.1 Popis cílové skupiny, problémy, potřeby

- Zodpovídá PP

6.1.2 Popis realizované aktivity v přímé vazbě na zjištěné problémy cílové skupiny

- Zodpovídá PP

6.1.3 Popis dalších klíčových témat a problémů cílových skupiny

(které však nebudou řešeny primárně prostřednictvím Akčního plánu)

- Zodpovídá PP

6.1.4 Popis přípravy Akčního plánu z hlediska procesů a připravenosti území na jeho realizaci

- Zodpovídá KR

6.1.5 Popis přípravy I. projektu

- Zodpovídá KR

6.1.6 Popis přípravy II. projektu

- Zodpovídá KR

6.1.7 Popis nákladů na realizaci Akčního plánu

- Zodpovídá KR

6.1.8 Popis Indikátorů Akčního plánu

- Zodpovídá KR

6.1.9 Popis evaluace Akčního plánu

- Zodpovídá KR

7. Diskuze, různé

V rámci diskuse bylo upozorněno na webinář pro žadatele, který se uskuteční dne 14. 07. 2022 online.

Zapsala:

K. Rejčová

Přílohy:
