



Z Á P I S č. 8/2021

z porady realizačního týmu SCLLD 2021 – 2027

která se uskutečnila

dne 31. 05. 2021

v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni:

- K. Fridrichová, P. Pillár, T. Harant, L. Haidová, M. Filipíková

Omluveni:

- /

***Další porada SCLLD se koná
dle individuální domluvy.***

Program:

1. Kontrola zadaných úkolů	2
2. Nově zadané úkoly	2
3. Výchozí dokumentace	3
4. Harmonogram	3
5. Koncepční část	3
5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	3
5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS	3
5.1.2 Vymezení území působnosti MAS	3
5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS.....	3
5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS	3
5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	3
5.2 Analytická část	7
5.2.1 Socioekonomická analýza	7
5.2.2 SWOT analýza	7
5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS	7
5.3 Strategická část	8
5.3.1 Strategický rámec	8
5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+	8
5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027	8
5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027	9
5.4 Implementační část	9
5.4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS	9
5.4.2 Popis animačních aktivit MAS	9
5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni	9
5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027	9
5.4.5 Analýza rizik	9
6. Akční plán OP	9
7. Diskuze, různé	9



1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

Viz zápis

B) Trvající úkoly:

Úkol č. 11/2020:	Zpracovat Analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS – 3 A4
Zodpovídá:	P. Pillár, K. Fridrichová
Termín:	18. 06. 2021
Výchozí dokumentace:	šablona SCLLD 2021 – 2027, zpracovaný „pavouk“, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), vzory od jiných MAS jako inspirace
Stav:	Trvá
Úkol č. 16/2020:	Zpracovat tabulku/matici – 1 A4
Zodpovídá:	K. Fridrichová
Termín:	18. 06. 2021
Výchozí dokumentace:	šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), pavouk zdrojů
Stav:	Trvá
Úkol č. 08/2021:	Aktualizovat databázi kontaktů území MAS
Zodpovídá:	L. Haidová, M. Filipíková
Termín:	30. 06. 2021
Výchozí dokumentace:	Kontakty území MAS v4
Stav:	Trvá
Úkol č. 19/2021:	Zpracovat všechny (5x) analýzy dotazníkových šetření do socioekonomické analýzy/SWOT analýzy
Zodpovídá:	K. Fridrichová
Termín:	09. 06. 2021
Výchozí dokumentace:	Jednotlivé analýzy ve složce OC „Dotazníky“
Stav:	Trvá
Úkol č. 20/2021:	Zkontrolovat a textově upravit provazbu mezi socioekonomickou analýzou, SWOT analýzou a Analýzou rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS
Zodpovídá:	P. Pillár, K. Fridrichová
Termín:	18. 06. 2021
Výchozí dokumentace:	Jednotlivé kapitoly SCLLD ve složce OC „Kapitoly a přílohy“
Stav:	Trvá

2. Nově zadané úkoly

Úkol č. 21/2021:	Zkontrolovat a textově upravit SWOT analýzu na základě připomínek ze strany jednotlivých PS
Zodpovídá:	T. Harant, P. Pillár, K. Fridrichová
Termín:	09. 06. 2021
Výchozí dokumentace:	SWOT analýza SCLLD 2021 - 2027
Úkol č. 22/2021:	Zkontrolovat a textově upravit Socioekonomickou analýzu na základě připomínek ze strany jednotlivých PS
Zodpovídá:	T. Harant, P. Pillár, K. Fridrichová
Termín:	09. 06. 2021
Výchozí dokumentace:	Socioekonomická analýza SCLLD 2021 - 2027



3. Výchozí dokumentace

- Metodické stanovisko č. 12 MPIN ze dne 09. 03. 2020
- Šablona koncepční části SCLLD 2021 - 2027 ze dne 28. 07. 2020
- SCLLD 2014 - 2020
- Podklad koncepční části SCLLD 2021 - 2027 ze dne 16. 10. 2020 zpracováno KF
- Akční plán IROP – pracovní verze
- Metodické stanovisko č. 14 MPIN ze dne 01. 03. 2021
- [Výzva k předkládání koncepčních částí SCLLD 2021 - 2027](#)

4. Harmonogram

Proces	Termín
Příprava koncepční části	10/2020 – 07/2021
Výzva pro příjem koncepční části	06/2021 – 08/2021
Odevzdání koncepční části	07/2021
Příprava akčních plánů OP	01/2021 – 09/2021
Výzva pro příjem akčních plánů OP	Nejdříve III. Q/2021
Odevzdání akčních plánů OP	09/2021

5. Koncepční část

5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- **Splněno**

5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.2 Vymezení území působnosti MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS

Povinné

- **Splněno**

5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- **Splněno**



Detailní rozpracování dílčích procesů v rámci práce s komunitou

Proces	Období procesu	Zodpovídá/support
1. Seznam členů PS	11/2020, 03/2021	MF/ PP
2. Zpracování databáze (karty obcí)	12/2020	MF / TH
3. Příprava podkladů o obcích (2021 – 2027)	Průběžně	MF / TH
4. Dotazníkové šetření (zásobník projektů)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
5. Tisková zpráva – výzva (zásobník projektů pro ostatní)	12/2020	PP / MF
6. Individuální rozhovory se starosty obcí	01 – 06/2021	PP / TH
7. Dotazníkové šetření (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
8. Tisková zpráva – výzva (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020	PP / MF
9. Dotazníkové šetření (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
10. Tisková zpráva – výzva (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
11. Tvorba databáze kontaktů	Průběžně	TH / LH
12. Jednání pracovních skupin	05/2021	PP / TH
13. Veřejné projednání návrhu SCLLD	06/2021	PP / TH
14. Informace na webových stránkách, sociálních sítích	Průběžně	MF / LH
15. Informace v regionálních zpravodajích apod.	Průběžně	MF / LH
16. Schválení SCLLD nejvyšším orgánem	07/2021	PP / TH

a) Proces č. 1

- Vytvořit seznam členů PS ve wordu
- Stav:** Splněno, PS – Seznam členů ve složce OC „Komunitní jednání – PS a projednávání“, vytipování aktéři byli osloveni s nabídkou účasti v pracovních skupinách, seznam členů je zveřejněn na webových stránkách, jednotlivá jednání proběhla v termínu:
 - 11. 05. 2021 = PS 1; 13. 05. 2021 = PS 2
 - 18. 05. 2021 = PS 3; 20. 05. 2021 = PS 4
 - 25. 05. 2021 = PS 5; 27. 05. 2021 = PS 6
 - Nyní je potřeba všechny připomínky ze strany jednotlivých PS zpracovat do SWOT analýzy a Socioekonomické analýzy

Úkol č. 21/2021:

Zkontrolovat a textově upravit SWOT analýzu na základě připomínek ze strany jednotlivých PS

Zodpovídá:

T. Harant, P. Pillár, K. Fridrichová

Termín:

09. 06. 2021

Výchozí dokumentace:

SWOT analýza SCLLD 2021 - 2027

Úkol č. 22/2021:

Zkontrolovat a textově upravit Socioekonomickou analýzu na základě připomínek ze strany jednotlivých PS

Zodpovídá:

T. Harant, P. Pillár, K. Fridrichová

Termín:

09. 06. 2021

Výchozí dokumentace:

Socioekonomická analýza SCLLD 2021 - 2027

- po zpracování připomínek ze strany jednotlivých PS bude „finální“ verze SCLLD uveřejněna ke 2. kolu veřejného připomínkování na webových stránkách a sociálních sítích MAS, příp. obcí v období od 21. 06. 2021 do 05. 07. 2021, cílovými skupinami pro řízený email budou starostové, VHMP, HSRM, OHK Most, OAK Most, MAP Most, Litvínov, Teplice, PS v rámci AP rozvoje sociálních služeb ÚK, KPSS Most a popř. další
- Zodpovídá KF

b) Proces č. 2

- Vytvořit karty obcí v excelu (sloupce data, řádky obce)
- Výchozí dokumentací je <https://www.risy.cz/cs/>
- Stav:** Trvá, Karty obcí ve složce OC „Data, čísla, statistika“, uvedeny všechny dostupné údaje, je potřeba doplnit na základě individuálních rozhovorů se starosty obcí, k dnešnímu dni proběhlo 23



kontaktů fyzicky/elektronicky se starosty z 25 celkových obcí, situace je nepříznivě ovlivněna stavem v ČR (epidemie koronaviru), k dnešnímu dni chybí údaje z obcí **Český Jiřetín a Skršíň**. Poté bude potřeba zpracovat soubor „Karty obcí“ ve formě pro webové stránky pro potřeby řídicího orgánu.

c) Proces č. 3

- Vytáhat ze šanonů, popř. ze složky v OC, podklady o obcích (2014 – 2020). Jedná se o „dotazník k subjektům působících v obci“ a „dotazník pro tvorbu SCLLD“, pak další zajímavé informace, jestli jsou k dispozici
- Vytvořit nový šanon (komunitní jednání 2021 – 2027), popř. složku v OC – jak bude vyhovovat
- MF vypracuje, TH kontroluje
- **Stav:** **Trvá**, dle potřeby

d) Proces č. 4

- Vytvořit dotazník „zásobník projektů“ v google forms pro obce, podnikatele, spolky a další organizace
- **Stav:** **Splněno**, uveřejněno na webových stránkách a ve složce OC „Dotazníky“
- Sešlo se 145 projektů, výstup je rozdělen do dvou analýz, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza tvoří také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále jako podklad pro jednání pracovních skupin, nyní je potřeba zpracovat do socioekonomické analýzy

e) Proces č. 5

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „zásobník projektů pro podnikatele, spolky a další organizace“
- **Stav:** **Splněno**

f) Proces č. 6

- Absolvovat individuální rozhovory se starosty obcí
- Předmětem procesu by měla být především socioekonomická analýza obce, problémy a potřeby obce, intenzivní spolupráce, ověření dostupných údajů aj.
- Zpracována kostra a další doprovodná dokumentace
- Cílem především:
 - Zdůvodnit a zdůraznit potřebu CLLD a tvorby SCLLD 2021 – 2027
 - Nastínit podporu prostřednictvím SCLLD 2021 – 2027
 - Aktualizovat údaje v souboru „Karty obcí“
 - Zjistit existenci a kontakty na významné aktéry
 - Nabídnout možnost prezentace CLLD na veřejném zasedání zastupitelstva
 - Upozornit na jednání focus group v budoucnu (**platí pak i pro Akční plány**)
- **Stav:** **Trvá**, bude probíhat v období od 01 – 06/2021, viz také proces č. 2

g) Proces č. 7

- Vytvořit dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“ v google forms
- **Stav:** **Splněno**, uveřejněno na webových stránkách a ve složce OC „Dotazníky“
- Sešlo se 85 odpovědí, O = 69, P = 10, NNO = 6, výstup je rozdělen do dvou analýz, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza tvoří také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále jako podklad pro jednání pracovních skupin, nyní je potřeba zpracovat do socioekonomické analýzy

h) Proces č. 8

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“
- **Stav:** **Splněno**

i) Proces č. 9

- Vytvořit dotazník „žáci“ v google forms



- **Stav:** **Splněno**, uveřejněno na webových stránkách a ve složce OC „Dotazníky“
- Sešlo se 280 odpovědí, výstup je rozdělen do dvou analýz, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza tvoří také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále jako podklad pro jednání pracovních skupin, nyní je potřeba zapracovat do socioekonomické analýzy

j) Proces č. 10

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „žáci“
- **Stav:** **Splněno**

k) Proces č. 11

- Aktualizovat databázi kontaktů území MAS
- Databáze kontaktů bude primárně sloužit jako kanál pro distribuci důležitých informací souvisejících s činností MAS (jako např. vyhlášení výzev, participace, semináře apod.)
- LH a MF aktualizuje dle všech dostupných podkladů (jako jsou veřejné rejstříky, webové stránky) či informace z individuálních rozhovorů se starosty
- Upřesněno zadání

Úkol č. 08/2021:

Aktualizovat databázi kontaktů území MAS

Zodpovídá:

L. Haidová, M. Filipíková

Termín:

30. 06. 2021

Výchozí dokumentace:

Kontakty území MAS v4

Stav:

Trvá

l) Proces č. 12

- Organizačně zajistit jednání pracovních skupin (pozdávka i pro širokou veřejnost – web, sociální síť, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis)
- **Stav:** **Trvá**, byla vytvořena šablona pozvánky, prezenční listiny a pp prezentace včetně podkladů k jednání, dokumentace uložena ve složce OC „Komunitní jednání - PS a projednávání/Pracovní skupiny“, jednotlivá jednání **proběhla** v termínu:
 - 11. 05. 2021 = PS 1; 13. 05. 2021 = PS 2
 - 18. 05. 2021 = PS 3; 20. 05. 2021 = PS 4
 - 25. 05. 2021 = PS 5; 27. 05. 2021 = PS 6
 - Viz také proces č. 1

m) Proces č. 13

- Organizačně zajistit veřejné projednání SCLLD 2021 – 2027 (např. starostové, podnikatelé, sociální služby a školství, HSRM, VHMP apod.)
- pozvánka i pro širokou veřejnost – web, sociální síť, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis)
- Zodpovídá KF
- Veřejné projednání se uskuteční dne 16. 06. 2021 od 14:00 hod. v Integrovaném centru volnočasových aktivit v Obrnicích v rozsahu cca 2 hodin, občerstvení zdarma (zajistí MF)
- Registrace bude probíhat přes email (eviduje MF), moderátorem TH a PP
- Cílovými skupinami pro řízení email budou starostové, VHMP, HSRM, OHK Most, OAK Most, MAP Most, Litvínov, Teplice, PS v rámci AP rozvoje sociálních služeb ÚK, KPSS Most, Kučera (ÚK), Ludwigová (ÚK), Starý (ITI) a popř. další, **osloveni byli také novináři**
- **Stav:** **Trvá**

n) Proces č. 14

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách a sociálních sítích MAS vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu
- Zodpovídá MF a LH
- **Stav:** **Trvá**
- 1. kolo veřejného připomínkování proběhlo v termínu od 03 - 05/2021



- Proběhne 2. kolo veřejného připomínkování v termínu od 21. 06. 2021 do 05. 07. 2021. Viz také proces č. 1.

o) Proces č. 15

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách, sociálních sítích a zpravodajích obcí vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu, pakliže bude umožněno vedením obcí
- Zodpovídá MF a LH
- **Stav:** Trvá

p) Proces č. 16

- SCLLD 2021 - 2027 bude projednání nejvyšším orgánem (VHMP) na jednání dne 29. 06. 2021, avšak nebude schválena. Členové VHMP budou zároveň upozorněni na možnost připomínkovat dokument ještě do 05. 07. 2021, poté proběhne hlasování o usnesení per rollam. Žádost o podporu realizace dokumentu pak bude podána v maximálním termínu do 30. 07. 2021.

5.2 Analytická část

Povinné

- Splněno

5.2.1 Socioekonomická analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

Obsah:

- Obyvatelstvo
 - Místní ekonomika
 - Zemědělství
 - Trh práce
 - Technická infrastruktura základní
 - Dopravní infrastruktura
 - Autobusová doprava
 - Letecká doprava
 - Cyklodoprava
 - Životní prostředí a jeho ochrana
 - Občanská vybavenost
- Splněno, viz úkol č. 22/2021

5.2.2 SWOT analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

Úkol č. 19/2021:

Zpracovat všechny (5x) analýzy dotazníkových šetření do socioekonomické analýzy/SWOT analýzy

Zodpovídá:

K. Fridrichová

Termín:

09. 06. 2021

Výchozí dokumentace:

Jednotlivé analýzy ve složce OC „Dotazníky“

Stav:

Trvá

Úkol č. 20/2021:

Zkontrolovat a textově upravit provazbu mezi socioekonomickou analýzou, SWOT analýzou a Analýzou rozvojových potřeb a potenciálů území působnosti MAS

Zodpovídá:

P. Pillár, K. Fridrichová



Termín: 18. 06. 2021
Výchozí dokumentace: Jednotlivé kapitoly SCLLD ve složce OC „Kapitoly a přílohy“
Stav: Trvá

5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS

Povinné

Úkol č. 11/2020: Zpracovat Analýzu rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS – 3 A4
Zodpovídá: P. Pillár, K. Fridrichová
Termín: 18. 06. 2021
Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, zpracovaný „pavouk“, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), vzory od jiných MAS jako inspirace
Stav: Trvá

5.3 Strategická část

Povinné

- Splněno

5.3.1 Strategický rámec

Povinné

- Splněno

5.3.1.1 Vize a mise

Povinné

- Splněno

5.3.1.2 Strategické cíle

Povinné

- Splněno

5.3.1.3 Specifické cíle a opatření

Povinné

- Splněno

5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+

Povinné

- Splněno

5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- Upřesněno zadání, vzhledem k obsáhlosti tabulky/matice bude soubor samostatnou přílohou SCLLD ve velikosti formátu A3, kapitola SCLLD bude obsahovat jen textovou část

Úkol č. 16/2020: Zpracovat tabulku/matice – 1 A4
Zodpovídá: K. Fridrichová
Termín: 18. 06. 2021
Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), pavouk zdrojů
Stav: Trvá



5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

5.4 Implementační část

Povinné

- Splněno

5.4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS

Povinné

- Splněno

5.4.2 Popis animačních aktivit MAS

Povinné

- Splněno

5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- Splněno

5.4.5 Analýza rizik

Nepovinné, nebude součástí SCLLD, ani jako nepovinná příloha SCLLD (samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

6. Akční plán OP

Nejsou známy žádné bližší informace.

7. Diskuze, různé

Zapsala:

K. Fridrichová

Přílohy:

Výzva k předkládání koncepčních částí SCLLD 2021 - 2027

Poznámky:
