

Z Á P I S č. 2/2022

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila

dne 08. 06. 2022

v Restauraci Sokolovna, Studentská čp. 758, Litvínov 436 01

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 08. 09. 2022 v 09,00 hod. v v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov,
Tržní čp. 2042, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	2
3.	Průběh jednání	3
3.1	KA1 „Řízení projektu“	3
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	3
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	3
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	3
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	3
3.2.1.3	PS Financování	3
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	4
3.2.1.4	PS Matematická gramotnost	4
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	4
3.2.1.8	Místní akční plánování	4
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	4
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	4
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	5
4.	Diskuse, různé	5

1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

02/2022 Přípravit dokumentaci k 1. jednání PS (pozdávka, prezenční listina, pp prezentace)
Zodpovídá: K. Rejčová
Termín: 05/2022
Výchozí dokumentace: ---
Stav: Splněno, 1. jednání PS dne 08. 06. 2022

B) Trvající úkoly:

01/2022 Přípravit povinnou dokumentaci k projektu MAP III (aktualizované složení ŘV a PS, Statut, Jednací řád, Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti)
Zodpovídá: K. Rejčová
Termín: 06/2022
Výchozí dokumentace: Povinná dokumentace k projektu MAP II
Stav: Trvá

2. Nově zadané úkoly

3. Průběh jednání

K. Rejčová zahájila poradou zástupců RT (dále jen porada) v 12:30 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 12. 05. 2022.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčová zrekapitulovala stav projektu MAP II (realizace skončila ke dni 30. 04. 2022). V současné době je na ŘO stále v procesu hodnocení ZoR a ŽoP za 6. MO bez jakýchkoliv dalších nových informací ke stavu věci. M. Růžicková zpracovala ZoR za období 03 a 04/2022. K. Rejčová začala zpracovávat podklady pro ŽoP za období 03 a 04/2022. Bez schválení podkladů za 6. MO alespoň v 1. stupni, nemohou být zaslány podklady za 7. MO přesto, že termín pro předložení dokumentace je ke dni 24. 06. 2022.

Na projekt MAP II plynule navazuje projekt MAP III, jehož realizace započala dne 01. 05. 2022. Proces je stále ve stavu přípravy právního aktu. 1. zálohová platba je dle finančního plánu projektu stanovena na 08. 07. 2022. MAS Naděje v tuto chvíli na částečné předfinancování projektu využívá úvěrový rámec revolvingového úvěru.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

Na základě diskuse bylo stanoveno, že 1. jednání ŘV proběhne v režimu e-mailové komunikace, kdy o jednotlivých usneseních bude hlasováno prostřednictvím per rollam. Důvodem je období letních prázdnin, kdy se předpokládá absence jednotlivých zástupců zájmových skupin. Hlasování musí proběhnout v max. termínu do 31. 07. 2022. Primárně dojde ke schválení povinné dokumentace obsahující:

- Aktualizované složení ŘV;
- Aktualizované složení PS;
- Statut;
- Jednací řád;
- Komunikační plán;
- Identifikace dotčené veřejnosti.

K. Rejčová podala informace o stanovené struktuře vč. personálního obsazení. Celkem se tedy bude jednat o 17 subjektů (vč. zástupce DSO, který se prozatím stále nevyjádřil, K. Křivánková byla požádána o opětovnou spolupráci při vyjednávání). Zástupci obcí Mariánské Radčice, Klíny, Český Jiřetín, Brandov, Nová Ves v Horách jakožto zástupci obcí bez působení školy v obci nikterak na výzvu ke spolupráci v termínu do 24. 05. 2022 nereagovali. Tudíž se od působení zástupce cílové skupiny v ŘV upouští.

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš).

Za dobu realizace projektu bude uspořádáno jedno informativní setkání s relevantními aktéry v regionu. Tato témata budou diskutována na příští poradě v 09/2022.

Stále trvá, že osloveny budou jednotlivé zapojené školy s žádostí o uveřejnění informace o projektu MAP III na svých webových stránkách a sociálních sítích (zodpovídá K. Rejčová a L. Haidová). Město Litvínov též vytvoří obdobnou informaci na svých webových stránkách (zodpovídá P. Zavázalová).

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS.

1. společné jednání PS se uskuteční dne 08. 06. 2022 od 14,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, nám. Míru čp. 11, Litvínov 436 01. Předmětem jednání budou především informace o ukončeném projektu MAP II, přehled výstupů, finančních a jiných informací, dále informace o projektu MAP III, jeho základních obrysech, přehledu klíčových aktivit, zástupců realizačního týmu, struktury, finančních informací aj., ale také informace o organizaci práce, jednání, systému výkaznictví

či přihlašování na sdílený disk, kde jsou k dispozici veškeré zásadní skutečnosti pro realizaci obou projektů MAP II i MAP III.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželuhová – vedoucí PS.
Viz DTTO bod č. 3.2.1.3.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.
Viz DTTO bod č. 3.2.1.3.

Aktualizované složení:

- Z. Ozaňáková – Vedoucí
- R. Martinák – Člen
- M. Jenčík – Člen
- K. Lapárová – Člen

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

Porady se zúčastnila P. Tomášová – vedoucí PS.
Viz DTTO bod č. 3.2.1.3.

3.2.1.8 Místní akční plánování

V současné době jsou všechny dokumenty aktualizovány.

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hrubešem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

C. Akční plán 2022-2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

D. Akční plán 2023-2024

Pro evidenci.

E. Akční plán 2024-2025

Pro evidenci.

F. Akční plán 2025-2026

Pro evidenci.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

Proběhlo společné setkání realizátorů MAP a KAP v rámci Ústeckého kraje dne 17. 05. 2022 v ONLINE prostředí. V rámci jednání byly předány tyto informace:

- Informace o projektu „Metodická podpora akčního plánování“
- Informace o Národním plánu obnovy se zaměřením na školství
- Informace o projektu „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“
- Novinky z NPI (např. nabídka vzdělávacích akcí, informace vztahující se k dětem/žáků z Ukrajiny aj.)

V případě zájmu je možné zaslat jednotlivé informace vč. prezentací zástupcům RT individuálně.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území

Viz DTTO bod č. 3.2.1.9.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

Pro evidenci.

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse byly sdíleny mezi členy informace o situaci s ukrajinskými dětmi a žáky, o běžných provozních záležitostech či informace o novém projektu MŠMT zaměřeného na podporu škol v sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji.

K. Rejčová ukončila poradu ve 13:30 hod.

Další porada se uskuteční dne 08. 09. 2022 od 9,00 hod.

Zapsala:

K. Rejčová