



Z Á P I S Ě. 2/2024

z jednání Pracovní pod-skupiny Čtenářská gramotnost, která se uskutečnila
dne 14. 10. 2024 od 13:00 hod. zasedací místnosti Městská knihovna Litvínov

Přítomni:

- H. Kašková
- M. Güttnerová
- M. Říhová

Omluveni:

- R. Martináková
-

***Další jednání Pracovní pod-skupiny Čtenářská gramotnost se koná dne 02. 12. 2024
od 13:00 hod. v Městské knihovně Litvínov.***

Program:

1. Kontrola zadaných úkolů 2
2. Nově zadané úkoly 2
3. Průběh jednání 4

1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

03/2024:

Aktualizace SWOT analýzy, příprava aktualizace SWOT analýzy z MAP III z hlediska aktualizace, bude předmětem letních měsíců, projednána bude na podzim 2024, během této doby lze soubor stále diskutovat, doplňovat apod.

Zodpovídá: H. Kašková
Termín: červen až září 2024
Výchozí dokumentace: SWOT analýza (MAP III a aktualizovaná verze)
Stav: splněno

06/2024:

Zpracování informací a podkladů Krušnohorského dobrodružství, jednání garantů dne 03. 06. od 14:00 hod. v Městské knihovně Litvínov, postupné doplňování o informace výstupu z implementační aktivity (sdílený dokument)

Zodpovídá: H. Kašková, vedení škol, garanti škol
Termín: do 14. 10. 2024
Výchozí dokumentace: Informace V. Knoblochové, sdílený dokument
Stav: splněno

B) Trvající úkoly:

2. Nově zadané úkoly

07/2024: Administrativní, běžná projektová činnost

Průběžné sledování webových stránek a sociálních sítí projektu, sdíleného disku, studium zápisu z porad zástupců RT dle e-mailové komunikace vedoucích PS, průběžné studium zápisů z ostatních PS a podskupin

Zodpovídá: Všichni
Termín: Průběžně
Výchozí dokumentace: dle zadání úkolu
Stav: ---

07/2024: SWOT-3 analýzy a příp. připomínky k další dokumentaci

Na základě výstupů a podkladů ze společného jednání PS ze dne 23. 09. 2024 zpracovat finální podobu SWOT-3 analýz vč. popisu příčin problémů a návrhu konkrétních kroků na jejich řešení

Zodpovídá: Všichni
Termín: 30. 12. 2024
Výchozí dokumentace: dle zadání úkolu ze společného jednání PS ze dne 23. 09. 2024
Stav: ---

09/2024: Krušnohorské dobrodružství

Příprava a organizace dalšího setkání garantů dne 02. 12. 2024 od 14:00 hod. v Městské knihovně Litvínov na základě dnešního jednání garantů (sdílený dokument)

Zodpovídá: H. Kašková
Termín: 02. 12. 2024
Výchozí dokumentace: Sdílený dokument
Stav: ---

3. Průběh jednání

Vedoucí PS ČG zahájila jednání se členy PS, omluvila nepřítomné a informovala o zásadních skutečnostech, které byly sděleny na poradě zástupců RT ze dne 11. 10. 2024. Informovala o tom, že projekt v tuto chvíli probíhá bez problémů. Apelovala na členy PS, aby sledovaly všechny zásadní informace zveřejňované na webových stránkách, sociálních sítích a sdíleném disku. Následovala diskuse na téma tvorby SWOT-3 analýzy a jejich finální verzi. Vedoucí členům PS připomněla nutnost zpracování podkladů v termínu max. do 30. 11. 2024. Dále upozornila na nutnost předložení případných připomínek dokumentaci představené na společném jednání PS dne 23. 09. 2024 (návrh na vyhodnocení AP, aktualizace strategických dokumentů v území, informace o stavu gramotností, vyhodnocení dotazníku problémy a příčiny). Následovala debata na téma sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe na téma čtenářské gramotnosti ve vazbě na problémy a příčiny problémů v problematice.

V druhé polovině jednání se členové PS věnovali rekapitulaci aktivit v rámci implementační aktivity Krušnohorské dobrodružství ze dne 03. 06. 2024 a dále výstupy a informacemi z jednání se ZUŠ ze dne 29. 08. 2024. Sumarizovali současný stav aktivity a plánovali další dílčí projektové kroky a jejich harmonogram.

Závěrem vedoucí PS poděkovala všem na účast a uvedla, že další jednání PS se uskuteční dne 02. 12. 2024 od 14:00 hod. v Městské knihovně Litvínov.

Zapsala: H. Kašková