

Z Á P I S č. 4/2023

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila

dne 21. 04. 2023

v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, Tržní čp. 2042, Litvínov 436 01

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 19. 05. 2023 v 09:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov,
Tržní čp. 2042, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	2
3.	Průběh jednání	4
3.1	KA1 „Řízení projektu“	4
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	4
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	4
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	4
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	4
3.2.1.3	PS Financování	4
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	5
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	5
3.2.1.8	Místní akční plánování	5
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	5
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	6
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	6
4.	Diskuse, různé	6
5.	Projekt MAP IV	6

1. Kontrola zadaných úkolů

A) *Splněné úkoly:*

08/2023	Zaslat připomínky k návrhu Akčního plánu 2023
Zodpovídá:	členové PS a ředitelé škol, kteří nejsou v PS
Termín:	4/2023
Výchozí dokumentace:	Akční plán 2022–2023
Stav:	Splněno
09/2023	Rozeslat výzvu zřizovatelům a ředitelům škol k aktualizaci Strategického rámce MAP, evidence podnětů
Zodpovídá:	P. Zavázalová, M. Růžicková
Termín:	4/2023
Výchozí dokumentace:	Strategický rámec MAP
Stav:	Splněno
11/2023	Zpracovat časový a procesní plán identifikace implementačních aktivit projektu MAP IV
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	4/2023
Výchozí dokumentace:	Tabulka ze sdíleného disku
Stav:	Splněno

B) *Trvající úkoly:*

10/2023	Administrovat proces evaluace PS a průběhu a přínosu projektu MAP III
Zodpovídá:	K. Rejčová, L. Haidová, J. Hruběš
Termín:	5/2023
Výchozí dokumentace:	Dotazníkové šetření v rámci evaluace MAP II
Stav:	---

2. Nově zadané úkoly

12/2023	Dokončit administrativní proces finančního vypořádání projektu MAP II mezi MAS Naděje, městem Litvínov a ŘO
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	5/2023
Výchozí dokumentace:	Depeše z ISKP 14+
Stav:	---
13/2023	Zaslat finální verzi Akčního plánu 2023 ke zveřejnění
Zodpovídá:	P. Zavázalová, M. Růžicková
Termín:	5/2023
Výchozí dokumentace:	Návrh Akčního plánu 2023
Stav:	---
14/2023	Zpracovat časový a procesní plán dílčích kroků evaluace MAP
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	5/2023
Výchozí dokumentace:	Evaluační plán
Stav:	---
15/2023	Připravit dotazníkové šetření pro identifikaci implementačních aktivit projektu MAP IV pro ředitele škol
Zodpovídá:	K. Rejčová, L. Haidová

Termín: 5/2023
Výchozí dokumentace: Tabulka ze sdíleného disku
Stav: ---

16/2023 Připravit podklady pro Setkání ředitelů škol v ORP Litvínov
dne 13. 06. 2023, 10 hod.

Zodpovídá: K. Rejčová, L. Haidová
Termín: 5/2023
Výchozí dokumentace: ---
Stav: ---



3. Průběh jednání

K. Rejčková zahájila poradou zástupců RT (dále jen porada) v 09,00 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 21. 04. 2023.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčková předala informace k zakončovací fázi projektu MAP II, kdy ZZoR a ZŽoP za 7. MO, tj. od 03/2022 do 04/2022, byly podány dne 26. 07. 2022. Ke schválení ZZoR došlo dne 20. 12. 2022. ZŽoP byla ze strany ŘO schválena dne 18. 04. 2023. Byla vyčíslena vratka finančních prostředků ve výši 389.887,32 Kč, kterou je nutno zaslat ŘO nejpozději do 01. 07. 2023. Podíl Města Litvínov činí cca 65 tis. Kč. Na základě závěrečného vyúčtování je potřeba přesnou částku vyčíslit (zodpovídá K. Rejčková).

Projekt MAP III se nyní nachází v 2. MO, tedy od 01. 10. 2022 do 31. 03. 2023 (6 měsíců) s termínem předložení ZoR a ŽoP max. do 03. 05. 2023 (zodpovídá K. Rejčková). V současné chvíli se intenzivně pracuje na administraci podkladů nutných k podání ZoR a ŽoP.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

V období od 20. 03. 2023 do 24. 03. 2023 proběhlo hlasování ŘV per rollam.

Předmětem hlasování byly níže uvedené dokumenty, které byly schváleny:

- Aktualizované složení ŘV (M. Sabolová – zástupce zaměstnavatelů);
- Návrh Evaluačního plánu MAP vč. příloh.

Podklady a informace jsou uveřejněny na webových stránkách a sdíleném disku projektu.

Další hlasování ŘV per rollam se plánuje na 06/2023 a 09/2023 kvůli pověření zpracovatele žádosti o podporu realizace MAP IV a kvůli aktualizaci Strategického rámce MAP.

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš). 1. TZ na téma zahájení realizace projektu již byla uveřejněna a proběhl sběr dat publicity.

2. TZ, která byla zaměřena na prezentaci systému sdílených pomůcek pro školy, jehož gesce spadá pod Technický klub v Litvínově, byla uveřejněna v 12/2022, sběr dat publicity byl též uzavřen. 3. TZ byla uveřejněna v 03/2023. Tématem bylo shrnutí informací z informativního setkání s aktéry ve vzdělávání v regionu za účasti zástupců ze sociologicky-výzkumné organizace PAQ RESEARCH, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2023 od 14,00 hod. v Café baru Citadela v Litvínově. Sběr dat publicity byl uzavřen dne 31. 03. 2023. 4. TZ vyjde v 09/2023, tématem bude průběh realizace projektu MAP III a bližší informace k realizaci projektu MAP IV.

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Na posledním společném jednání ze dne 16. 03. 2023 byl zaznamenán zájem o celoplošné testování pro identifikaci nadaných žáků „Invenio“. V. Knoblochová upřesnila, že by se celkově jednalo cca o částku ve výši 320 tis. Kč (město Litvínov 170 tis. Kč, město Litvínov a ostatní obce v ORP Litvínov cca 280 tis. Kč a školy, jejichž zřizovatelem není obec, cca 40 tis. Kč). Tato poptávka bude tedy zohledněna v plánovaném dotazníkovém šetření pro ředitele škol v ORP Litvínov v 05/2023.

Dále K. Křivánková navrhla do implementačních aktivit zaevidovat další DVPP např. na diferenciaci výuky. K. Rejčková doplnila, že musí být respektováno pravidlo, že nelze podpořit shodné aktivity realizované pro stejnou konkrétní cílovou skupinu, které jsou podpořeny z jiných veřejných prostředků, např. z jiných projektů nebo z rozvojových a dotačních titulů. Tj. aktivity pro stejnou konkrétní cílovou skupinu mohou být podpořeny v tomto projektu pouze v případě, že na ně příjemce nebo zapojené subjekty nečerpají podporu např. z výzev na zjednodušené projekty, projektů KAP, dotačních a rozvojových programů MŠMT apod. To znamená, že je nutné, aby stejný pedagogický pracovník

neabsolvoval stejný kurz DVPP vícekrát. Důvodem je zamezení možných překryvů a hrozícího rizika dvojího financování aktivit.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželuhová – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Dne 11. 05. 2023 se uskuteční další neformální porada zástupců MŠ. Hlavním tématem bude především zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024. K. Koželuhová předá informace na další poradě.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

Porady se zúčastnila P. Tomášová – vedoucí PS.

Od poslední porady se neuskutečnilo žádné další jednání PS.

Další jednání PS v tuto chvíli není plánováno a bude řešeno operativně.

3.2.1.8 Místní akční plánování

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hruběšem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Aktualizace analytické části, resp. jejích dílčích částí, bude probíhat kontinuálně po celou dobu realizace projektu.

Aktuálně proběhlo připomínkování členů PS ke návrhu priorit a cílů MAP. Vzhledem k tomu, že prozatím nejsou oficiálně známy podmínky realizace projektů MAP IV, je možné, že bude muset dojít k jejich modifikaci. K závěrečnému schválení ze strany PS a ŘV dojde nejpozději ke konci realizace projektu, tj. max. do 30. 11. 2023.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 25. 10. 2022, resp. jeho tabulková část. K další aktualizaci dojde v období 06-09/2023 dle individuálních požadavků zapojených subjektů. V rámci procesu byla uveřejněna výzva k aktualizaci do území pro zástupce zřizovatelů škol s časovým plánem a žádostí o zaslání příp. požadavku na dřívější aktualizaci Strategického rámce MAP ve vazbě na plánované výzvy max. do termínu 19. 05. 2023.

C. Akční plán 2022-2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Rámcová evaluace tohoto AP proběhla v rámci tvorby Akčního plánu 2023.

D. Akční plán 2023

Tvorba dokumentu již byla dokončena. Dokument byl odeslán k náhledu a připomínkám členům PS s termínem plnění do 19. 04. 2023. Dokument bude nyní revidován a odeslán K. Rejčové ke zveřejnění.

E. Akční plán 2024-2025

Tvorba dokumentu bude zahájena ve II. Q roku 2023. Existence dokumentu je předpokladem pro podání žádosti o podporu projektu MAP IV.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

Setkání MAP a KAP je plánováno na 24. 05. 2023 od 9,30 hod. v Ústí nad Labem, sídlo NPI.

Dne 11. 04. 2023 se konala online Konference ke střednímu článku, které se zúčastnila K. Rejčová, P. Zavázalová a L. Haidová. Byly předány informace vč. informace o uveřejnění [záznamu z akce](#).

Dne 13. 04. 2023 se konalo online Mini tržiště, kterého se zúčastnila P. Zavázalová, K. Křivánková, Z. Ozaňáková. Diskutován byl program [KiVa proti šikaně](#) vyvinutý na základě výzkumu a vědecky ověřených výsledků, který vytvořila Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury (částka 300 tis. Kč na 3 školní roky/škola) a dále ABAKU (částka 10 tis. pro jednoho učitele s nutností opakovat po dvou měsících) aj. Tyto podněty budou zaneseny do implementačních aktivit.

Dne 10. 05. 2023 proběhne Konference Výzvy vzdělávání v Ústeckém kraji (akce se zúčastní V. Knoblochová a P. Zavázalová).

Dne 16. 05. 2023 proběhne porada s Ústeckým krajem.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území

Viz DTTO bod č. 3.2.1.9.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

V 04/2023 proběhla formou dotazníkového šetření evaluace PS a evaluace průběhu a přínosu projektu MAP III. Nyní se zpracovává sumarizace výsledků šetření jako podklad pro textové zpracování.

Na další poradě K. Rejčová předloží rozpracování dalších dílčích kroků dle Evaluačního plánu, který je uveřejněn na webových stránkách a sdíleném disku projektu.

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse K. Rejčová opětovně upozornila na avízo výzvy [Podpora komunitního života na venkově 2023](#). Výzva bude vyhlášena dne 01. 05. 2023 s termínem ukončení dne 19. 06. 2023. Finanční alokace činní necelých 610 tis. Kč, podpora bude 85 % v rozsahu od 10-55 tis. Kč. Akce lze realizovat v období od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2023.

Dále K. Rejčová odpověděla na dotazy týkající se [Akčního plánu IROP](#), k jehož schválení ze strany ŘO došlo dne 12. 04. 2023. Celková finanční alokace pro školy z území MAS Naděje bude činit 10.072.895,00 Kč, k vyhlášení 1. výzev dojde přibližně v 09/2023.

J. Hruběš přednesl informace z NPO o aplikovaných nástrojích týkajících se města Litvínov a města Lom.

Byly řešeny kritéria pro přestup dětí/žáků mezi školami v průběhu školního roku (požadavek na stanovení povinností dětí/žáků, příp. metodiky, kdy lze vydat negativní stanovisko školy). V. Knoblochová přislíbila přenos požadavku na Ústecký kraj, příp. zjistí, jak postupují ostatní kraje v ČR.

K. Rejčová a P. Zavázalová předali členům RT informace ze společného jednání KS MAS ÚK a zástupců MAP, které se uskutečnilo dne 20. 04. 2023, ve věci diskuse přínosu pří. realizace projektového záměru (klíčového projektu) ve vazbě na Operační program Spravedlivé transformace pro Ústecký kraj. V rámci diskuse se mimo jiné také poukázalo na Mozartův orchestr Litvínov, který upozorňuje na významné hudebníky z ORP Litvínov, má dlouholetou tradici, nyní zažívá obnovu a stál by za propagaci. Dále P. Tomášová navrhla zaměřit se a klást důraz také na umělou inteligenci.

5. Projekt MAP IV

Dne 10. 04. 2023 proběhla brainstormingová schůzka k pohádkovému maratonu, byl zpracován výstup k diskusi, toto téma bude v čase ještě řešeno. Další důležitou informací je plánovaná změna v nastavení klíčových/povinných témat. K. Rejčová upozornila na nutnost mít brzy vzor Souhlasu s MAP IV pro RSK ÚK a vzor Souhlasu s MAP IV pro školy, bude řešeno v nejbližší době. Dne 13. 06. 2023 od 10:00 hod v knihovně proběhne Setkání s řediteli škol, jehož obsahem bude diskuse nad výběrem implementačních aktivit, je zde domluvena účast [DZS k projektům a grantům](#) a [Platformy Venkovská mládež při NS MAS ČR](#). Předcházet bude dotazníkové šetření.

K. Rejčová ukončila poradou ve 11:00 hod.

Další porada se uskuteční dne 19. 05. 2023 od 9:30 hod.

Zapsala:

L. Haidová