

Z Á P I S č. 3/2023

z porady zástupců Realizačního týmu,
která se uskutečnila

dne 24. 03. 2023

v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov, Tržní čp. 2042, Litvínov 436 01

Přítomni:

- Dle prezenční listiny

Omluveni:

- Dle prezenční listiny
-

***Další porada zástupců realizačního týmu se koná
dne 21. 04. 2023 v 09,00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Litvínov,
Tržní čp. 2042, 436 01 Litvínov.***

Program:

1.	Kontrola zadaných úkolů	2
2.	Nově zadané úkoly	2
3.	Průběh jednání	4
3.1	KA1 „Řízení projektu“	4
3.2	KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“	4
3.2.1	Rozvoj a aktualizace MAP	4
3.2.1.1	Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP	4
3.2.1.2	Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu	4
3.2.1.3	PS Financování	4
3.2.1.4	PS Čtenářská gramotnost	4
3.2.1.5	PS Rovné příležitosti	5
3.2.1.8	Místní akční plánování	5
3.2.1.9	Spolupráce s KAP	5
3.2.1.10	Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území ...	6
3.2.2	Evaluace procesu místního akčního plánování	6
4.	Diskuse, různé	6
5.	Projekt MAP IV	6

1. Kontrola zadaných úkolů

A) *Splněné úkoly:*

03/2023	Zaslat připomínky k návrhu Evaluačního plánu
Zodpovídá:	členové AT a vedoucí PS
Termín:	27. 02. 2023
Výchozí dokumentace:	Návrh Evaluačního plánu
Stav:	Splněno
04/2023	Zpracovat informační brožuru MAP III
Zodpovídá:	L. Haidová
Termín:	20. 02. 2023
Výchozí dokumentace:	Informace o projektu MAP III
Stav:	Splněno
05/2023	Zpracovat registrační formulář a organizačně zajistit společné jednání PS dne 16. 03. 2023
Zodpovídá:	L. Haidová, P. Zavázalová
Termín:	2/2023
Výchozí dokumentace:	---
Stav:	Splněno
06/2023	Zpracovat Akční plán 2023
Zodpovídá:	P. Zavázalová, M. Růžičková
Termín:	3/2023
Výchozí dokumentace:	Akční plán 2022–2023
Stav:	Splněno
07/2023	Provést šetření zájmu ze strany učitelů matematiky ohledně metody ABAKU
Zodpovídá:	K. Rejčová, Z. Ozaňáková
Termín:	2/2023
Výchozí dokumentace:	https://abaku.cz/
Stav:	Splněno

B) *Trvající úkoly:*

2. Nově zadané úkoly

08/2023	Zaslat připomínky k návrhu Akčního plánu 2023
Zodpovídá:	členové PS a ředitelé škol, kteří nejsou v PS
Termín:	4/2023
Výchozí dokumentace:	Akční plán 2022–2023
Stav:	---
09/2023	Rozeslat výzvu zřizovatelům a ředitelům škol k aktualizaci Strategického rámce MAP, evidence podnětů
Zodpovídá:	P. Zavázalová, M. Růžičková
Termín:	4/2023
Výchozí dokumentace:	Strategický rámec MAP
Stav:	---
10/2023	Administrovat proces evaluace PS a průběhu a přínosu projektu MAP III
Zodpovídá:	K. Rejčová, L. Haidová, J. Hruběš
Termín:	4/2023

Výchozí dokumentace:	Dotazníkové šetření v rámci evaluace MAP II
Stav:	---
11/2023	Zpracovat časový a procesní plán identifikace implementačních aktivit projektu MAP IV
Zodpovídá:	K. Rejčová
Termín:	4/2023
Výchozí dokumentace:	Tabulka ze sdíleného disku
Stav:	---



3. Průběh jednání

K. Rejčová zahájila poradu zástupců RT (dále jen porada) v 09,00 hod. a přivítala všechny přítomné členy. Provedla kontrolu zadaných úkolů z předchozí porady ze dne 17. 02. 2023.

3.1 KA1 „Řízení projektu“

K. Rejčová předala informace k zakončovací fázi projektu MAP II, kdy ZZoR a ZŽoP za 7. MO, tj. od 03/2022 do 04/2022, byly podány dne 26. 07. 2022. Ke schválení ZZoR došlo dne 20. 12. 2022. Dne 27. 02. 2023 přišly připomínky k ZŽoP, které byly vypořádány dne 08. 03. 2023. Dne 23. 03. 2023 přišlo 2. kolo připomínek. K jejich vypořádání musí dojít max. do 30. 03. 2023.

Projekt MAP III se nyní nachází v 2. MO, tedy od 01. 10. 2022 do 31. 03. 2023 (6 měsíců) s termínem předložení ZoR a ŽoP max. do 03. 05. 2023.

3.2 KA2 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III“

3.2.1 Rozvoj a aktualizace MAP

(obsahuje pod-aktivity)

3.2.1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

V období od 20. 03. 2023 do 24. 03. 2023 probíhá hlasování ŘV per rollam.

Předmětem hlasování jsou dokumenty:

- Aktualizované složení ŘV (M. Sabolová – zástupce zaměstnavatelů);
- Návrh Evaluačního plánu MAP vč. příloh.

Další hlasování ŘV per rollam se plánuje na 09/2023 kvůli aktualizaci Strategického rámce MAP.

3.2.1.2 Zpracování kom. plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu

Tiskové zprávy v rámci projektu MAP III budou vycházet 1x za půl roku, tzn. celkem 4x TZ (zodpovídá J. Hrubeš). 1. TZ na téma zahájení realizace projektu již byla uveřejněna a proběhl sběr dat publicity. 2. TZ, která byla zaměřena na prezentaci systému sdílených pomůcek pro školy, jehož gesce spadá pod Technický klub v Litvínově, byla uveřejněna v 12/2022, sběr dat publicity byl též uzavřen. 3. TZ byla uveřejněna v 03/2023. Tématem bylo shrnutí informací z informativního setkání s aktéry ve vzdělávání v regionu za účasti zástupců ze sociologicky-výzkumné organizace PAQ RESEARCH, které se uskutečnilo dne 23. 02. 2023 od 14,00 hod. v Café baru Citadela v Litvínově. V současné době probíhá sběr dat publicity s termínem uzavření max. do 31. 03. 2023 (zodpovídá L. Haidová). 4. TZ vyjde v 09/2023, tématem bude průběh realizace projektu MAP III a bližší informace k realizaci projektu MAP IV.

3.2.1.3 PS Financování

Porady se zúčastnila K. Křivánková – vedoucí PS.

Tato PS se setkala 6x. V návaznosti na společné jednání ze dne 16. 03. 2023 byl projeven zájem o celoplošné testování identifikace nadaných žáků s názvem Invenio, cena je 300,00 Kč za jednoho žáka. K. Rejčová zjistí možnost financování z projektu MAP III, příp. projektu MAP IV. V. Knoblochová zjistí přesnou celkovou částku, avšak předběžně by se mělo jednat o částku cca 250 tis. Kč.

3.2.1.4 PS Čtenářská gramotnost

Porady se zúčastnila K. Koželuhová – vedoucí PS.

Tato PS se setkala 6x. K. Koželuhová předala informace o společném jednání MŠ ze dne 21. 02. 2023. Proběhl sběr námětů na implementační aktivity do projektu MAP IV. Další společné setkání MŠ je plánováno na 11. 05. 2023. Hlavním tématem bude zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024.

3.2.1.4 PS Matematická gramotnost

Porady se zúčastnila Z. Ozaňáková – vedoucí PS.

Tato PS se setkala 5x. Z. Ozaňáková sdělila, že prověřovala zájem ze strany pedagogů matematiky ohledně zavádění metody ABAKU do výuky. Zájem projeví 3 školy (ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, ZŠ a MŠ Ruská, ZŠ Hamr). Dále podala informace o [matematice z Finska](#), která obsahuje procvičování

matematických úloh a počítání za pomoci umělé inteligence. Cena za licenci je 300,00 Kč za rok. Obě tyto aktivity by mohly být předmětem implementačních aktivit v rámci projektu MAP IV.

3.2.1.5 PS Rovné příležitosti

Porady se zúčastnila P. Tomášová – vedoucí PS.
Tato PS se setkala 6x.

Dne 16. 03. 2023 se od 14,00 hod. na ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, uskutečnilo společné jednání všech PS. Hlavními tématy byly:

- MAP III – klíčové téma Rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka – podpora nadání, identifikace nadaných dětí, práce s nadanými dětmi – hosté ze střediska podpory nadání PPP Kadaň Mgr. Tereza Beníšková, psycholožka Mgr. Věra Dolníková, speciální pedagog
- MAP III – cíle a priority
- Sdílení zkušeností a praxe

Další jednání PS v tuto chvíli není plánováno a bude řešeno operativně.

3.2.1.8 Místní akční plánování

Za dílčí činnosti zodpovídá P. Zavázalová a M. Růžicková ve spolupráci s J. Hrubešem dle svého stanoveného harmonogramu podle metodiky projektu.

A. Analytická část MAP – aktualizace

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Aktualizace analytické části, resp. jejích dílčích částí, bude probíhat kontinuálně po celou dobu realizace projektu. K závěrečnému schválení ze strany PS a ŘV dojde ke konci realizace projektu, tj. max. do 30. 11. 2023.

B. Strategický rámec MAP – do roku 2025

Nyní je aktuální dokument ze dne 25. 10. 2022, resp. jeho tabulková část. K další aktualizaci dojde 06-09/2023. V rámci procesu půjde do území výzva pro ředitele škol s časovým plánem a žádostí o zaslání příp. požadavku na dřívější aktualizaci Strategického rámce MAP ve vazbě na plánované výzvy.

C. Akční plán 2022-2023

Nyní je aktuální dokument ze dne 13. 04. 2022.

Rámcová evaluace tohoto AP proběhla v rámci tvorby Akčního plánu 2023.

D. Akční plán 2023

Tvorba dokumentu již byla dokončena. V nejbližších dnech bude dokument odeslán členům PS a ředitelům škol, kteří nejsou v PS, k náhledu a připomínkování v termínu plnění v 04/2023.

E. Akční plán 2024-2025

Tvorba dokumentu bude zahájena ve II. Q roku 2023. Existence dokumentu je předpokladem pro podání žádosti o podporu projektu MAP IV.

3.2.1.9 Spolupráce s KAP

Dne 22. 03. 2023 proběhlo online setkání MAP a KAP ÚK. Setkání se účastnila M. Růžicková, P. Zavázalová a L. Haidová. Další společné jednání je plánováno na 24. 05. 2023 od 9,00 hod. v Ústí nad Labem, sídlo NPI. M. Růžicková předala informace o jednání. P. Zavázalová dodala informace o budoucích akcích.

- Dne 11. 04. 2023 – online Konference ke střednímu článku (bližší informace posílala K. Rejčková)
- Dne 13. 04. 2023 – online Mini tržiště (bude zaslána pozvánka)
- Dne 10. 05. 2023 – Konference Výzvy vzdělávání v Ústeckém kraji (akce se zúčastní V. Knoblochová a P. Zavázalová)

Z. Ozaňáková předala informace o setkání kariérových poradců ze dne 16. 03. 2023 v rámci KAP III. Dále sdělila, že pravidelnost setkání je nyní nejasná z důvodu ukončení projektu pod záštitou D. Škarydové z ASZ.

3.2.1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metod. podporu akčnímu plánování v území Viz DTTO bod č. 3.2.1.9.

3.2.2 Evaluace procesu místního akčního plánování

(neobsahuje pod-aktivity)

K. Rejčková sdělila informaci, že dokument návrh Evaluačního plánu MAP vč. příloh je předmětem hlasování ŘV per rollam. Dokument obsahuje popis cílů evaluace, evaluační otázky, harmonogram, strukturu evaluační zprávy apod. Součástí celého procesu evaluace MAP bude evaluace projektů MAP I, MAP II a MAP III. V rámci evaluace projektu MAP III bude provedena evaluace PS, průběhu a přínosu projektu a vypracován monitorovací list, aby byla zajištěna kontinuita celého procesu evaluace MAP jako celku. V závěru schvalovacího procesu bude návrh Evaluačního plánu po schválení ŘV uveřejněn na webových stránkách, sociálních sítích a sdíleném disku projektu.

Dále v 04/2023 proběhne formou dotazníkového šetření Evaluace PS a průběhu a přínosu projektu MAP III.

4. Diskuse, různé

V rámci diskuse K. Rejčková upozornila na avízo výzvy [Podpora komunitního život na venkově 2023](#). Výzva bude vyhlášena dne 01. 05. 2023 s termínem ukončení dne 19. 06. 2023. Finanční alokace činní necelých 610 tis. Kč, podpora bude 85 % v rozsahu od 10-55 tis. Kč. Akce lze realizovat v období od 01. 03. 2023 do 31. 12. 2023.

Dále K. Rejčková předala informace o [Akčním plánu IROP](#), finanční alokace pro školy z území MAS Naděje bude činit 10.072.895,00 Kč, k vyhlášení 1. výzev dojde přibližně v 09/2023.

P. Zavázalová informovala o akci [SPOLU A SMYSLUPLNĚ](#) a požádala o šíření do škol a okolních MAPů, bližší informace o akci jsou k dispozici na stránkách Města Litvínova.

5. Projekt MAP IV

V současné době je potřeba řádně naplánovat realizaci implementačních aktivit do projektu MAP IV. K. Rejčková proto zpracuje časový a procesní plán jejich identifikace. Cca v 05/2023 by mělo proběhnout setkání s řediteli škol, jehož obsahem bude diskuse nad výběrem implementačních aktivit. Proces administrace bude v čase konzultován se zástupci RT.

K. Rejčková ukončila poradou ve 11:00 hod.
Další porada se uskuteční dne 21. 04. 2023 od 9,00 hod.

Zapsala:
L. Haidová