



Z Á P I S č. 2/2021

z porady realizačního týmu SCLLD 2021 – 2027

která se uskutečnila

dne 27. 01. 2021

v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.

Přítomni:

- K. Fridrichová, P. Pillár, T. Harant, L. Haidová, M. Filipíková

Omluveni:

- /

***Další porada SCLLD se koná
dne 16. 02. 2021 od 13:30 hod. do 15:30 hod.
v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.***

Program:

1. Kontrola zadaných úkolů	2
2. Nově zadané úkoly	2
3. Výchozí dokumentace	3
4. Harmonogram	3
5. Koncepční část	3
5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	3
5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS	3
5.1.2 Vymezení území působnosti MAS	3
5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS.....	4
5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS	4
5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	4
5.2 Analytická část	8
5.2.1 Socioekonomická analýza	8
5.2.2 SWOT analýza	8
5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS	8
5.3 Strategická část	9
5.3.1 Strategický rámec	9
5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+	9
5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027	10
5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027	10
5.4 Implementační část	10
5.4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS	10
5.4.2 Popis animačních aktivit MAS	10
5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni	10
5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027	11
5.4.5 Analýza rizik	11
6. Akční plán OP	11
7. Diskuze, různé	11



1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

Viz zápis

B) Trvající úkoly:

Viz zápis

2. Nově zadané úkoly

Úkol č. 06/2021:

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Dopracovat pavouka zdrojů z hlediska textových formulací

K. Fridrichová

02/2021

Pavouk zdrojů a SCLLD 2014 – 2020



3. Výchozí dokumentace

- Metodické stanovisko č. 12 MPIN ze dne 09. 03. 2020
- Šablona koncepční části SCLLD 2021 – 2027 ze dne 28. 07. 2020
- SCLLD 2014 – 2020
- Podklad koncepční části SCLLD 2021 – 2027 ze dne 16. 10. 2020 zpracováno KF
- Akční plán IROP – pracovní verze

4. Harmonogram

Proces	Termín
Příprava koncepční části	10/2020 – 03/2021
Výzva pro příjem koncepční části	11/2020 – 05/2021
Odevzdání koncepční části	04/2021
Příprava akčních plánů OP	01/2021 – 06/2021
Výzva pro příjem akčních plánů OP	Nejdříve II. Q/2021
Odevzdání akčních plánů OP	07/2021

5. Koncepční část

5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

Úkol č. 01/2020: Zpracovat úvodní text – cca odstavec
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 11/2020
Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Splněno, doplněno do souboru „0 Šablona SCLLD 2021 – 2027 URČENA PRO TVORBU“

5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS

Povinné

Úkol č. 02/2020: Zpracovat úvodní text – cca půl A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 11/2020
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Splněno, doplněno do souboru „0 Šablona SCLLD 2021 – 2027 URČENA PRO TVORBU“

5.1.2 Vymezení území působnosti MAS

Povinné

Úkol č. 03/2020: Zpracovat úvodní text – cca 3 řádky
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 11/2020
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), standardizace
Stav: Splněno, doplněno do souboru „0 Šablona SCLLD 2021 – 2027 URČENA PRO TVORBU“

Úkol č. 04/2020: Zpracovat tabulku č. 1 Seznam obcí
Zodpovídá: M. Filipíková
Termín: 11/2020
Výchozí dokumentace: standardizace, ČSÚ
Stav: Splněno, tabulka ve složce OC „Kapitoly a přílohy“



5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS

Povinné

Úkol č. 05/2020: Zpracovat úvodní text – cca půl A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 12/2020
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Splněno, doplněno do souboru „0 Šablona SCLLD 2021 – 2027 URČENA PRO TVORBU“

5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS

Povinné

Úkol č. 06/2020: Zpracovat obrázek č. 1 Mapa
Zodpovídá: T. Harant
Termín: 10/2020
Výchozí dokumentace: <http://www.lags.cz/mapa2021.php>
Stav: Splněno, obrázek ve složce OC „Kapitoly a přílohy“

5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

Úkol č. 07/2020: Zpracovat úvodní text – cca 1 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá, kapitola v podkladech k zápisu

Proces		Období procesu	Zodpovídá/support
1.	Seznam členů PS	11/2020	MF/ PP
2.	Zpracování databáze (karty obcí)	12/2020	MF / TH
3.	Příprava podkladů o obcích (2014 – 2020)	Průběžně	MF / TH
4.	Dotazníkové šetření (zásobník projektů)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
5.	Tisková zpráva – výzva (zásobník projektů pro ostatní)	12/2020	PP / MF
6.	Individuální rozhovory se starosty obcí	01 – 02/2021	PP / TH
7.	Dotazníková šetření (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
8.	Tisková zpráva – výzva (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020	PP / MF
9.	Dotazníkové šetření (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
10.	Tisková zpráva – výzva (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
11.	Jednání pracovních skupin	02/2021	PP / TH
12.	Veřejné projednání návrhu SCLLD	03/2021	PP / TH
13.	Informace na webových stránkách, sociálních sítích	Průběžně	MF / LH
14.	Informace v regionálních zpravodajích apod.	Průběžně	MF / LH

a) Proces č. 1

- Vytvořit seznam členů PS ve wordu
- Výchozí dokumentací je seznam PS z webu, seznam odborníků z webu a starý seznam PS + doplnit o členy partnerské základny
- MF vypracuje, PP připomínkuje a kontroluje
- Stav:** Splněno, PS – Seznam členů ve složce OC „Komunitní jednání – PS a projednávání“

b) Proces č. 2

- Vytvořit karty obcí v excelu (sloupce data, řádky obce) bez statistických údajů
- Výchozí dokumentací je <https://www.risy.cz/cs/>



- MF vypracuje, TH, KF popř. PP připomínkuje a kontroluje
- Možnost doplnění o údaje, které budou chybět (např. vysokorychlostní internet apod.)
- **Stav:** **Splněno**, Karty obcí ve složce OC „Data, čísla, statistika“, uvedeny všechny dostupné údaje, bude potřeba doplnit na základě individuálních rozhovorů se starosty obcí

c) Proces č. 3

- Vytahat ze šanonů, popř. ze složky v OC, podklady o obcích (2014 – 2020). Jedná se o „dotazník k subjektům působícím v obci“ a „dotazník pro tvorbu SCLLD“, pak další zajímavé informace, jestli jsou k dispozici
- Vytvořit nový šanon (komunitní jednání 2021 – 2027), popř. složku v OC – jak bude vyhovovat
- MF vypracuje, TH kontroluje
- **Stav:** **Trvá**, dle potřeby

d) Proces č. 4

- Vytvořit dotazník „zásobník projektů“ v google forms pro obce, podnikatele, spolky a další organizace
- Výchozí dokumentace je „starý zásobník projektů“, „projektová karta“ a „stará databáze zásobníků projektů“, popř. „průvodní dopis se žádostí o vyplnění“
- LH vypracuje, TH kontroluje, všichni připomínkují
- **Stav:** **Splněno**, termín spuštění posunut na II. pol. 12/2020 do 15. 02. 2021, proběhla diskuze nad možnostmi šíření informace o dotazníku mezi širokou veřejností a další cílové skupiny (webové stránky, sociální sítě a zpravodaje obcí, pravidelný interval uveřejňování na sociálních sítích MAS, přímé oslovení apod.), poté proběhne analýza a zpracování databáze, která bude diskutována na základě individuálních rozhovorů se starosty obcí (min., budou-li data o obci z dispozici)

e) Proces č. 5

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „zásobník projektů pro podnikatele, spolky a další organizace“
- Uveřejnit na webu MAS a obcí, na sociálních sítích MAS a obcí, v regionálních zpravodajích
- PP vypracuje, MF uveřejňuje a kontroluje uveřejnění (hlídat si auditní stopy jako podklad do záložky „komunitní jednání“ na webu MAS)
- **Stav:** **Trvá**, termín spuštění posunut na II. pol. 12/2020 do 15. 02. 2021
 - Žádost o vyplnění zaslána starostům, členské základě, spolupracujícím subjektům
 - Žádost o vyplnění uveřejněna na webu a sociálních sítích
 - Žádost o uveřejnění žádosti o vyplnění na obecních webech, sociálních sítích, zpravodajích zaslána starostům
 - Nutnost evidovat auditní stopu o uveřejnění na webových stránkách a ve zpravodajích obcí, popř. urgovat

f) Proces č. 6

- Absolvovat individuální rozhovory se starosty obcí
- Předmětem procesu by měla být především socioekonomická analýza obce, problémy a potřeby obce, intenzivní spolupráce, ověření dostupných údajů aj.
- Diskuze nad formou
- PP a TH vypracovali harmonogram, podkladem byl checklist vytvořený MF, poté 2x výjezdní skupina (TH + MF/LH; PP + MF/LH)
- Zpracována kostra a další doprovodná dokumentace
- Cílem především:
 - Zdůvodnit a zdůraznit potřebu CLLD a tvorby SCLLD 2021 – 2027
 - Nastínit podporu prostřednictvím SCLLD 2021 – 2027
 - Apelovat na vyplnění a zveřejnění dotazníků (zásobník, dotazník O/P/S)
 - Aktualizovat údaje v souboru „Karty obcí“
 - Zjistit existenci a kontakty na významné aktéry
 - Nabídnout možnost prezentace CLLD na veřejném zasedání zastupitelstva
 - Upozornit na jednání focus group v budoucnu
- **Stav:** **Trvá**, bude probíhat v období od 01 – 02/2021



Úkol č. 02/2021: Zpracovat checklist pro individuální rozhovory se starosty obcí
Zodpovídá: M. Filipíková
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: Seznam obcí MAS Naděje o.p.s. 2014 – 2020 vs. 2021 – 2027
Stav: Splněno

Úkol č. 03/2021: Připravit harmonogram individuálních rozhovorů se starosty obcí
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 01 – 02/2021
Výchozí dokumentace: Zpracovaný checklist
Stav: Splněno

Úkol č. 04/2021: Připravit podklady pro individuální rozhovory se starosty obcí
Zodpovídá: T. Harant
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: Kostra viz příloha zápisu
Stav: Splněno

g) Proces č. 7

- Vytvořit dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“ v google forms
- Výchozí dokumentací jsou „staré dotazníky“
- LH vypracuje, TH kontroluje, všichni připomínají
- **Stav:** Trvá, termín spuštění posunut na II. pol. 12/2020 do konce 15. 02. 2021, proběhla diskuze nad možnostmi šíření informace o dotazníku mezi širokou veřejností a další cílové skupiny (webové stránky, sociální sítě a zpravodaje obcí, pravidelný interval uveřejňování na sociálních sítích MAS, přímé oslovení apod.), poté proběhne analýza jako jeden ze vstupních údajů do socioekonomické analýzy SCLLD 2021 – 2027

h) Proces č. 8

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“
- Uveřejnit na webu MAS a obcí, na sociálních sítích MAS a obcí, v regionálních zpravodajích
- PP vypracuje, MF uveřejňuje a kontroluje uveřejnění (hlídat si auditní stopy jako podklad do záložky „komunitní jednání“ na webu MAS)
- **Stav:** Trvá, termín spuštění posunut na II. pol. 12/2020 do konce 15. 02. 2021
 - Žádost o vyplnění zaslána starostům, členské základě, spolupracujícím subjektům
 - Žádost o vyplnění uveřejněna na webu a sociálních sítích
 - Žádost o uveřejnění žádosti o vyplnění na obecních webech, sociálních sítích, zpravodajích zaslána starostům
 - Nutnost evidovat auditní stopu o uveřejnění na webových stránkách a ve zpravodajích obcí, popř. urgovat

Úkol č. 01/2021: Evidovat auditní stopu o uveřejnění dotazníků (zásobník, dotazníky O/P/S) na webových stránkách a ve zpravodajích obcí
Zodpovídá: M. Filipíková
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: Webové stránky obcí
Stav: Trvá

Úkol č. 05/2021: Uložit do OC dokumentaci k dotazníkovým šetřením (emaily, průvodní dopisy *word, *pdf)
Zodpovídá: T. Harant
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: Emailová komunikace z 12/2020 = distribuce dotazníků
Stav: Trvá



i) Proces č. 9

- Vytvořit dotazník „žáci“ v google forms
- Výchozí dokumentací je dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“
- LH vypracuje, TH kontroluje

Stav: **Trvá**, termín spuštění od 09. 02. 2021 do 28. 02. 2021, proběhla diskuze nad možnostmi šíření informace o dotazníku mezi širokou veřejnost a další cílové skupiny (webové stránky, sociální sítě, primárně MAP, pravidelný interval uveřejňování na sociálních sítích MAS, přímé oslovení apod.), poté proběhne analýza jako jeden ze vstupních údajů do socioekonomické analýzy SCLLD 2021 – 2027

Úkol č. 28/2020: Vytvořit dotazník „žáci“ v google forms pro žáky 9. ročníků ZŠ

Zodpovídá: T. Harant, L. Haidová

Termín: 01/2021

Výchozí dokumentace: dotazník OPS a MAP

Stav: **Splněno**

j) Proces č. 10

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „žáci“
- Uveřejnit na webu a sociálních sítích MAS
- Tisková zpráva půjde prostřednictvím řízeného e-mailu
- **Stav:** **Trvá**, termín spuštění od 09. 02. 2021 do 28. 02. 2021
 - Žádost o vyplnění zaslána spolupracujícím subjektům k distribuci mezi děti a žáky

Úkol č. 29/2020: Vytvořit tiskovou zprávu pro dotazník „žáci“

Zodpovídá: T. Harant, L. Haidová

Termín: 01/2021

Výchozí dokumentace: tisková zpráva k dotazníku OPS

Stav: **Splněno**

k) Proces č. 11

- Organizačně zajistit jednání pracovních skupin (pozdávka i pro širokou veřejnost – web, sociální sítě, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis)
- Společná příprava všeho
- **Stav:** **Trvá**

l) Proces č. 12

- Organizačně zajistit veřejné projednání SCLLD 2021 – 2027 (např. starostové, podnikatelé, sociální služby a školství, HSRM, VHMP apod.)
- pozvánka i pro širokou veřejnost – web, sociální sítě, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis)
- Společná příprava všeho
- **Stav:** **Trvá**

m) Proces č. 13

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách a sociálních sítích MAS vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu
- Zodpovídá MF a LH
- **Stav:** **Trvá**

n) Proces č. 14

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách, sociálních sítích a zpravodajích obcí vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu, pakliže bude umožněno vedením obcí
- Zodpovídá MF a LH
- **Stav:** **Trvá**



5.2 Analytická část

Povinné

Úkol č. 26/2020: Zpracovat úvodní text – max. půl 1 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá, kapitola v podkladech zápisu

5.2.1 Socioekonomická analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatný dokument uveřejněný na webu)

Úkol č. 08/2020: Zpracovat texty – 4 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá

Navržený obsah:

- Obyvatelstvo (vývoj počtu obyvatel, věková struktura obyvatel, vzdělanostní struktura obyvatel)
- Technická infrastruktura (elektřina, plyn, teplo, ČOV, OZ)
- Dopravní infrastruktura (silniční, železniční, autobusová, letecká doprava a cyklo doprava)
- Místní ekonomika (hospodářství, zemědělství, trh práce)
- Občanská vybavenost (bydlení, bezpečnost, zdravotnictví, vzdělávání, sociální oblast, kultura, volnočasová oblast)
- Životní prostředí (odpady, voda, země, vzduch, ochrana)

Úkol č. 09/2020: Zpracovat statistické údaje
Zodpovídá: M. Filipíková
Termín: 01/2021, 11/2020
Výchozí dokumentace: <https://www.czso.cz/csu/czso/data-pro-mistni-akcni-skupiny-mas>,
databáze (karty obcí)
Stav: Splněno, součástí souboru „Karty obcí“ ve složce OC „Data, čísla, statistika“

Úkol č. 27/2020: Přenést statistické údaje do databáze (karty obcí)
Zodpovídá: M. Filipíková
Termín: 11/2020
Výchozí dokumentace: <https://www.czso.cz/csu/czso/data-pro-mistni-akcni-skupiny-mas>
Stav: Splněno, součástí souboru „Karty obcí“ ve složce OC „Data, čísla, statistika“

5.2.2 SWOT analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatný dokument uveřejněný na webu)

Úkol č. 10/2020: Zpracovat – 1 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), vstupní údaje
Stav: Trvá, kapitola v podkladech k zápisu

5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS

Povinné



Úkol č. 11/2020: Zpracovat – 1 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: prozatím nestanoven
Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, zpracovaný „pavouk“, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá, kapitola v podkladech k zápisu

5.3 Strategická část

Povinné

5.3.1 Strategický rámec

Povinné

5.3.1.1 Vize a mise

Povinné

Úkol č. 12/2020: Zpracovat – půl 1 A4
Zodpovídá: T. Harant
Termín: 11/2020
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá, kapitola v podkladech k zápisu

5.3.1.2 Strategické cíle

Povinné

~~**Úkol č. 13/2020:** Vytvořit „pavouka“ se zdroji~~
~~**Zodpovídá:** T. Harant~~
~~**Termín:** 11/2020~~
~~**Výchozí dokumentace:** SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), přehled stavu vyjednávání ze dne 21. 09. 2020, info z výboru ze dne 13. 10. 2020, podklad Dufková z FB~~
~~**Stav:** Splněno, vytvořena myšlenková mapa a pavouk zdrojů, soubory ve složce OC „Kapitoly a přílohy“~~

Úkol č. 06/2021: Dopracovat pavouka zdrojů z hlediska textových formulací
Zodpovídá: K. Fridrichová
Termín: 02/2021
Výchozí dokumentace: Pavouk zdrojů a SCLLD 2014 – 2020

Úkol č. 14/2020: Zpracovat text – cca 1 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: prozatím nestanoven
Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá

5.3.1.3 Specifické cíle a opatření

Povinné

DTTO

5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+

Povinné

Úkol č. 15/2020: Zpracovat – 3 A4 včetně tabulky
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: prozatím nestanoven
Výchozí dokumentace: čeká se na podklady MMR, jinak Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, <http://www.lags.cz/mapa2021.php>
Stav: Trvá, soubor jako podklad pro tvorbu ve složce OC „Kapitoly a přílohy“



5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027

Povinné

Úkol č. 16/2020: Zpracovat tabulku/matici – 1 A4
Zodpovídá: L. Haidová
Termín: prozatím nestanoven
Výchozí dokumentace: zpracovaný strategický rámec SCLLD 2021 – 2027
Stav: **Trvá**

5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027

Nepovinné, bude součástí SCLLD

Úkol č. 17/2020: Zpracovat – 2 A4 včetně tabulky
Zodpovídá: T. Harant
Termín: prozatím nestanoven
Výchozí dokumentace: Inovační strategie České republiky 2019 – 2030
Stav: **Trvá**

5.4 Implementační část

Povinné

Úkol č. 18/2020: Zpracovat – půl 1 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: **Trvá**

5.4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS

Povinné

Úkol č. 19/2020: Zpracovat – max. 1 A4
Zodpovídá: M. Filipíková
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: **Splněno**, kapitola ve složce OC „Kapitoly a přílohy“

Úkol č. 20/2020: Zpracovat obrázek č. 2 Organizační struktura
Zodpovídá: T. Harant
Termín: 11/2020
Výchozí dokumentace: archiv MAS
Stav: **Trvá – zaurgováno**

5.4.2 Popis animačních aktivit MAS

Povinné

Úkol č. 21/2020: Zpracovat – max. půl A4
Zodpovídá: T. Harant
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), web, výroční zpráva, monitorovací zpráva ÚK
Stav: **Trvá**, kapitola v podkladech k zápisu

5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni

Nepovinné, bude součástí SCLLD



Úkol č. 22/2020: Zpracovat – max. půl A4
Zodpovídá: T. Harant
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), web, výroční zpráva
Stav: Trvá, kapitola v podkladech k zápisu

5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027

Povinné

Úkol č. 23/2020: Zpracovat – max. půl A4
Zodpovídá: K. Fridrichová
Termín: 12/2020
Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá

Úkol č. 24/2020: Zpracovat tabulku č. 7 Indikátory
Zodpovídá: T. Harant, P. Pillár, K. Fridrichová
Termín: prozatím nestanoven
Výchozí dokumentace: zpracovaný strategický rámec SCLLD 2021 – 2027, NČI, ČSU, RIS atd.
Stav: Trvá

5.4.5 Analýza rizik

Nepovinné, bude součástí SCLLD

Úkol č. 25/2020: Zpracovat – 1 A4
Zodpovídá: P. Pillár
Termín: 01/2021
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)
Stav: Trvá, kapitola v podkladech k zápisu

6. Akční plán OP

Prozatím k dispozici pracovní verze akčního plánu IROP – viz příloha tohoto zápisu.

7. Diskuze, různé

Zapsala:
K. Fridrichová

Přílohy:

Pracovní verze akčního plánu IROP

Poznámky:
