



Z Á P I S č. 5/2021

z porady realizačního týmu SCLLD 2021 – 2027
která se uskutečnila
dne 31. 03. 2021
online v prostředí Google Meet

Přítomni:

- K. Fridrichová, P. Pillár, T. Harant, L. Haidová, M. Filipíková

Omluveni:

- /

***Další porada SCLLD se koná
dne 14. 04. 2021 od 13:30 hod. do 15:30 hod.
online v prostředí Google Meet/v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.***

Program:

1. Kontrola zadaných úkolů	2
2. Nově zadané úkoly	2
3. Výchozí dokumentace	2
4. Harmonogram	3
5. Koncepční část	3
5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	3
5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS	3
5.1.2 Vymezení území působnosti MAS	3
5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS.....	3
5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS	3
5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027	3
5.2 Analytická část	7
5.2.1 Socioekonomická analýza	7
5.2.2 SWOT analýza	7
5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS	7
5.3 Strategická část	8
5.3.1 Strategický rámec	8
5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+	8
5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027	8
5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027	8
5.4 Implementační část	9
5.4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS	9
5.4.2 Popis animačních aktivit MAS	9
5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni	9
5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027	9
5.4.5 Analýza rizik	9
6. Akční plán OP	9
7. Diskuze, různé	9



1. Kontrola zadaných úkolů

A) Splněné úkoly:

Viz zápis

B) Trvající úkoly:

Viz zápis

2. Nově zadané úkoly

Úkol č. 18/2021:

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Odkontrolovat a zpracovat textovou korekturu

M. Filipíková

04/2021

Příloha č. 2 SCLLD - SWOT analýza



3. Výchozí dokumentace

- Metodické stanovisko č. 12 MPIN ze dne 09. 03. 2020
- Metodické stanovisko č. 14 MPIN ze dne 01. 03. 2021
- Šablona koncepční části SCLLD 2021 – 2027 ze dne 28. 07. 2020
- SCLLD 2014 – 2020
- Podklad koncepční části SCLLD 2021 – 2027 ze dne 16. 10. 2020 zpracováno KF
- Akční plán IROP – pracovní verze

4. Harmonogram

Proces	Termín
Příprava koncepční části	10/2020 – 06/2021
Výzva pro příjem koncepční části	04/2021 – ??
Odevzdání koncepční části	06/2021
Příprava akčních plánů OP	01/2021 – 09/2021
Výzva pro příjem akčních plánů OP	Nejdříve III. Q/2021
Odevzdání akčních plánů OP	09/2021

5. Koncepční část

5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- Splněno

5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS

Povinné

- Splněno

5.1.2 Vymezení území působnosti MAS

Povinné

- Splněno

5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS

Povinné

- Splněno

5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS

Povinné

- Splněno

5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- Splněno



Detailní rozpracování dílčích procesů v rámci práce s komunitou			
Proces		Období procesu	Zodpovídá/support
1.	Seznam členů PS	11/2020, 03/2021	MF/ PP
2.	Zpracování databáze (karty obcí)	12/2020	MF / TH
3.	Příprava podkladů o obcích (2021 – 2027)	Průběžně	MF / TH
4.	Dotazníkové šetření (zásobník projektů)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
5.	Tisková zpráva – výzva (zásobník projektů pro ostatní)	12/2020	PP / MF
6.	Individuální rozhovory se starosty obcí	01 – 04/2021	PP / TH
7.	Dotazníkové šetření (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020 – 01/2021	LH / TH
8.	Tisková zpráva – výzva (obyvatelé, podnikatelé, spolky)	12/2020	PP / MF
9.	Dotazníkové šetření (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
10.	Tisková zpráva – výzva (děti a mládež)	02/2021	LH / TH
11.	Tvorba databáze kontaktů	Průběžně	TH / LH
12.	Jednání pracovních skupin	04 - 05/2021	PP / TH
13.	Veřejné projednání návrhu SCLLD	06/2021	PP / TH
14.	Informace na webových stránkách, sociálních sítích	Průběžně	MF / LH
15.	Informace v regionálních zpravodajích apod.	Průběžně	MF / LH

a) Proces č. 1

- Vytvořit seznam členů PS ve wordu
- Výchozí dokumentací je seznam PS z webu, seznam odborníků z webu a starý seznam PS + doplnit o členy partnerské základny
- MF vypracuje, PP připomínkuje a kontroluje
- **Stav:** Splněno, PS – Seznam členů ve složce OC „Komunitní jednání – PS a projednávání“, vytipování aktéři byli osloveni s nabídkou účasti v pracovních skupinách, seznam členů je zveřejněn na webových stránkách, jednotlivá jednání proběhnou v období 04 - 05/2021

b) Proces č. 2

- Vytvořit karty obcí v excelu (sloupce data, řádky obce)
- Výchozí dokumentací je <https://www.risy.cz/cs/>
- MF vypracuje, TH, KF popř. PP připomínkuje a kontroluje
- Možnost doplnění o údaje, které budou chybět (např. vysokorychlostní internet apod.)
- **Stav:** Trvá, Karty obcí ve složce OC „Data, čísla, statistika“, uvedeny všechny dostupné údaje, je potřeba doplnit na základě individuálních rozhovorů se starosty obcí, k dnešnímu dni stav nezměněn, doposud proběhlo 13 setkání se starosty z 25 celkových obcí, situace je nepříznivě ovlivněna současným stavem v ČR (nouzový stav z důvodu epidemie koronaviru)

c) Proces č. 3

- Vytahat ze šanonů, popř. ze složky v OC, podklady o obcích (2014 – 2020). Jedná se o „dotazník k subjektům působících v obci“ a „dotazník pro tvorbu SCLLD“, pak další zajímavé informace, jestli jsou k dispozici
- Vytvořit nový šanon (komunitní jednání 2021 – 2027), popř. složku v OC – jak bude vyhovovat
- MF vypracuje, TH kontroluje
- **Stav:** Trvá, dle potřeby

d) Proces č. 4

- Vytvořit dotazník „zásobník projektů“ v google forms pro obce, podnikatele, spolky a další organizace
- Výchozí dokumentace je „starý zásobník projektů“, „projektová karta“ a „stará databáze zásobníku projektů“, popř. „průvodní dopis se žádostí o vyplnění“
- LH vypracuje, TH kontroluje, všichni připomínkují
- **Stav:** Trvá, nyní je potřeba zpracovat
- Sešlo se 121 projektů, diskutována forma zpracování analýzy, bude se jednat o 2 analýzy, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění



na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza bude tvořit také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále jako podklad pro jednání pracovních skupin

Úkol č. 11/2021: Zpracovat analýzu výstupu z dotazníkového šetření „zásobník projektů“
Zodpovídá: T. Harant, K. Fridrichová
Termín: 04/2021
Výchozí dokumentace: Zpracovaný výstup z dotazníkového šetření „zásobník projektů“
Stav: Trvá

e) Proces č. 5

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „zásobník projektů pro podnikatele, spolky a další organizace“
- Uveřejnit na webu MAS a obcí, na sociálních sítích MAS a obcí, v regionálních zpravodajích
- PP vypracuje, MF uveřejňuje a kontroluje uveřejnění (hlídat si auditní stopy jako podklad do záložky „komunitní jednání“ na webu MAS)
- **Stav:** Splněno

f) Proces č. 6

- Absolvovat individuální rozhovory se starosty obcí
- Předmětem procesu by měla být především socioekonomická analýza obce, problémy a potřeby obce, intenzivní spolupráce, ověření dostupných údajů aj.
- PP a TH vypracovali harmonogram, podkladem byl checklist vytvořený MF, poté 2x výjezdní skupina (TH + MF/LH; PP + MF/LH)
- Zpracována kostra a další doprovodná dokumentace
- Cílem především:
 - Zdůvodnit a zdůraznit potřebu CLLD a tvorby SCLLD 2021 – 2027
 - Nastínit podporu prostřednictvím SCLLD 2021 – 2027
 - Apelovat na vyplnění a zveřejnění dotazníků (zásobník, dotazník O/P/S)
 - Aktualizovat údaje v souboru „Karty obcí“
 - Zjistit existenci a kontakty na významné aktéry
 - Nabídnout možnost prezentace CLLD na veřejném zasedání zastupitelstva
 - Upozornit na jednání focus group v budoucnu
- **Stav:** Trvá, bude probíhat v období od 01 – 04/2021, viz také proces č. 2

g) Proces č. 7

- Vytvořit dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“ v google forms
- Výchozí dokumentací jsou „staré dotazníky“
- LH vypracuje, TH kontroluje, všichni připomínají
- **Stav:** Splněno, nyní je potřeba zpracovat
- Sešlo se 86 odpovědí, O = 69, P = 10, NNO = 7, diskutována forma zpracování analýzy, bude se jednat o 2 analýzy, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza bude tvořit také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále jako podklad pro jednání pracovních skupin

Úkol č. 14/2021: Zpracovat analýzu výstupu z dotazníkového šetření „OPS“
Zodpovídá: T. Harant, K. Fridrichová
Termín: 04/2021
Výchozí dokumentace: Zpracovaný výstup z dotazníkového šetření „OPS“
Stav: Trvá

h) Proces č. 8

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“
- Uveřejnit na webu MAS a obcí, na sociálních sítích MAS a obcí, v regionálních zpravodajích



- PP vypracuje, MF uveřejňuje a kontroluje uveřejnění (hlídat si auditní stopy jako podklad do záložky „komunitní jednání“ na webu MAS)
- **Stav:** Splněno

i) Proces č. 9

- Vytvořit dotazník „žáci“ v google forms
- Výchozí dokumentací je dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“
- LH vypracuje, TH kontroluje
- **Stav:** Splněno, nyní je potřeba zpracovat
- Sešlo se 280 odpovědí, diskutována forma zpracování analýzy, bude se jednat o 2 analýzy, tzn. 1. analýza v plné verzi pro potřeby MAS, 2. analýza v omezené verzi pro potřeby uveřejnění na webových stránkách pro širokou veřejnost a řídicí orgán, tato analýza bude tvořit také doplňující materiál jednak pro tvorbu socioekonomické analýzy a dále jako podklad pro jednání pracovních skupin

Úkol č. 17/2021:

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Zpracovat analýzu výstupu z dotazníkového šetření „žáci“

T. Harant, K. Fridrichová

04/2021

Zpracovaný výstup z dotazníkového šetření „žáci“

Trvá

j) Proces č. 10

- Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „žáci“
- Uveřejnit na webu a sociálních sítích MAS a prostřednictvím řízeného e-mailu
- **Stav:** Splněno

k) Proces č. 11

- Aktualizovat databázi kontaktů území MAS
- Databáze kontaktů bude primárně sloužit jako kanál pro distribuci důležitých informací souvisejících s činností MAS (jako např. vyhlášení výzev, participace, semináře apod.)
- TH zpracuje šablonu, LH aktualizuje dle všech dostupných podkladů (jako jsou veřejné rejstříky, webové stránky) či informace z individuálních rozhovorů se starosty

Úkol č. 08/2021:

Zodpovídá:

Termín:

Výchozí dokumentace:

Stav:

Aktualizovat databázi kontaktů území MAS

L. Haidová, K. Fridrichová

Průběžně

Kontakty území MAS v4

Trvá

l) Proces č. 12

- Organizačně zajistit jednání pracovních skupin (pozdávka i pro širokou veřejnost – web, sociální sítě, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis)
- Společná příprava všeho
- **Stav:** Trvá, vytvořena šablona pozvánky, prezenční listiny a pp prezentace (příloha toho zápisu), dokumentace uložena ve složce OC „Komunitní jednání - PS a projednávání/Pracovní skupiny“, jednotlivá jednání proběhnou v období 04 - 05/2021

m) Proces č. 13

- Organizačně zajistit veřejné projednání SCLLD 2021 – 2027 (např. starostové, podnikatelé, sociální služby a školství, HSRM, VHMP apod.)
- pozvánka i pro širokou veřejnost – web, sociální sítě, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis)
- Společná příprava všeho
- **Stav:** Trvá, jednotlivá jednání proběhnou v 06/2021



n) Proces č. 14

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách a sociálních sítích MAS vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu
- Zodpovídá MF a LH
- **Stav:** **Trvá**, upozornit na možnost veřejně připomínkovat jednotlivé kapitoly SCLLD prostřednictvím připomínkového listu na sociálních sítích a dále vůbec na vznik nové záložky k SCLLD na webových stránkách MAS (starostové obcí, valná hromada - řízený e-mail)

o) Proces č. 15

- Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách, sociálních sítích a zpravodajích obcí vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu tvorby strategického dokumentu, pakliže bude umožněno vedením obcí
- Zodpovídá MF a LH
- **Stav:** **Trvá**

5.2 Analytická část

Povinné

- **Splněno**

5.2.1 Socioekonomická analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatný dokument uveřejněný na webu)

Úkol č. 08/2020:

Dopracovat texty, tabulky a provést textovou korekturu

Zodpovídá:

P. Pillár, K. Fridrichová

Termín:

04/2021

Výchozí dokumentace:

SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)

Stav:

Trvá

Navržený obsah:

- Obyvatelstvo (vývoj počtu obyvatel, věková struktura obyvatel, vzdělanostní struktura obyvatel)
- Technická infrastruktura (elektřina, plyn, teplo, ČOV, OZ)
- Dopravní infrastruktura (silniční, železniční, autobusová, letecká doprava a cyklodoprava)
- Místní ekonomika (hospodářství, zemědělství, trh práce)
- Občanská vybavenost (bydlení, bezpečnost, zdravotnictví, vzdělávání, sociální oblast, kultura, volnočasová oblast)
- Životní prostředí (odpady, voda, země, vzduch, ochrana)

5.2.2 SWOT analýza

Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatný dokument uveřejněný na webu)

- **Splněno**

Úkol č. 18/2021:

Odkontrolovat a zpracovat textovou korekturu

Zodpovídá:

M. Filipíková

Termín:

04/2021

Výchozí dokumentace:

Příloha č. 2 SCLLD - SWOT analýza

5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS

Povinné

Úkol č. 11/2020:

Zpracovat – 3 A4

Zodpovídá:

P. Pillár, K. Fridrichová

Termín:

04/2021



Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, zpracovaný „pavouk“, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), [vzory od jiných MAS jako inspirace](#)
Stav: **Trvá**, kapitola v podkladech k zápisu

5.3 Strategická část

Povinné

- **Splněno**

5.3.1 Strategický rámec

Povinné

- **Splněno**

5.3.1.1 Vize a mise

Povinné

- **Splněno**

5.3.1.2 Strategické cíle

Povinné

- **Splněno**

5.3.1.3 Specifické cíle a opatření

Povinné

- [Souvisí s úkolem č. 11/2020](#)

5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+

Povinné

Úkol č. 15/2020:

Zpracovat – 3 A4 včetně tabulky

Zodpovídá:

P. Pillár, [T.Harant](#)

Termín:

[04/2021](#)

Výchozí dokumentace:

<http://www.lags.cz/mapa2021.php>

Stav:

Trvá, soubor jako podklad pro tvorbu ve složce OC „Kapitoly a přílohy“

5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027

Povinné

- [Upřesněno zadání, vzhledem k obsáhlosti tabulky/matice bude soubor samostatnou přílohou SCLLD ve velikosti formátu A3, kapitola SCLLD bude obsahovat jen textovou část](#)

Úkol č. 16/2020:

Zpracovat tabulku/matice – 1 A4

Zodpovídá:

L. Haidová

Termín:

[04/2021](#)

Výchozí dokumentace:

šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), pavouk zdrojů

Stav:

Trvá

5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027

[Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD \(např. jako samostatný dokument uveřejněný na webu\)](#)

Úkol č. 17/2020:

[Provést obsahovou a textovou korekturu](#)

Zodpovídá:

T. Harant



Termín: 04/2021
Výchozí dokumentace: Inovační strategie České republiky 2019 – 2030
Stav: Trvá

5.4 Implementační část

Povinné

- Splněno

5.4.1 Popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS

Povinné

- Splněno

5.4.2 Popis animačních aktivit MAS

Povinné

- Splněno

5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni

Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027

Povinné

Úkol č. 24/2020: Zpracovat tabulku č. 7 Indikátory
Zodpovídá: T. Harant, P. Pillár
Termín: 04/2021
Výchozí dokumentace: zpracovaný strategický rámec SCLLD 2021 – 2027, NČI, ČSU, RIS atd.
Stav: Trvá

5.4.5 Analýza rizik

Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatný dokument uveřejněný na webu)

- Splněno

6. Akční plán OP

Nejsou známy žádné bližší informace.

7. Diskuze, různé

Pracovní verze SCLLD 2021 - 2027 bude projednána na jednání KS MAS ČR dne 04/2021.
Bylo upozorněno na podklady k SCLLD 2021 - 2027 v zalogované části webových stránek nsmas.cz.

Zapsala:

K. Fridrichová

Přílohy:

Šablony pozvánky, prezenční listiny a pp prezentace jako podklady pro jednání pracovních skupin.

Poznámky:
