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Z Á P I S  č.  3/2021 

z porady realizačního týmu SCLLD 2021 – 2027    
která se uskutečnila  

dne 16. 02. 2021 
v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s. 

 

 

Přítomni:   

• K. Fridrichová, P. Pillár, T. Harant, L. Haidová, M. Filipíková 
 

Omluveni: 

• / 
 

 

Další porada SCLLD se koná  
dne 08. 03. 2021 od 13:00 hod. do 15:00 hod.  

v zasedací místnosti kanceláře MAS Naděje o.p.s.   
 

 
Program: 
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1. Kontrola zadaných úkolů 

 
A) Splněné úkoly:  

 
Viz zápis 

 

B) Trvající úkoly: 
 

Viz zápis 
 

2. Nově zadané úkoly 
 

Úkol č. 07/2021: Změnit/upravit seznam členů, oslovit členy, uveřejnit seznam členů 

na webu MAS dle zpětné vazby 
Zodpovídá:   P. Pillár, M. Filipíková 

Termín:   02/2021 
Výchozí dokumentace: PS - Seznam členů  

 

Úkol č. 08/2021: Aktualizovat databázi kontaktů území MAS 
Zodpovídá:   T. Harant, L. Haidová 

Termín:   03/2021 
Výchozí dokumentace: Kontakty území MAS v4  

 
Úkol č. 09/2021: Zpracovat výstup z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ v excelu 

vč. textové korektury 

Zodpovídá:   M. Filipíková 
Termín:   02/2021 

Výchozí dokumentace: Google forms 
 

Úkol č. 10/2021: Doplnit do výstupu z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ 

v excelu zásobník projektů ITI ÚChA 
Zodpovídá:   M. Filipíková 

Termín:   02/2021 
Výchozí dokumentace: Email ze dne 11. 02. 2021 - Tabulka strategických projektů ITI - pro 

MAS 

 
Úkol č. 11/2021: Zpracovat analýzu výstupu z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ 

Zodpovídá:   T. Harant 
Termín:   03/2021 

Výchozí dokumentace: Zpracovaný výstup z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ 
 

Úkol č. 12/2021: Zpracovat výstup z dotazníkového šetření „OPS“ v excelu vč. textové 

korektury 
Zodpovídá:   M. Filipíková 

Termín:   02/2021 
Výchozí dokumentace: Google forms 

 

Úkol č. 13/2021: Zaslat děkovný email starostům obcí za spolupráci 
Zodpovídá:   M. Filipíková 

Termín:   02/2021 
Výchozí dokumentace: Nerelevantní 

 
Úkol č. 14/2021:  Zpracovat analýzu výstupu z dotazníkového šetření „OPS“ 

Zodpovídá:   T. Harant 

Termín:   03/2021 
Výchozí dokumentace: Zpracovaný výstup z dotazníkového šetření „OPS“ 
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3. Výchozí dokumentace 

 

• Metodické stanovisko č. 12 MPIN ze dne 09. 03. 2020 

• Šablona koncepční části SCLLD 2021 – 2027 ze dne 28. 07. 2020 

• SCLLD 2014 – 2020  

• Podklad koncepční části SCLLD 2021 – 2027 ze dne 16. 10. 2020 zpracováno KF 

• Akční plán IROP – pracovní verze 
 

4. Harmonogram 

 

Proces Termín 

Příprava koncepční části 10/2020 – 03/2021 

Výzva pro příjem koncepční části 11/2020 – 05/2021 

Odevzdání koncepční části 04/2021 

Příprava akčních plánů OP 01/2021 – 06/2021 

Výzva pro příjem akčních plánů OP Nejdříve II. Q/2021 

Odevzdání akčních plánů OP 07/2021 

 

5. Koncepční část 
 

5.1 Popis území působnosti MAS a zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027 
Povinné 

 

• Splněno  

 
5.1.1 Popis historie a zkušeností MAS 
Povinné  
 

• Splněno  

 
5.1.2 Vymezení území působnosti MAS 
Povinné 

 

• Splněno 
 

5.1.3 Stručná socioekonomická charakteristika území MAS 
Povinné 

 

• Splněno 

 
5.1.4 Mapové zobrazení území působnosti MAS 
Povinné  

 

• Splněno 
 

5.1.5 Popis zahrnutí komunity do tvorby SCLLD 2021 – 2027 
Povinné  

 

Úkol č. 07/2020:  Zpracovat úvodní text – cca 1 A4 
Zodpovídá:   P. Pillár, K. Fridrichová 

Termín:   01/2021 
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola) 

Stav:    Trvá, kapitola v podkladech k zápisu 
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Proces Období procesu Zodpovídá/support 

1. Seznam členů PS 11/2020 MF/ PP 

2. Zpracování databáze (karty obcí) 12/2020 MF / TH 

3. Příprava podkladů o obcích (2014 – 2020) Průběžně MF / TH 

4. Dotazníkové šetření (zásobník projektů) 12/2020 – 01/2021 LH / TH 

5. Tisková zpráva – výzva (zásobník projektů pro ostatní) 12/2020 PP / MF 

6. Individuální rozhovory se starosty obcí 01 – 02/2021 PP / TH 

7. Dotazníková šetření (obyvatelé, podnikatelé, spolky) 12/2020 – 01/2021 LH / TH 

8. Tisková zpráva – výzva (obyvatelé, podnikatelé, spolky)  12/2020 PP / MF 

9.  Dotazníkové šetření (děti a mládež) 02/2021 LH / TH 

10.  Tisková zpráva – výzva (děti a mládež) 02/2021 LH / TH 

11. Jednání pracovních skupin 02/2021 PP / TH 

12. Veřejné projednání návrhu SCLLD 03/2021 PP / TH 

13. Informace na webových stránkách, sociálních sítích Průběžně MF / LH 

14. Informace v regionálních zpravodajích apod. Průběžně MF / LH 

 

a) Proces č. 1 

• Vytvořit seznam členů PS ve wordu 

• Výchozí dokumentací je seznam PS z webu, seznam odborníků z webu a starý seznam PS + doplnit 

o členy partnerské základny 

• MF vypracuje, PP připomínkuje a kontroluje 

• Stav: Splněno, PS – Seznam členů ve složce OC „Komunitní jednání – PS a projednávání“ 
 

Úkol č. 07/2021: Změnit/upravit seznam členů, oslovit členy, uveřejnit seznam členů 
na webu MAS dle zpětné vazby 

Zodpovídá:   P. Pillár, M. Filipíková 
Termín:   02/2021 

Výchozí dokumentace: PS - Seznam členů  

 
b) Proces č. 2 

• Vytvořit karty obcí v excelu (sloupce data, řádky obce) bez statistických údajů 

• Výchozí dokumentací je https://www.risy.cz/cs/  

• MF vypracuje, TH, KF popř. PP připomínkuje a kontroluje 

• Možnost doplnění o údaje, které budou chybět (např. vysokorychlostní internet apod.) 

• Stav: Splněno, Karty obcí ve složce OC „Data, čísla, statistika“, uvedeny všechny dostupné údaje, 

bude potřeba doplnit na základě individuálních rozhovorů se starosty obcí 

• Diskutována byla aktualizace databáze kontaktů území MAS 

• TH zpracuje šablonu, LH aktualizuje dle všech dostupných podkladů 
 

Úkol č. 08/2021: Aktualizovat databázi kontaktů území MAS 

Zodpovídá:   T. Harant, L. Haidová 
Termín:   03/2021 

Výchozí dokumentace: Kontakty území MAS v4  
 

c) Proces č. 3 

• Vytahat ze šanonů, popř. ze složky v OC, podklady o obcích (2014 – 2020). Jedná se o „dotazník 
k subjektům působících v obci“ a „dotazník pro tvorbu SCLLD“, pak další zajímavé informace, 

jestli jsou k dispozici 

• Vytvořit nový šanon (komunitní jednání 2021 – 2027), popř. složku v OC – jak bude vyhovovat 

• MF vypracuje, TH kontroluje 

• Stav: Trvá, dle potřeby 

 
 

 

https://www.risy.cz/cs/
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d) Proces č. 4 

• Vytvořit dotazník „zásobník projektů“ v google forms pro obce, podnikatele, spolky a další 

organizace 

• Výchozí dokumentace je „starý zásobník projektů“, „projektová karta“ a „stará databáze zásobníku 
projektů“, popř. „průvodní dopis se žádostí o vyplnění“ 

• LH vypracuje, TH kontroluje, všichni připomínkují 

• Stav: Splněno, nyní je potřeba zpracovat  

• Sešlo se 121 projektů 

 
Úkol č. 09/2021: Zpracovat výstup z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ v excelu 

vč. textové korektury 
Zodpovídá:   M. Filipíková 

Termín:   02/2021 

Výchozí dokumentace: Google forms 
 

Úkol č. 10/2021: Doplnit do výstupu z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ 
v excelu zásobník projektů ITI ÚChA 

Zodpovídá:   M. Filipíková 

Termín:   02/2021 
Výchozí dokumentace: Email ze dne 11. 02. 2021 - Tabulka strategických projektů ITI - pro 

MAS 
 

Úkol č. 11/2021: Zpracovat analýzu výstupu z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ 

Zodpovídá:   T. Harant 
Termín:   03/2021 

Výchozí dokumentace: Zpracovaný výstup z dotazníkového šetření „zásobník projektů“ 
  

e) Proces č. 5 

• Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „zásobník projektů pro podnikatele, spolky 
a další organizace“ 

• Uveřejnit na webu MAS a obcí, na sociálních sítích MAS a obcí, v regionálních zpravodajích 

• PP vypracuje, MF uveřejňuje a kontroluje uveřejnění (hlídat si auditní stopy jako podklad do záložky 

„komunitní jednání“ na webu MAS) 

• Stav: Splněno  

 
f) Proces č. 6 

• Absolvovat individuální rozhovory se starosty obcí 

• Předmětem procesu by měla být především socioekonomická analýza obce, problémy a potřeby 

obce, intenzivní spolupráce, ověření dostupných údajů aj.  

• PP a TH vypracovali harmonogram, podkladem byl checklist vytvořený MF, poté 2x výjezdní skupina 
(TH + MF/LH; PP + MF/LH) 

• Zpracována kostra a další doprovodná dokumentace 

• Cílem především:  

o Zdůvodnit a zdůraznit potřebu CLLD a tvorby SCLLD 2021 – 2027 
o Nastínit podporu prostřednictvím SCLLD 2021 – 2027  

o Apelovat na vyplnění a zveřejnění dotazníků (zásobník, dotazník O/P/S)  

o Aktualizovat údaje v souboru „Karty obcí“ 
o Zjistit existenci a kontakty na významné aktéry  

o Nabídnout možnost prezentace CLLD na veřejném zasedání zastupitelstva  
o Upozornit na jednaní focus group v budoucnu  

• Stav: Trvá, bude probíhat v období od 01 – 02/2021  

 

g) Proces č. 7 

• Vytvořit dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“ v google forms 

• Výchozí dokumentací jsou „staré dotazníky“ 

• LH vypracuje, TH kontroluje, všichni připomínkují 

• Stav: Splněno, nyní je potřeba zpracovat  
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• Sešlo se 86 odpovědí, O = 69, P = 10, NNO = 7 

 

Úkol č. 12/2021: Zpracovat výstup z dotazníkového šetření „OPS“ v excelu vč. textové 
korektury 

Zodpovídá:   M. Filipíková 
Termín:   02/2021 

Výchozí dokumentace: Google forms 

 
Úkol č. 13/2021: Zaslat děkovný email starostům obcí za spolupráci 

Zodpovídá:   M. Filipíková 
Termín:   02/2021 

Výchozí dokumentace: Nerelevantní 
 

Úkol č. 14/2021:  Zpracovat analýzu výstupu z dotazníkového šetření „OPS“ 

Zodpovídá:   T. Harant 
Termín:   03/2021 

Výchozí dokumentace: Zpracovaný výstup z dotazníkového šetření „OPS“ 
 

h) Proces č. 8 

• Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další 

organizace“ 

• Uveřejnit na webu MAS a obcí, na sociálních sítích MAS a obcí, v regionálních zpravodajích 

• PP vypracuje, MF uveřejňuje a kontroluje uveřejnění (hlídat si auditní stopy jako podklad do záložky 
„komunitní jednání“ na webu MAS) 

• Stav: Splněno  

 
Úkol č. 01/2021: Evidovat auditní stopu o uveřejnění dotazníků (zásobník, dotazníky 

O/P/S) na webových stránkách a ve zpravodajích obcí  
Zodpovídá:   M. Filipíková 

Termín:   01/2021 

Výchozí dokumentace: Webové stránky obcí 
Stav: Trvá 

 
Úkol č. 05/2021: Uložit do OC dokumentaci k dotazníkovým šetřením (emaily, průvodní 

dopisy *word, *pdf) 

Zodpovídá:   T. Harant 
Termín:   01/2021 

Výchozí dokumentace: Emailová komunikace z 12/2020 = distribuce dotazníků 
Stav:   Trvá 

 
i) Proces č. 9 

• Vytvořit dotazník „žáci“ v google forms 

• Výchozí dokumentací je dotazník „obyvatelé, podnikatelé, spolky a další organizace“ 

• LH vypracuje, TH kontroluje 

Stav: Trvá, termín spuštění od 09. 02. 2021 do 28. 02. 2021, proběhla diskuze nad možnostmi šíření 

informace o dotazníku mezi širokou veřejnost a další cílové skupiny (webové stránky, sociální sítě, 
primárně MAP, pravidelný interval uveřejňování na sociálních sítích MAS, přímé oslovení apod.), prozatím 

je evidování 70 odpovědí, poté proběhne analýza jako jeden ze vstupních údajů do socioekonomické 
analýzy SCLLD 2021 – 2027 

 

j) Proces č. 10 

• Vytvořit tiskovou zprávu k žádosti o vyplnění dotazníku „žáci“ 

• Uveřejnit na webu a sociálních sítích MAS 

• Tisková zpráva půjde prostřednictvím řízeného e-mailu 

• Stav: Trvá, termín spuštění od 09. 02. 2021 do 28. 02. 2021 
o Žádost o vyplnění zaslána spolupracujícím subjektům k distribuci mezi děti a žáky 
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k) Proces č. 11 

• Organizačně zajistit jednání pracovních skupin (pozvánka i pro širokou veřejnost – web, sociální 

sítě, pp prezentace, podklady, prezenční listina, zápis) 

• Společná příprava všeho 

• Stav: Trvá 
 

l) Proces č. 12 

• Organizačně zajistit veřejné projednání SCLLD 2021 – 2027 (např. starostové, podnikatelé, sociální 
služby a školství, HSRM, VHMP apod.) 

• pozvánka i pro širokou veřejnost – web, sociální sítě, pp prezentace, podklady, prezenční listina, 

zápis) 

• Společná příprava všeho 

• Stav: Trvá 
 

m) Proces č. 13 

• Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách a sociálních sítích MAS 

vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace celého procesu 
tvorby strategického dokumentu 

• Zodpovídá MF a LH 

• Stav: Trvá 

 
n) Proces č. 14 

• Informovat o tvorbě SCLLD 2021 – 2027 průběžně na webových stránkách, sociálních sítích 

a zpravodajích obcí vč. vydávání tiskových zpráv ke všem zajímavým skutečnostem během realizace 

celého procesu tvorby strategického dokumentu, pakliže bude umožněno vedením obcí 

• Zodpovídá MF a LH 

• Stav: Trvá 
 

5.2 Analytická část 
Povinné  

 

• Splněno 
 

5.2.1 Socioekonomická analýza 
Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatní dokument 
uveřejněný na webu) 

 
Úkol č. 08/2020:  Zpracovat texty – 4 A4 

Zodpovídá:   P. Pillár 

Termín:   01/2021 
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola)  

Stav:     Trvá 
 

Navržený obsah:  

• Obyvatelstvo (vývoj počtu obyvatel, věková struktura obyvatel, vzdělanostní struktura obyvatel) 

• Technická infrastruktura (elektřina, plyn, teplo, ČOV, OZ) 

• Dopravní infrastruktura (silniční, železniční, autobusová, letecká doprava a cyklodoprava) 

• Místní ekonomika (hospodářství, zemědělství, trh práce) 

• Občanská vybavenost (bydlení, bezpečnost, zdravotnictví, vzdělávání, sociální oblast, kultura, 
volnočasová oblast)   

• Životní prostředí (odpady, voda, země, vzduch, ochrana) 
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5.2.2 SWOT analýza 
Nepovinné, nebude součástí SCLLD ale jako nepovinná příloha SCLLD (např. jako samostatní dokument 
uveřejněný na webu) 

 
Úkol č. 10/2020:  Zpracovat – 1 A4 
Zodpovídá:   P. Pillár 

Termín:   01/2021 

Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), vstupní údaje 
Stav:    Trvá, kapitola v podkladech k zápisu 

 
5.2.3 Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS 
Povinné  

 
Úkol č. 11/2020:  Zpracovat – 1 A4 
Zodpovídá:   P. Pillár 

Termín:   prozatím nestanoven 

Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, zpracovaný „pavouk“, SCLLD 2014 – 2020 
(kapitola) 

Stav:    Trvá, kapitola v podkladech k zápisu 

 
5.3 Strategická část 

Povinné  

 
5.3.1 Strategický rámec 
Povinné  

 
5.3.1.1 Vize a mise 
Povinné  

 
Úkol č. 12/2020:  Zpracovat – půl 1 A4 
Zodpovídá:   T. Harant 

Termín:   11/2020 

Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola) 
Stav:    Trvá, kapitola v podkladech k zápisu 

 
5.3.1.2 Strategické cíle 
Povinné  

 

Úkol č. 06/2021:  Dopracovat pavouka zdrojů z hlediska textových formulací 
Zodpovídá:   K. Fridrichová 

Termín:   02/2021 
Výchozí dokumentace: Pavouk zdrojů a SCLLD 2014 – 2020 

Stav:    Trvá 
 

Úkol č. 14/2020:  Zpracovat text – cca 1 A4 

Zodpovídá:   P. Pillár 
Termín:   prozatím nestanoven 

Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola) 
Stav: Trvá 

 

5.3.1.3 Specifické cíle a opatření 
Povinné  

DTTO 
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5.3.2 Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ 
Povinné  

 
Úkol č. 15/2020:  Zpracovat – 3 A4 včetně tabulky 

Zodpovídá:   P. Pillár 
Termín:   prozatím nestanoven 

Výchozí dokumentace: čeká se na podklady MMR, jinak Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, 

http://www.lags.cz/mapa2021.php 
Stav: Trvá, soubor jako podklad pro tvorbu ve složce OC „Kapitoly a přílohy“ 

 
5.3.3 Popis integrovaných rysů SCLLD 2021 – 2027 
Povinné  

 
Úkol č. 16/2020:  Zpracovat tabulku/matici – 1 A4 

Zodpovídá:   L. Haidová 

Termín:   prozatím nestanoven 
Výchozí dokumentace: zpracovaný strategický rámec SCLLD 2021 – 2027 

Stav: Trvá   

 
5.3.4 Popis inovativních rysů SCLLD 2021 – 2027  
Nepovinné, bude součástí SCLLD 

 
Úkol č. 17/2020:  Zpracovat – 2 A4 včetně tabulky 
Zodpovídá:   T. Harant 

Termín:   prozatím nestanoven 
Výchozí dokumentace: Inovační strategie České republiky 2019 – 2030  

Stav: Trvá  

 
5.4 Implementační část 

Povinné  

 
Úkol č. 18/2020:  Zpracovat – půl 1 A4 
Zodpovídá:   P. Pillár 

Termín:   01/2021 
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola) 

Stav: Trvá  

 
5.4.1 Popis řízení včetně řídící a realizační struktury MAS 
Povinné  

 
• Splněno 

 
5.4.2 Popis animačních aktivit MAS 
Povinné 

 
Úkol č. 21/2020:  Zpracovat – max. půl A4 

Zodpovídá:   T. Harant 

Termín:   01/2021 
Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), web, výroční zpráva, monitorovací 

zpráva ÚK  
Stav:    Trvá, kapitola v podkladech k zápisu 

 

 

 

 

http://www.lags.cz/mapa2021.php
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5.4.3 Popis spolupráce MAS na národní a mezinárodní úrovni 
Nepovinné, bude součástí SCLLD 

 
Úkol č. 22/2020:  Zpracovat – max. půl A4 

Zodpovídá:   T. Harant 
Termín:   01/2021 

Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola), web, výroční zpráva 

Stav:    Trvá, kapitola v podkladech k zápisu 

 
5.4.4 Popis monitoringu a evaluace SCLLD 2021 – 2027 
Povinné  

 
Úkol č. 23/2020:  Zpracovat – max. půl A4 

Zodpovídá:   K. Fridrichová 
Termín:   12/2020 

Výchozí dokumentace: šablona SCLLD 2021 – 2027, SCLLD 2014 – 2020 (kapitola) 

Stav: Trvá  
 

Úkol č. 24/2020:  Zpracovat tabulku č. 7 Indikátory 
Zodpovídá:   T. Harant, P. Pillár, K. Fridrichová 

Termín:   prozatím nestanoven 

Výchozí dokumentace: zpracovaný strategický rámec SCLLD 2021 – 2027, NČI, ČSU, RIS atd. 
Stav: Trvá  

 
5.4.5 Analýza rizik 
Nepovinné, bude součástí SCLLD 

 
Úkol č. 25/2020:  Zpracovat – 1 A4 
Zodpovídá:   P. Pillár 

Termín:   01/2021 

Výchozí dokumentace: SCLLD 2014 – 2020 (kapitola) 
Stav:    Trvá, kapitola v podkladech k zápisu 

 
6. Akční plán OP 

 

Nejsou známy žádní bližší informace.    
 

7. Diskuze, různé 
 

--- 
 

 

Zapsala:  
K. Fridrichová   ……………………………… 

 
 

Přílohy: 

--- 
 

 
Poznámky:  

--- 
 


